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Introduction. 
 

Vous trouverez ci-joint une ébauche des travaux et impacts concernant le 
remplacement et l’installation de certaines antennes situées à la plate-forme 
supérieure de la tour du mont Royal. Les modifications aux antennes FM sont 
nécessaires  pour permettre la réduction du niveau de rayonnement de 
radiofréquences (RF) au sol afin de rencontrer les exigences du Code de sécurité 6 
émis par Santé Canada. Par ailleurs, l’ajout d’une antenne UHF permettra la diffusion 
des services de télévision numérique haute définition (TVHD) de Radio-Canada et 
potentiellement de d’autres télédiffuseurs. Aussi, TVA et CTV profiteront de 
l’occasion pour changer leur antenne respective pour une antenne commune qui 
permettra de diffuser leur service de télévision en mode analogique et, dès septembre 
2011, en mode TVHD. 

 
Il est à noter que l’exécution de ces modifications demeure sujette aux 

résultats positifs des analyses techniques et structurales ainsi qu’à l’autorisation finale 
des parties concernées. À titre d’exemple, il est possible que les deux antennes FM à 
4 baies auxquelles nous faisons référence ci-dessous soient remplacées par deux 
antennes à 8 baies au lieu d’une seule antenne à 8 baies commune. 
 
 Pour exécuter ces travaux, Radio-Canada planifie l’utilisation d’une grue 
permettant d’accéder directement au haut de la tour du mont Royal. Des travaux 
similaires on déjà été exécutés en 1986 lors de l’installation de la nouvelle antenne 
UHF commune de Télé-Québec et de Télévision Quatre-Saisons. L’annexe #1 montre 
des photos prisent en 1986 lors de l’installation de cette nouvelle antenne UHF.  
 
1. Description des travaux et des impacts visuels de la tour du mont Royal  
 

• À l’heure actuelle, la plate-forme supérieure de la tour du mont Royal 
accommode plusieurs antennes de transmission TV et FM, comme on 
peut l’observer sur la photo de la présente installation en annexe # 3. 

 
• Le projet propose de retirer deux antennes FM à 4 baies sur la plate-

forme supérieure, qui chacune diffuse deux services FM, pour y 
installer une nouvelle antenne FM à 8 baies qui permettra la 
transmission commune de ces quatre stations FM. Voir annexe 4.  

 
• Au même moment, le projet propose de retirer les deux antennes TV 

sur la plate-forme supérieure, qui diffusent respectivement les services 
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de télévision de TVA (canal 10) et de CTV (canal 12), pour y installer 
une seule nouvelle antenne TV qui permettra la transmission commune 
de ces deux stations TV, en mode analogique et, dès septembre 2011, 
en mode numérique. Voir annexe 4. 

 
• Le projet propose aussi l’installation d’une nouvelle antenne UHF 

pour permettre la diffusion en mode numérique des stations de Radio-
Canada et, potentiellement de d’autres services de télévision 
numérique. 

 
 
2. Équipements techniques nécessaires pour exécuter les travaux  

 
• Nouvelle antenne de transmission UHF, 16 baies de 4 panneaux pour 

permettre la transmission de la télévision numérique de Radio-Canada 
(et potentiellement de d’autres télédiffuseurs) à partir du mont Royal. 

 
• Nouvelle ligne de transmission pour permettre de raccorder la nouvelle 

antenne UHF aux émetteurs de télévision numérique situés à 
l’intérieur du bâtiment de Radio-Canada. 

 
• Une ou deux nouvelles antennes de transmission FM de type 

circulaire, 8 baies, en remplacement des deux antennes à 4 baies 
existantes, pour permettre de réduire le niveau d’émission RF autour 
du site du mont Royal. 

 
• Nouvelle ligne de transmission pour permettre de relier la nouvelle 

antenne FM aux émetteurs FM.  
 

• Nouveau système de combinateurs FM.  
 

• Nouvelle antenne de transmission pour la diffusion des stations de 
télévision de TVA et de CTV, d’abord en mode analogique et, dès 
septembre 2011, en mode numérique. 

 
• Nouvelle ligne de transmission et nouveau système de combinateur 

pour permettre de relier la nouvelle antenne TV aux émetteurs de TVA 
et de CTV  
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3. Réception et entreposage des équipements techniques 
 

• Réception des différentes antennes : 
Les antennes ne seront pas entreposées sur le site. La livraison sera 
effectuée en concordance avec la cédule d’installation pour minimiser 
l’impact sur le mont Royal. 
 

• Réception des lignes de transmission : 
Les lignes de transmission seront livrées directement sur le site et 
entreposées à l’intérieur du périmètre clôturé du site. 
 

• Réception des systèmes de combinateurs : 
 Les nouveaux systèmes de combinateurs seront livrés directement sur 

le site  pour permettre leur installation dès le début du projet 
 
 (Voir le schéma de disposition et d’entreposage sur le site de 

transmission du mont Royal en annexe # 6 ) 
 
 

4. Équipements lourds nécessaires pour exécuter les travaux 
 

• Installation d’une grue au pied de la tour du mont Royal. 
(voir la description technique typique d’une grue similaire en annexe # 
2) 
 

NB : L’information exacte concernant la grue sera fournie par 
l’entrepreneur sélectionné pour exécuter les travaux. 

 
• Dans le but de minimiser le temps requis pour procéder aux 

travaux de modification et d’installation des antennes dans la 
tour du mont Royal, une grue permettant l’accès direct au 
haut de la tour sera utilisée. 

 
• Une grue permettra de retirer et de réinstaller à la plate-forme 

supérieure les antennes FM et TV en question, ce qui réduira 
le temps nécessaire aux travaux ainsi que l’impact sur tous 
les services qui diffusent depuis la tour du mont Royal. 
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• L’utilisation d’une grue diminue les risques d’accidents en 
minimisant les interventions humaines dans la tour. 

 
• Équipements nécessaires pour assembler la grue sur le site. 

 
• La section principale de la grue est motorisée et se rend au 

site directement. 
 
• Les sections de la grue seront livrées au site par camion à 

chargement plat. Quatre camions sont nécessaires pour 
transporter les sections de la grue sur le site. 

 
• Une seconde grue, plus petite et avec une section 

télescopique, doit être sur place pour permettre l’assemblage 
des sections de la grue principale. 

 
• Pour assurer le positionnement correct de la grue principale, 

très important pour l’exécution des travaux, un tracteur sur 
chenilles est aussi nécessaire, étant donné l’espace réduit 
autour de la tour du mont Royal.  

 
• Véhicules nécessaires pour l’assemblage de la grue : 

• 4 Camions à chargement plat pour le transport des 
sections de la grue principale. Ces camions ne 
demeureront pas sur le site après leur livraison. 

• 1 Grue de type télescopique pour permettre 
l’assemblage des sections de la grue principale. Cette 
grue secondaire va demeurer sur le site après 
l’assemblage de la grue principale. 

• 1 Tracteur sur chenilles pour permettre le 
positionnement de la grue principale près de la tour 
du mont Royal. Ce tracteur sur chenille va demeurer 
sur le site pour permettre de repositionner la grue 
principale au besoin. 

• 4 Camions légers pour le transport du personnel sur le 
site. 
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5. Description des impacts sur l’environnement du Parc du Mont-Royal 
 

• Un certain périmètre autour de la tour subira sans doute des 
perturbations au niveau de l’aménagement paysager.  Un nouveau plan 
d’aménagement paysager sera élaboré de concert avec la Direction du 
Parc du Mont-Royal pour restaurer l’aménagement paysager après 
l’exécution des travaux. 

 
 
6. Dispositifs relatifs à la sécurité lors de l’exécution des travaux 
 

• Les dispositifs de sécurité seront adaptés selon les différentes étapes  
 
• Véhicules ayant accès au site de transmission du mont Royal : 

• Les listes des véhicules qui devront avoir accès au site 
ainsi que les dates concernées seront remises à la 
Direction du Parc. 

• Chaque véhicule des différentes compagnies impliquées 
dans l’exécution des travaux fera une demande de 
permis d’accès auprès e la Direction du Parc. 

• Lors de la livraison et le montage de la grue, du 
personnel de sécurité supplémentaire sera affecté à la 
surveillance pour assurer la sécurité du public. 

 
• Dispositifs de sécurité sur les lieux des travaux : 

• Pendant toute la période des travaux, des agents de 
sécurité effectueront des patrouilles pour assurer la 
sécurité. 

• Un système de surveillance par caméra est déjà en 
fonction sur le site. 

• Des clôtures temporaires seront installées au besoin 
pour augmenter la sécurité des lieux. 
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7. Séquence des travaux  
 

Jour #1 
1. Installation du périmètre sécurisé autour de la tour. (éclairage, clôture 

temporaire, surveillance électronique et installation des panneaux 
d’avertissements. 

2. Arrivée sur le site de la grue mobile légère, pour l’assemblage de la 
grue principale. 

3. Livraison des sections de la grue principale (4) au site et déchargement 
de celles-ci par la grue légère près de la tour. (périmètre sécurisé) 

 
Jour #2 

1. Arrivée sur le site de la grue principale. 
2. Début de l’assemblage de la grue principale. (périmètre sécurisé) 
3. Arrivée sur le site du tracteur à chenilles pour le positionnement de la 

grue principale. 
 

Jour #3 
1. Assemblage final de la grue principale et vérification du bon 

fonctionnement de l’installation. 
2. Exécution des travaux préparatoires sur le terrain pour le 

positionnement de la grue principale. 
 

Jour #4 
1. Positionnement de la grue principale à l’aide du tracteur à chenilles 

pour se positionner du coté nord-est de la plate-forme pour ainsi 
permettre de retirer l’antenne FM DCR-4, position # 24 sur la plate-
forme. 

2. Arrivée de la nouvelle antenne FM 8 Baies DCRM-8 sur le site dans le 
périmètre sécurisé. 

3. Déchargement de la nouvelle antenne FM 8 baies DCRM-8 (2 
sections) à l’aide de la grue légère. 

4. Transfert des opérations des deux stations FM opérant dans l’antenne 
DCR-4, position #24 dans l’antenne existante Sira de la SRC pour 
permettre le retrait de l’antenne DCR-4. 

 
Jour #5 

1. Élévation complète de la grue principale pour retirer la première 
antenne FM DCR-4 de la position #24 sur la plate-forme. 
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2. Installation de la première section de la nouvelle antenne FM sur la 
position #24 de la plate-forme. Fixation de la section d’antenne dans 
son embase par des travailleurs sur la plate-forme. 

3. Installation d’une antenne temporaire VHF canal 10 à la position #23 
sur la plate-forme. Fixation de l’antenne temporaire par des 
travailleurs sur la plate-forme. 

 
Jour #6 

1. Installation de la deuxième section de la nouvelle antenne FM sur la 
position #24 de la plate-forme. 

2. Transfert des opérations des quatre stations FM opérant dans les 
antennes DCR-4 ,position #24 et #25 dans la nouvelle antenne DCRM-
8. 
 

3. Retirer la deuxième antenne FM DCR-4 de la position #25 sur la plate-
forme. 

4. Transport hors du site des deux antennes FM DCR-4 par camion, 
chargement des antennes par la grue légère. 

5. Transfert des opérations de la station canal 10 dans l’antenne VHF 
temporaire. 

 
Jour #7 

1. Arrivée de la nouvelle antenne VHF commune canal 10 & 12. 
Déchargement des deux sections d’antennes à l’aide de la grue légère. 

2. Retirer l’antenne VHF Alford Canal 10 de la position #28 sur la plate-
forme. Cette antenne est composée de trois sections et une section à la 
fois sera retirée pour s’assurer le bon déroulement des opérations. 

 
Jour #8 

1. Installation de la première section de la nouvelle antenne VHF sur la 
position #28 de la plate-forme. Fixation de la section d’antenne dans 
son embase par des travailleurs sur la plate-forme. 

2. Transport hors du site de l’antenne Alford canal 10 par camion, 
chargement des sections d’antenne par la grue légère. 

 
Jour #9 

1. Installation de la deuxième section de la nouvelle antenne VHF sur la 
position #28 de la plate-forme.  

2. Transfert des opérations des stations canal 10 & 12 dans la nouvelle 
antenne VHF. 
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3. Retirer l’antenne temporaire VHF canal 10 à la position #23 sur la 
plate-forme. 

 
Jour #10 

1. Positionnement de la grue principale à l’aide du tracteur à chenilles 
pour être du coté nord-ouest de la plate-forme pour ainsi permettre de 
retirer l’antenne VHF Alford canal 12 position # 26 sur la plate-forme. 

2. Arrivée de la nouvelle antenne UHF 16 baies (DTV) sur le site dans le 
périmètre sécurisé. 

3. Déchargement de la nouvelle antenne UHF (2 sections) à l’aide de la 
grue légère. 

 
Jour #11 

1. Retirer l’antenne VHF Alford Canal 12 de la position #26 sur la plate-
forme. Cette antenne est composée de trois sections et une section à la 
fois sera retirée pour s’assurer le bon déroulement des opérations. 

 
Jour #12 

1. Installation de la première section de la nouvelle antenne UHF sur la 
position #26 de la plate-forme. Fixation de la section d’antenne dans 
son embase par des travailleurs sur la plate-forme. 

2. Transport hors du site de l’antenne Alford canal 12 par camion, 
chargement des sections d’antenne par la grue légère. 

 
Jour #13 

1. Installation de la deuxième section de la nouvelle antenne UHF sur la 
position #26 de la plate-forme. 

 
Jour #14 

1. Début du désassemblage de la grue principale. (périmètre sécurisé) 
2. Transport des sections de la grue principale hors du site sécurisé. 

 
Jour #15 

1. Départ de la grue principale du site sécurisé. 
2. Départ de la grue légère du site sécurisé. 

 
Jour #16 

1. Retrait du périmètre sécurisé, ainsi que des clôtures temporaires, des 
panneaux d’avertissements et de la surveillance du périmètre. 

 



 

 
 

Projet de modification des antennes au site émetteur du mont Royal 
__________________________________________________________________________________  
 
 
 

  
Société Radio-Canada – Descriptions des travaux proposés – Tour du  mont Royal 10

Jour #17 
1. Début des travaux de restauration du périmètre endommagé lors des 

travaux. (durée des travaux de restauration est estimée à trois semaines 
incluant les aménagements paysager) 

 
NB :  

• Avant le début des travaux plusieurs livraison par camion de 
différentes dimensions seront effectuées au site pour permettre la 
livraison des combinateurs, des nouvelles lignes de transmission et du 
matériel nécessaire à l’installation des nouvelles antennes. Toute ces 
livraison seront  contenues à l’intérieur du périmètre existant clôturé 
autour de la tour ainsi que des bâtiments de transmission.  

 
• Des travaux dans la tour seront nécessaires pour préparer le transfert 

d’antennes pour chacun des différents systèmes avant le début des 
travaux de remplacement des antennes. Des modifications à la 
structure de la plate-forme (renforcement) seront aussi nécessaire 
avant le début des travaux. Tous ces travaux dans la tour n’auront 
aucun impact sur le parc durant leur exécution. 

 
• Il est à noter que certaines conditions météorologiques, en particulier 

la pluie accompagnée d’éclairs, peuvent occasionner des interruptions 
dans l’exécution des travaux et causer des délais. Ces interruptions 
peuvent être nécessaire pour assurer la sécurité des travailleurs sur le 
chantier.  

 
 
8. Échéancier 
 

1. Analyse structurale de la configuration finale de la plate-forme supérieure 
de la tour du mont Royal. 

• Analyse structurale préliminaire. (Septembre 2008) 
• Analyse structurale suite à la configuration finale des sélections 

des modèles d’antennes incluant les besoins en renforcement 
de la structure de la plate-forme supérieure. (Décembre 2008) 

 
2. Élaboration et conception des besoins de renforcement nécessaires de la 

tour et de la plate-forme supérieure.  
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• Préparation des devis pour permettre de produire un appel 
d’offres pour exécuter les travaux de renforcement nécessaires 
dans la tour du mont Royal. (Janvier 2009) 

• Envoi et analyse des appels d’offres pour l’exécution des 
travaux de renforcement de la tour incluant la sélection de 
l’entrepreneur. (Février 2008) 

• Début des travaux dans la tour du mont Royal. (Mai 2009) 
• Fin des travaux de renforcement. (Juin 2009) 

 
3. Nouvelles antennes de transmission FM et TV. 

• Préparation de tous les devis d’appels d’offres pour la 
fourniture des différentes antennes FM, VHF et UHF. 
(Décembre 2008) 

• Envoi et analyse des appels d’offres pour la fourniture des 
différentes antennes de transmission. (Janvier 2009) 

• Préparation des devis pour permettre de produire un appel 
d’offres pour l’installation des nouvelles antennes dans la tour 
du mont Royal. (Février 2009) 

• Envoi et analyse des appels d’offres pour l’exécution des 
travaux d’installation des nouvelles antennes dans la tour 
incluant la sélection de l’entrepreneur. (Mars 2009) 

• Livraison des nouvelles antennes de transmission au site du 
mont Royal. (Juillet 2009) 

 
4. Modification de la plate-forme supérieure. 

• Début des travaux de modification de la plate-forme supérieure 
de la tour du mont Royal et installation des nouvelles antennes. 
(Juillet 2009) 

• Fin des travaux de modification de la plate-forme supérieure de 
la tour du mont Royal. (Août 2009) 

 
5. Travaux de restauration du périmètre endommagé lors des travaux. 

• Un nouveau plan d’aménagement paysager sera élaboré 
conjointement avec la Direction du Parc du Mont-Royal pour 
restaurer le terrain après l’exécution des travaux. 

• Les travaux de restauration seront exécutés sur une période 
estimée à trois semaines incluant les aménagements paysager. 
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ANNEXE # 1 
 

( Travaux exécutés en 1986 lors du changement d’antenne par  
Télé-Québec et Télévision Quatre-Saisons)
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Travaux similaires effectués en 1986 
lors de l’installation de la nouvelle 
antenne UHF de Télé-Québec et  de 
Télévision Quatre-Saisons 

Installation de la première 
section de la nouvelle 
antenne UHF 
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Travaux similaires effectués en 1986 
lors de l’installation de la nouvelle 
antenne UHF de Télé-Québec et de 
Télévision Quatre-Saisons 

Installation de la seconde 
partie de la nouvelle 
antenne UHF 
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Finalisation de 
l’installation de la 
nouvelle antenne UHF 

Travaux similaires effectués  en 1986 
lors de l’installation de la nouvelle 
antenne UHF de Télé-Québec et de 
Télévision Quatre- Saisons 
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ANNEXE  2 
 

(Fiche technique concernant la grue)
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Pour référence seulement. 
Le modèle final peut différer de celui-ci. 
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Pour référence seulement. 
Le modèle final peut différer de celui-ci. 
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Type de grue qui va être 
employé pour exécuter les 
travaux sur le mont Royal 
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ANNEXE 3  

 
(Représentation de la tour du mont Royal, situation présente) 
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Disposition des Antennes présentement sur la tour du mont Royal 
 

Disposition des antennes 
présentement dans la tour 
du mont Royal. 
 
Avant les travaux de 
modification 
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TÉLÉ-QUÉBEC 17 
TQS 35  
GLOBAL 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disposition des antennes présentement dans la tour du mont 
Royal. - Avant les travaux de modification 
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Disposition des antennes 
présentement dans la tour 
du mont Royal. 
 
Avant les travaux de 
modification 
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ANNEXE  4 

 
Antennes à être retirées 
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Les deux antennes FM 4 baies qui 
devront être retirées lors des travaux 

Les deux antennes TV à être 
retirées lors des travaux 
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ANNEXE 5 
 

LA PLATE-FORME SUPÉRIEURE APRÈS LES MODIFICATIONS : 
 
 

 
 

TÉLÉ-QUÉBEC 17 
TQS 35  
GLOBAL 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CBFT-DT 
CBMT-DT 

TVA-10 
CTV-12 
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VUE TRAFIQUÉE, APRÈS LES MODIFICATIONS 
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ANNEXE # 6 
 

(Schémas de disposition des équipements lourds et de l’entreposage) 
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Entreposage des lignes de 
transmission sur le site clôturé 
de Radio-Canada 

Entreposage des 
nouvelles antennes 
FM 

Réception des 
nouveaux 
Combinateurs FM

 
 

 
Position de la grue durant l'exécution 

des travaux 



 

 
 

Projet de modification des antennes au site émetteur du mont Royal 
__________________________________________________________________________________  
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Position
de la 
grue 
près de 
la tour 

Section de route donc l’accès sera limité 
Durant les travaux 

Espace de disponible à l’intérieur du 
périmètre clôturé pour permettre 
l’entreposage du matériel durant les 
travaux. 

Société Radio Canada 
Site de Transmission 

Position de la grue, près de la tour de 
transmission. Entrée secondaire du 
périmètre clôturé du site de 
Transmission du mont Royal. 

Entrée Principal 
 Société Radio Canada 
Site de Transmission 


