
CUSM - Campus de la Montagne
Concept lots 1 et 2 Date : 3 octobre 2008

LOT 1 - C COQUILLE
% Architecture Structure Mécanique Électricité Génie civil Total

Coûts nets 7 630 676  $        2 601 700  $        1 375 284  $        119 748  $           -  $                      11 727 408  $      
Imprévus de conception 10,0% 763 068  $           260 170 $          137 528 $         11 975 $           -  $                    1 172 741  $        

Sous-total 8 393 744  $       2 861 870 $      1 512 812 $     131 723 $        -  $                    12 900 149  $     
Conditions particulières -  $                      - $                     - $                    - $                    -  $                    -  $                      
- Difficulté d'accès 9,0% 755 437  $           257 568 $          136 153 $         11 855 $           -  $                    1 161 013  $        
- Phasage 0,0% -  $                      - $                     - $                    - $                    -  $                    -  $                      
- Bâtiment occupé 5,0% 419 687  $           143 094 $          75 641 $           6 586 $             -  $                    645 007  $           
Conditions générales 10,0% 839 374  $           286 187 $          151 281 $         13 172 $           -  $                    1 290 015  $        

Sous-total 10 408 242  $     3 548 719 $      1 875 887 $     163 336 $        -  $                    15 996 185  $     
Administration 4,0% 416 330  $           141 949 $          75 035 $           6 533 $             -  $                    639 847  $           
Profit 4,0% 416 330  $           141 949 $          75 035 $           6 533 $             -  $                    639 847  $           

Sous-total - Soumission 11 240 901  $     3 832 616 $      2 025 958 $     176 403 $        -  $                    17 275 879  $     
Imprévus de construction 5,0% 562 045  $           191 631 $          101 298 $         8 820 $             -  $                    863 794  $           

Total avant taxes 11 802 947  $     4 024 247  $       2 127 256  $       185 223  $          -  $                      18 139 673  $     

LOT 2 - C D E Aménagement
% Architecture Structure Mécanique Électricité Génie civil Total

Coûts nets 14 005 058  $      147 620  $           17 986 915  $      6 621 502  $        -  $                      38 761 095  $      
Imprévus de conception 10,0% 1 400 506  $        14 762 $            1 798 692 $      662 150 $         -  $                    3 876 110  $        

Sous-total 15 405 564  $     162 382 $         19 785 607 $   7 283 652 $     -  $                    42 637 205  $     
Conditions particulières -  $                      - $                     - $                    - $                    -  $                    -  $                      
- Difficulté d'accès 9,0% 1 386 501  $        14 614 $            1 780 705 $      655 529 $         -  $                    3 837 348  $        
- Phasage 6,5% 1 001 362  $        10 555 $            1 286 064 $      473 437 $         -  $                    2 771 418  $        
- Bâtiment occupé 5,0% 770 278  $           8 119 $              989 280 $         364 183 $         -  $                    2 131 860  $        
Conditions générales 10,0% 1 540 556  $        16 238 $            1 978 561 $      728 365 $         -  $                    4 263 720  $        

Sous-total 20 104 261  $     211 909 $         25 820 216 $   9 505 166 $     -  $                    55 641 552  $     
Administration 4,0% 804 170  $           8 476 $              1 032 809 $      380 207 $         -  $                    2 225 662  $        
Profit 4,0% 804 170  $           8 476 $              1 032 809 $      380 207 $         -  $                    2 225 662  $        

Sous-total - Soumission 21 712 602  $     228 861 $         27 885 834 $   10 265 579 $   -  $                    60 092 876  $     
Imprévus de construction 10,0% 2 171 260  $        22 886 $            2 788 583 $      1 026 558 $      -  $                    6 009 288  $        

Total avant taxes 23 883 862  $     251 747  $          30 674 417  $     11 292 137  $     -  $                      66 102 164  $     

Sismique
% Architecture Structure Mécanique Électricité Génie civil Total

Coûts nets 2 359 760  $        1 507 800  $        758 450  $           231 000  $           -  $                      4 857 010  $        
Imprévus de conception 10,0% 235 976  $           150 780 $          75 845 $           23 100 $           -  $                    485 701  $           

Sous-total 2 595 736  $       1 658 580 $      834 295 $        254 100 $        -  $                    5 342 711  $       
Conditions particulières -  $                      - $                     - $                    - $                    -  $                    -  $                      
- Difficulté d'accès 9,0% 233 616  $           149 272 $          75 087 $           22 869 $           -  $                    480 844  $           
- Phasage 0,0% -  $                      - $                     - $                    - $                    -  $                    -  $                      
- Bâtiment occupé 7,5% 194 680  $           124 394 $          62 572 $           19 058 $           -  $                    400 703  $           
Conditions générales 10,0% 259 574  $           165 858 $          83 430 $           25 410 $           -  $                    534 271  $           

Sous-total 3 283 606  $       2 098 104 $      1 055 383 $     321 437 $        -  $                    6 758 529  $       
Administration 4,0% 131 344  $           83 924 $            42 215 $           12 857 $           -  $                    270 341  $           
Profit 4,0% 131 344  $           83 924 $            42 215 $           12 857 $           -  $                    270 341  $           

Sous-total - Soumission 3 546 295  $       2 265 952 $      1 139 814 $     347 151 $        -  $                    7 299 212  $       
Imprévus de construction 15,0% 531 944  $           339 893 $          170 972 $         52 073 $           -  $                    1 094 882  $        

Total avant taxes 4 078 239  $       2 605 845  $       1 310 786  $       399 224  $          -  $                      8 394 094  $       

Centrale d'énergie
% Architecture Structure Mécanique Électricité Génie civil Total

Coûts nets 50 000  $             100 800  $           1 777 294  $        155 549  $           -  $                      2 083 643  $        
Imprévus de conception 10,0% 5 000  $               10 080 $            177 729 $         15 555 $           -  $                    208 364  $           

Sous-total 55 000  $            110 880 $         1 955 023 $     171 104 $        -  $                    2 292 007  $       
Conditions particulières -  $                      - $                     - $                    - $                    -  $                    -  $                      
- Difficulté d'accès 4,0% 2 200  $               4 435 $              78 201 $           6 844 $             -  $                    91 680  $             
- Phasage 0,0% -  $                      - $                     - $                    - $                    -  $                    -  $                      
- Bâtiment occupé 2,5% 1 375  $               2 772 $              48 876 $           4 278 $             -  $                    57 300  $             
Conditions générales 10,0% 5 500  $               11 088 $            195 502 $         17 110 $           -  $                    229 201  $           

Sous-total 64 075  $            129 175 $         2 277 602 $     199 336 $        -  $                    2 670 189  $       
Administration 4,0% 2 563  $               5 167 $              91 104 $           7 973 $             -  $                    106 808  $           
Profit 4,0% 2 563  $               5 167 $              91 104 $           7 973 $             -  $                    106 808  $           

Sous-total - Soumission 69 201  $            139 509 $         2 459 810 $     215 283 $        -  $                    2 883 804  $       
Imprévus de construction 7,5% 5 190  $               10 463 $            184 486 $         16 146 $           -  $                    216 285  $           

Total avant taxes 74 391  $            149 972  $          2 644 296  $       231 429  $          -  $                      3 100 089  $       

Maintien d'actifs
% Architecture Structure Mécanique Électricité Génie civil Total

Coûts nets 1 281 911  $        145 080  $           1 589 518  $        261 991  $           -  $                      3 278 500  $        
Imprévus de conception 10,0% 128 191  $           14 508 $            158 952 $         26 199 $           -  $                    327 850  $           

Sous-total 1 410 102  $       159 588 $         1 748 470 $     288 190 $        -  $                    3 606 350  $       
Conditions particulières -  $                      - $                     - $                    - $                    -  $                    -  $                      
- Difficulté d'accès 9,0% 126 909  $           14 363 $            157 362 $         25 937 $           -  $                    324 572  $           
- Phasage 0,0% -  $                      - $                     - $                    - $                    -  $                    -  $                      
- Bâtiment occupé 7,5% 105 758  $           11 969 $            131 135 $         21 614 $           -  $                    270 476  $           
Conditions générales 10,0% 141 010  $           15 959 $            174 847 $         28 819 $           -  $                    360 635  $           

Sous-total 1 783 779  $       201 879 $         2 211 814 $     364 560 $        -  $                    4 562 033  $       
Administration 4,0% 71 351  $             8 075 $              88 473 $           14 582 $           -  $                    182 481  $           
Profit 4,0% 71 351  $             8 075 $              88 473 $           14 582 $           -  $                    182 481  $           

Sous-total - Soumission 1 926 481  $       218 029 $         2 388 759 $     393 725 $        -  $                    4 926 995  $       
Imprévus de construction 15,0% 288 972  $           32 704 $            358 314 $         59 059 $           -  $                    739 049  $           

Total avant taxes 2 215 454  $       250 733  $          2 747 073  $       452 784  $          -  $                      5 666 045  $       

Coût estimé des travaux
Feuille de calcul


