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 Maintenant,  le seul bémol,  c'est qu'il est exact que ces bâtiments-là ne comporteront pas 

d'unités accessibles.  Et en grande partie,  ce besoin-là va être comblé par les nouvelles unités qui 

s'ajoutent.  Sur 535,  il y en a 132,  je crois,  de rénovés.  Les nouvelles unités vont,  elles,  être en 

grande partie accessibles.  Et certains des bâtiments multiples,  les blocs qui font de quatre à six 1295 

étages,  eux,  toutes les unités sont accessibles,  non seulement les logements du rez-de-

chaussée.   

 

 On considère donc que,  dans l'ensemble,  le projet va satisfaire les objectifs d'accessibilité 

pour les personnes à mobilité réduite qui ont été établis par le programme du *task force+. 1300 

 

LE PRÉSIDENT : 

 

 Je voudrais vous demander si vous avez fait une comparaison entre les coûts d'une option 

qui aurait consisté à démolir et à remplacer par rapport à une partie de la rénovation pour un 1305 

nombre comparable... 

 

M. DINO BARBARESE : 

 

 Oui.  Peut-être que Jacques possède les chiffres plus que moi. 1310 

 

LE PRÉSIDENT : 

 

 Monsieur Bénard? 

 1315 

M. JACQUES BÉNARD : 

 

 Oui.  Justement pour aider le groupe de travail à prendre ses décisions,  avant même 

d'aller de l'avant,  on a commandé une étude comparative par monsieur Vianney Bélanger C je ne 

pense pas qu'il est ici ce soir C qui également une personne qui a beaucoup d'expérience dans le 1320 

domaine et qui a établi qu'il y avait une différence approximative de 20 000 $ entre la construction 

d'une nouvelle unité semblable et la rénovation de cette unité-là.  Donc,  on parle d'un montant d'à 

peu près,  d'une différence d'à peu près 20 000 $. 

 

 1325 

LE PRÉSIDENT : 

 

 Vous dites 20 000 $ de plus pour une unité neuve? 
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M. JACQUES BÉNARD : 1330 

 

 Oui. 

 

LE PRÉSIDENT : 

 1335 

 Par rapport à une rénovation? 

 

M. JACQUES BÉNARD : 

 

 Oui. 1340 

 

LE PRÉSIDENT : 

 

 D'accord.  Est-ce que cette documentation-là fait partie des documents déposés à l'heure 

actuelle? 1345 

 

M. JACQUES BÉNARD : 

 

 On pourrait effectivement la fournir.  C'est une documentation qui était vraiment interne au 

groupe de travail.  L'étude qui a été présentée est beaucoup plus complète,  va plus loin à ce 1350 

niveau-là.  Et je pense même... je ne sais pas,  est-ce qu'il y a des comparatifs avec des 

constructions neuves? 

 

LE PRÉSIDENT : 

 1355 

 Excusez-moi.  Si vous avez un élément d'information,  il faudrait venir vous asseoir à 

l'avant s'il vous plaît. 

 

M. JACQUES BÉNARD : 

 1360 

 Je m'excuse de cet impair.  Je vais vous transmettre donc la documentation qui a servi au 

groupe de travail et qui indique justement la différence,  l'échelle en tout cas de cette différence. 

 

LE PRÉSIDENT : 

 1365 

 D'accord.  Madame Lauzon? 

 

MME HÉLÈNE LAUZON,  commissaire : 

 

 Je veux simplement revenir.  Quand vous avez mentionné que les anciennes unités,  qui 1370 

vont faire l'objet de travaux de rénovation,  ne contiennent pas d'unités d'accessibles,  ne sont pas 

des unités accessibles,  qu'est-ce que vous voulez dire?  C'est en termes de services 

ambulanciers,  donc autres services ou... est-ce qu'on peut être un peu plus précis? 
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Le mandat

Le mandat confié à COPRIM de la Société Immobilière du Canada est de procéder à
une analyse du dossier du développement du site de Benny Farm et de vous donner
notre opinion sur le redéveloppement du site.

Sommaire descriotif..

Sur le site de Benny Fann, on retrouve 312 logements vacants et vides maintenant
depuis quelques années. Les logements vacants de Benny Fann sont répartis dans 52
immeubles. La vocation du site suscite des controverses, notamment au sein de la
communauté.

Benny Farm a été construit dans les années 40 pour loger d'anciens combattants. Les
vétérans sont de moins en moins nombreux et le vaste site suscite beaucoup d'intérêt
parmi la communauté ainsi qu'auprès des différents promoteurs immobiliers. Au
cours des années, aucun n'a toutefois réussi à faire l'unanimité.

Étant donné l'état des habitations et les mesures temporaires de plus en plus
exigeantes que conditionne l'inoccupation des logements, la SIC désire évaluer
différents scénario de développement dus ite et notamment connaître 1 a portée des
travaux et les coûts relatifs à la rénovation des bâtiments.

Approche oriviléf!iée oour l'évaluation et estimation des coûts de rénovation des
bâtiments de Bennv Farm:

Le 17 septembre 2002, une visite des lieux a été effectuée par COPRIM accompagné
d'entrepreneur en construction et d'une firme d'ingénieurs conseils.

Le but de cette visite était en premier lieu de mesurer le niveau d'intervention
approprié pour les composantes mécaniques et électriques des bâtiments et sur la
structure et les finis des intérieurs.

En second lieu, nous avons procédé à une évaluation de l'état physique, fonctionnel
et normatif des composantes du bâtiment. Le but était d'apprécier les interventions
sur la typologie pour des raisons de mise aux normes ainsi que la fonctionnalité des

espaces.

Enfin, nous avons établi un niveau de rénovation recommandé dans les circonstances
de manière a établir les coûts de rénovation par unité de logement et apprécier la
durée utile de l'intervention. Trois bâtiments ont été visités, les logements étaient
vacants et leur état était variable.
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Expertises

Pour se faire nous avons consulté la firme d'ingénieur Bouthillette et Parizeau et
associés ingénieurs conseils, pour l'évaluation des systèmes électromécaniques et
l'entreprise de construction Génar Construction pour l'évaluation des coûts de
rénovation. À cet effet, vous trouverez les commentaires respectifs de chacun dans les

lettres ci-jointes.

Nous fournissons en annexe la portée des travaux de rénovation (voir détail en
annexe 1). En somme, les travaux de rénovation visent l'amélioration des unités afin
d'assurer la mise aux normes des différentes composantes, la consolidation physique
et l'amélioration de l'habitabilité des logements et un prolongement de la durée de

vie de l'édifice.

Une analyse du système de chauffage et de plomberie a été produite, vous trouverez
(en annexe 2) une évaluation de tout le système électromécanique commenté par la

firme d'ingénieurs.

Estimation des coûts

L'estimation des travaux, considérant tous les éléments précédents, s'élève à 52500 $1 
unité de logement. Toutefois, il faut majorer ce montant de 15% minimum pour

couvrir les frais indirects comprenant les honoraires professionnels, les frais légaux,
les assurances, les intérêts du financement intérimaire et autre pour un montant total

par unité de 60375 $ avant les taxes applicables.

Par ailleurs, il faut mentionner que cet estimé des coûts est relativement économique
considérant que la portée des travaux est l'équivalent d'une remise à neuf complète
de l'intérieur des unités y compris les systèmes électromécaniques ainsi que le
traitement acoustique entre les unités et l'isolation thermique des murs extérieurs.
L'enveloppe extérieure des bâtiments, comprenant la fenestration, la maçonnerie et la
toiture, est remplacée sauf la maçonnerie qui est réparée ou remplacée partiellement à
certains endroits. Les rénovations partielles ne sont pas envisagées étant donné l'état

des bâtiments et ne sont pas recommandées.

Enfin, il faut mentionner que dans cet estimé, nous avons prévu des coûts minimums
d'aménagement paysager de l'ordre de 600$ par unité comprenant essentiellement la
réparation des surfaces gazonnées endommagées par les travaux et la réparation des

trottoirs d'accès.
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Sommairement, les travaux prévus sont: (voir document annexe pour la liste

complète des travaux) :

.Remise à neuf des finis intérieurs des logements

.Correction des déficiences structurales et à l'enveloppement

.Travaux de mise aux normes (issues de secours, protection incendie)

.Remise à neuf complet du système mécanique et électrique

.Remplacement de tous les accessoires de plomberie et de chauffage

.Aucune modification à la configuration intérieure des logements (murs

porteurs)
.Correction ponctuelle des déficiences au niveau de l'isolation thermique et

acoustique
.Aucun aménagement particulier n'est prévu pour les clientèles à mobilité

réduite. La configuration des espaces communs et des accès sont trop
restreints et les coûts seraient trop importants pour apporter les correctifs.

Nous 

avons comparé ces chiffres avec les études antérieures comme montré dans le

tableau ci-joint.

Tableau comparatif par unité de logement

Coût totalFrais indirectDescription

Rénovation partielle (avec
ascenseur)

Rénovation partielle

Dégamissage et rénovation
complète des unités (sauf
maçonnerie et S!rücture)

Coût direct

69,567.30 $60,493.30 $ 9,074.00 $..Etude no.l (decembre 1993)

47,833.76 $41,594.57 $ 6,239.19 $Etude no.2 (juillet 2001)

7,875.00 $ 60,375.00 $52,500.00 $Étude COPRIM (octobre 2002)

.Frais indirects de 15%

Pour reconstruire à neuf des logements identiques aux même emplacements, il faut
ajouter une somme de 20 000$. Donc, le coût de revient par unité serait de l'ordre de

80 000$.

Développement du site de Bennv Farm eu é.2"ard à la conservation des immeubles

existants

Les avantages et les inconvénients de la rénovation des édificesJ.

Il y a certes des avantages à rénover les bâtiments existants. En autant que la
structure de ces édifices soit conservée dans leur intégrité et que les interventions
nécessaires à l'intérieur des unités ne nécessitent pas des modifications
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importantes à la configuration intérieure des logements sauf pour rendre l'espace
de la cuisine et de la salle à manger plus fonctionnel.

Toutefois, faire des modifications pour rendre accessibles les bâtiments ou encore
adapter les unités s'avère une opération économique hasardeuse et le résultat
serait mitigé compte tenu de la configuration des unités et l'espace restreint de
tous les types d'unités. Cependant, il faut mentionner que l'opération de
rénovation majeure permettrait de donner u ne vie utile de l'ensemble pour une
période au-delà de vingt années.

2. 

Les coûts de reconstruction et de développement

Si nous faisons abstraction des considérations sociales et historiques du site, il est
de toute évidence, plus avantageux de développer le site en remplaçant les
bâtiments existants par des nouvelles structures de typologie appropriées aux
normes contemporaines d'habitations et les rendre accessibles, adaptés ou encore
adaptables aux besoins de la clientèle. L'opération serait plus économique,
rentable bien que le coût par unité soit plus de l'ordre de 80 000$ par unité car le
site permet une densité supérieure à la densité actuelle tout en préservant des
qualités urbaines de haut niveau et s'harmonisant avec le milieu environnant.

3. 

Analyse des besoins et de l'offre en logement

Il faut être prudent dans la mise en marché de ces unités car ces dernières n'ont
pas été construites pour une diversité de clientèle. Elles ont été réalisées dans les
années 40 pour un besoin très spécifique. Bien qu'il existe une pénurie de
logement à Montréal, il nous apparaît important avant d'entreprendre l'opération
de rénovation de ces immeubles de mesurer la demande pour ce type d'unité. Car,
nous croyons que ces bâtiments ne rencontrent pas les caractéristiques de b ase
recherchées par les familles désireuses d'accéder à la propriété de leur habitation.

C'est pourquoi, nous préconisons une formule où des bâtiments existants seraient
conservés et rénovés (mis à neufs) et un nombre significatif de nouvelles unités
seraient construites suivant des typologies correspondant à la demande sur le
marché et répondant à toutes les normes contemporaines de confort,
d'accessibilité et d'adaptabilité.
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Conclusions et recommandations

Il nous apparaît que de manière réaliste, une partie des unités peut être conservée
pour leur coût de revient économique, ceci étant une réponse à brève échéance dans
un contexte de pénurie de logement à prix abordable et répondant adéquatement à une
clientèle autonome. Il s'avère nécessaire cependant de concevoir le redéveloppement
du site avec un apport important de nouvelles unités d'habitation par l'augmentation
de la densité et l'introduction de services communautaires et de voisinage de manière
à faire un équilibre financier des investissements nécessaire à la préservation des
bâtiments existants ainsi que d'offrir des nouveaux logements à des prix raisonnables
et dans les paramètres du marché auquel ils s'adresseront.

Dans le développement du projet, certains éléments devraient être considérés dans la
mise en valeur des bâtiments existants:

0

a

Q

Q

a

Préserver l'intégrité structurale des bâtiments conservés, leur configuration et
l'architecture extérieure;
Respecter le plus possible dans les travaux de rénovation la typologie
existante des unités de manière à assurer un contrôle des coûts de l'efficacité
de l'opération de rénovation;

Faire une mise à neuf de tous les systèmes électromécaniques, l'isolation
thermique et acoustique ainsi que tous les finis intérieurs; dégarnir à la
structure l'intérieur des unités;

Considérer que toutes les unités conservées ne sont pas accessibles et

adaptées;
Déterminer le nombre d'unités conservées en fonction de la demande et de la
clientèle visée pour les types d'unités offertes;

Entreprendre l'opération de rénovation dans les meilleur~ délais après
l'identification des immeubles à conserver de manière à minimiser les coûts
du projet.

[J

Vianney Bélanger
COPRIM

CO PRIM Inc. Page 6 de 6





Portée générale des travaux

Les travaux prévus:
.Remise à neuf des finis intérieurs logements
.Correction des déficiences structurales et à l'enveloppement
.Travaux de mise aux normes (issus de secours, protection incendie)
.Remise à neuf complet du système mécanique et électrique
.Remplacement de tous les accessoires de plomberie et de chauffage
.Aucune modification à la configuration intérieure des logements (murs porteurs)
.Correction ponctuelle des déficiences au niveau de l'isolation thermique et acoustique
.Aucun aménagement particulier n'est prévu pour les clientèles à mobilité réduite.

Devis sommaire des travaux

Enveloppe extérieur :
.Reconstruction complète des balcons et mise au nonnes des escaliers intérieurs

existants
.Réfection du parement de brique. Réparations, et repiquement sur 25% de la

maçonnerie, rejointoiement à 30% de la surface
.Remplacement de 50% des allèges et des linteaux
.Démolition et reconstruction complète de la toiture incluant le remplacement du

solinage
.Remplacement des portes d'entrées principales incluant la quincaillerie
.Remplacement du système d'intercom
.Remplacement de l'ensemble des fenêtres
.Remplacement des portes des balcons
.Remplacement des portes d'accès au sous-sol

Travaux civils et structure
.Pose d'un drain autour des fondations
.Pose d'une membrane autour des fondations
.Aucun travaux majeurs sur la structure de l'édifice
.Remblai et paysagement autour de l'édifice
.Réparer le trottoir de béton
.Aménager des aires de plantation en façade
.Remplacer le gazon à l'avant de l'immeuble

Espaces communs
.Modification aux mains courante, réparations des marches et contremarches
.Aménagement d'espace commun (cloisons, portes et quincaillerie) au sous-sol
.Réparation du plancher et des escaliers (terrazzo)
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Travaux dans les unités
.Dégarnir les appartements (murs, plafond et planchers)
.Dégarnir les salles de bain
.Enlever les armoires de cuisine
.Isoler les murs (isolant thermique) et les plafond (isolant acoustique)
.Poser les finitions des murs intérieur avec panneaux de gypse (100% de la surface)
.Isoler les plafonds au dernier étages et ajouter un nouveau par vapeur et panneaux de

gypse
.Remplacer les finitions des plafonds et cloisons dans les salles de bain avec panneaux

de gypse, pare-vapeur et isolation. Refaire la tuile de céramique (plancher et mur)
.Peindre les unités au complet
.Remplacer les portes d'entrées des logements
.Revêtement de vinyle dans la cuisine
.Pose du revêtement de plancher (marqueterie)
.Renouveler tous les équipements de plomberie des logements
.Installer des ventilateurs des salles de bain et des hottes de cuisine
.Installer des accessoires de salle de bain
.Installer de nouvelles connexions pour les laveuses et sécheuses
.Réparer ou remplacer les portes de bois intérieures

Protection incendies
.Installer des avertisseurs de fumée et un éclairage d'urgence

Plomberie
Remplacement complets des accessoires de plomberie
Ajout de réservoir d'eau chaude par unité

Travaux électriques et mécaniques
.Démantèlement des installations de chauffage central
.Enlèvement des unités de chauffage actuel et remplacer par des unités électriques
.Remplacer les panneaux de distribution des logements par des unités à disjoncteur
.Refaire le filage électrique et installer des nouvelles prises
.Ajouter des plinthes électriques aux logement et aux espaces communs
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Montréal. 

le 25 septembre 2002

Madame Sandra Gagné
Coprim Inc.
1, Place Ville-Marie
Bureau 1430
Montréal (Québec)
H3B 282

Habitation Benny Fann -Avis techniqueObjet:

Mad-ame,

Suite à notre visite du 17 septembre 2002 de deux des unités d'habitation type du complexe

ci-haut mentionné, nous vous faisons psrt de nos remsrques.

Les unités d'habitation visitées étaient désaffectées et d'apparence générale en très mauvaisétat.

Chauffagg

Un système de chauffage à l'eau chaude assure le chauffage des logements. Chacun
des groupes de quatre édifices est alimenté à i'side d'une chaufferie située dans l'un
des édifices de ces groupes. Bien que ces chaufferies aient été rénovées il ya une
quinzaine d'années. les équipements, de par leurs types, en sont, en toute fin pratique,
rendus à la fin de leur vie utile (selon le guide de l'ASHREA -Equipment Service Life).

D'autre part, à plusieurs endroits, la tuyouterie de chauffage a dû être remplacée suite
à des bris d'apparence causés par la rouille. Les fuites ont même causé à certains
endroits. l'effondrement des plafonds des pièœs, et à d'autres, de la moisissure et la

formation de champignons.

Bien 

que non-visible, nous doutons du bon état de la tuyauterie souterraine reliant cha-

cune des unités d'habitation.

L'ensemble des systèmes de chauffage devrait être refait.

.
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elomberie :

Les appareils de plomberie sont en général en très mauvais état et devront être égaIe-

ment remplacés.

Les planchers des sous-sols sont à plusieurs endroits recouverts de moisissure, L'eau
semble avoir monté dans les sous-sols, des systèmes de drainage et de pompage,ap-

propriés devront ~tre ajoutés.

De façon générale, la plomberie des édifices devra être refaite.

~eDtilation :

Il n'y a actuellement aucun système d'apport d'air extérieur dans les logements.

Nous n'avons pas pu vérifier l'état des systèmes d'évacuation des hottes de cuisine et

des sécheuses.

.

f.lectricité :

Les panneaux électriques des logements sont en très mauvais état, ils sont en général
de type à fusibles. Plusieurs d'entre eux sont même brisés.

Le filage électrique ne comporte pas de mise à la terre, les prises électriques ne sont

pas non plus munies de mise à la terre.

Le filage actuel est avec un revêtement cartonné.

L'ensemble des installations électriques devra être au minimum rigoureusement revéri-

fié et même. à. notre svis, entièrement refait.

Alarme-incendie ;

Les unités d'habitation visitées n'avaient pas de systèmes d'alarme-inœndie.

Le peu de détecteurs de fumée rencontrés étaient de type à piles et non-fonctionnels.

../3



,--

...i4J.o.o4ïo.O4°

Bouthilfette Parizeau
& a S 5 0 c i é S inc.

ElrWS-OONSE11S
EN ING!lilEIIE

-3-

Advenant que les unités d'habitation soient réutilisées, de nouveaux systèmes
d'alam'le-inœndie devront être ajoutés, ainsi que des détecteurs de fumé.

.

Finalement, suite à nos premières constatations, nous ne recommandons pas de réutiliser
l'ensemble des installations électromécaniques à l'intérieur d'un projet de rénovation globale
des unités d'habitation.

Veuillez agréer, ame, l'expression de nos sentiments distingués.

e~'""ett&, T. .
Chargé de projets
Développement des affaires -secteur commercial
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CONSTRUCTION inc.

Longueuil, le 10 octobre 2002

Monsieur Vianney Bélanger
COPRlM INC.
1, Place Ville-Marie, bureau 1430
Montréal (Québec) H3B 2B2

Q~iet: Bennv Farm

Monsieur,

Par la présente il nous fait plaisir de vous confirmer notre estimation budgétaire pour la rénovation des
bâtiments à logements du projet Benny Farnf tcl que mentionné en rubrique.

Vous trollverez en annexe la portée généralc dcs travaux ainsi qu'un tableau des détails des coûts de:ï: 
r1.

tout conforme, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos plus sincèrcs salutations.

~

Alain Giguère
Président
AG/jv

476, Place Trans-Canada. Suite-A, Longueuil, (Québec) J4G 1N8
.Tél.; (450) 651-4507 -Fax: (450) 651-7892

E-mail: genar@generatlon.net

2
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Dét4til des coûts dc rénovation

Benny Farm
coût par 1

IO2Cmmf !

2 000,00 SDémolition
Désan1ir murs et planchers (gyspc ci ooi1$ Irllr1c)
Deglimir "aIle de bain et enlever lcs a~cssoircs

Enlcvcr P<Jr~1$ e:<térieul'e~
Enlever le~ annoirl;~ de cuisine
Enlever les appareils de plombcric
Enlever le~ blilcom 1IIl"it:~

~~_sl

Alnénag~lnl!nt at/rieur
Hnlevéf le trnttnir existant en béton cl rcconslruÏrl: un

trolwir (4 x. 8)

Remplacer le gazon

Aménagr;mc;nl d~ I~ireo\ de plantation

Rampe pour handÏCltpés

1 500,00 S
R 000,00 $
2 000,00 $
5 000,00 .$
l 500,00 $

Biton
-Escavcr autour dcs ton<!ations (120' facade x 30' profo;;if)

ftefaÎre le drain français
1Mcttrc Uni; mcnbrune

[{enlblai 1

8 500,00 S

4.) ()()(J,(JO $

60 000,00 $ 1

Maçonnerie

Rejointoienlent (10% dc la Sllr1Ît~)
Dénlanlelcmcnt ct rempucement du partement brique

(10%
Rt:piqueInetlt (JaVA,)
NouvealL'C lintcau" cn IIcia (50"/.)
NI.'llv~11e8 ullègf:..; en béton (30%)

3 000,00 S
'1 800,00 $

SOO,OO .$
150,00 $

Métaux .
Constnlcl1on do noUVtullX l);1JroI1!: i
(iiltdf: corps ;

E!:caliers de secours 1

300,00 $1TnlVKUX Sllf I;OIClllier intérieW'

7 500,00 S

500,00 S
1 500,00 $
5 500,00 $

Ch~ 

~nI"ri"
Correction de ]a Su"Ucture

Remplacement dll :/OU:i-plIlnChcr tout le logemet1t
fo,lmiture et Installation des portes cI lènêlrcs

Cloisons desc~acc:/ cummuns nu $OU$-';~)
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coût par 1
!QI!OmL-nt 1

600,00 $)Menuiserie
Finition inwriçur uutour de~ l)Orte.~ et renê1rcs cxtéricur
Pintl\es et quarts dc Ion~
mcnuisme bI\1~

300,00 $
300,00 $

1~~abili.Jatiu,,~t ~n~iquc 2 900,00 S 1

900,00 S
12 ()OO,O() )"

Pare vapeur, isolation thczmique (enb"e:toit)
Remplacer la couverture el solins (100"/0)

!'ortes etf~

~.oo 

si
Polte.~ avec cadres ct quinœillcrio -b,~lcnn:l

Portc d'cnlIée 1I."-a: cadre et quincailleric

Porte sous~so!

Porlc intirieure .~ntrëe

Portes dcs chambrcs

Portcs sous-sol
Portes gardes~robc

250,00 $1

600,00 $:

~~~~~~4 .500,00 $
Finitions intérieures

000,00 .$ 1

2 500,00 $ 1

Gypsc
murs

plllltmd
Platre
Planchr:r en terI'I0'7.o à réparer

Nouvelle céramiquc -salle de bnUl
-Mur dl; ~ulle de bain

Plllnchet$ en marquetterie
-espace commlU\ IIU SQus-sol (vÎ11yle)

Chapc dc béton au $ou.<;.~.ol
l;'inition.~ de cuisine
Peinture inléricllre
-espace commlUl
.cxlériC:lI~

000,00 $ 1

2 200,00 S J

Acc~.(.(O~~.( 

~t équipen~

2 200,00 $ 1

Boites au lettres et cadres
Accessoircs dc ~1Ù1C:3 de huin

Annoircg et compt1)irs préfabriqués

476, Place Trans-Canada, Suite-A, Longueuil, (Québec) J4G 1N8
* Tél.: (450) 651-4507 -Fax: (450) 651-7892

E-mail: genar@generatlon.net
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cnût pxr
ln cment

fi 000,00 $
l 000,00 $

Méctltf;911e

4 000,00 S

1 

000,00 S

Chaufragc
EnIevet'le lIystème L"Umplet (oonvccteur dîIns les

logement)
Dèfnolir lc systèmc dc chauffo;;ric et t\1Ute };i tuyauterie
Pl<1ffiberie
-Remp18~T les aPpiucils de pombcrie de8 logen1ent$
-Remplacer le.'Il'ù"cords de p<.'mberie deI! salles de bain
.In9tJilllltion de.'! réscrvoirs d'C!\u (soILQ-$ol)
-AlimentatiCin d'eau et drains pour luvcuse
Ventilation
-ÉvHcuation deI! slIlles de bIIin

-Évacuation de.~ hnttcs de cuisinc
-ÉVilcuation dcs sêche~es
-Evaculttio~ de.! cspaces coininuns

ÉlLctricité 5 500,00 $

5 50U.OO $Distribution 61cctrique des unités
Distriblilion électriquc dcs e.~l>aceli communs
InstallQtion dcs plinthe8 dc chauffas!: 6lcctique oon:; les

logernt:nls
Pillage cClmplcl des wlité

SYlilème d'a]annl' incrodie
Systêml:: d'intercnffi

1000,00 $ 1

l ooo,ob~
Trlli/:ement aCQusIÏ Ut:

Finitions intérielUes -Î$ollitlon acou.~tiquc

Ascenceur.t,...

~

C:l1nditions 

gén6n1.l\."S
SOUS TOTAL

~~tration et prufits inclus

TOTAL

tl~n~e.~ 

profc;ssiOIUlel~ 7 87S,()() S 1

476, Place Trans-Canada, Suite-A, Longueuil, (Québec) J4G 1N8
* Tél.: (450) 651-4507 -Fax: (450) 651-7892
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