
Reconstruction du pont ferroviaire Décarie

Phase 1 – Déviation temporaire des voies ferrées

14 juillet 2011



Travaux municipaux

Objectifs

• Présenter le bien-fondé de la reconstruction du pont 
ferroviaire

• Présenter les travaux et les contraintes à gérer pour 
la première phase de la reconstruction du pont 
ferroviaire

• Présenter les mesures de gestion des impacts 
prévues notamment durant les travaux de nuit :

- Gestion de la circulation durant les travaux prévus jusqu’au 
mois de novembre 2011

- Actions pour réduire les impacts dus au bruit

- Liens et moyens de communications
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Travaux municipaux

Historique de l’information au public
• Mai et juin 2005 : Présentation lors de la consultation 

publique de l’OCPM

• 19 avril 2007 : Assemblée publique d’information au 
Centre Saint-Raymond

• 14 septembre 2010 : Assemblée publique d’information au 
Centre KoSA

• Depuis octobre 2010 : Rencontres mensuelles du comité de 
bon voisinage

• Rencontres et présentations auprès d’associations, de groupes 
communautaires et d’institutions de services

• Communiqués et avis publics publiés sur une base ponctuelle 
pour annoncer toute nouvelle phase ou début de travaux
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• Raccordement de l’avenue 
Crowley au chemin Upper-
Lachine

Travaux complétés          
(Été 2009 – Été 2010)



• Construction d’un 
nouveau collecteur 
combiné

Automne 2010 – Été 2011



• Construction d’un 
nouveau pont ferroviaire 
sur la voie du CP

Été 2011 – Automne 2012



• Élargissement du 
boulevard Décarie et de 
l’intersection de la rue 
Saint-Jacques

• Aménagement du 
domaine public

Printemps 2012 – Été 2012



• Réaménagement de 
l’intersection du 
boulevard De 
Maisonneuve

• Aménagement de l’espace 
résiduel du chemin Upper-
Lachine

Hiver 2013 – Automne 2013





Travaux municipaux

Bien fondé de la reconstruction du pont 
ferroviaire

• Permettre l’élargissement du boulevard Décarie

• Améliorer l’accessibilité au CUSM
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Circulation ferroviaire des trois lignes de train 
de banlieue entre la gare Lucien-L’Allier et 

Montréal-Ouest
(Agence métropolitaine de transport)
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Travaux municipaux

Circulation ferroviaire
• Trois lignes de train :

- Ligne Vaudreuil–Hudson

- Ligne Blainville–Saint-Jérôme

- Ligne Candiac

• Achalandage total des trois lignes par jour : 33 111 personnes

• Nombre total de trains et de mouvements par jour : 85

• Plage horaire :

- Les trains circulent entre 6h30 et 21h30

- À l’intérieur de cette plage horaire, les voies sont libres de trafic 
ferroviaire un maximum de 1h30 consécutive



Rôle du Canadien Pacifique



Travaux municipaux

Rôle du Canadien Pacifique

• Collaborer avec la Ville de Montréal afin de contribuer à la 
réalisation des travaux dans les échéanciers prévus

• Maintenir le service de trains de banlieue :

- À titre d’opérateur du service de train de banlieue pour l’AMT

- En respectant nos obligations contractuelles de service

• Faciliter l’exécution des travaux :

- Assurer la sécurité des intervenants

- Assurer l’horaire des trains
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Méthode de travail, phasage et 
calendrier

(Louisbourg SBC)



Travaux municipaux

Méthode de travail
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Travaux municipaux

Méthode de travail
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Travaux municipaux

Phasage et calendrier des travaux
• Mobilisation et délimitation du chantier – Jusqu’à la mi-juillet

• Travaux préparatoires – Mi-juillet à mi-août :

- Démolition d’une section du pont existant

- Démolition d’une section du quai de l’AMT

- Début de la construction du mur antibruit en terre

• Construction des trois murs de soutènement –
Mi-août à mi-septembre

• Construction du remblai (talus gazonné) pour déviation –
Mi-septembre à mi-octobre
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Gestion des impacts et de la circulation
(Ville de Montréal – Direction des travaux publics)



Travaux municipaux

Actions pour réduire les impacts
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Travaux municipaux

Actions pour réduire les impacts

• Circulation routière :

- Chemins alternatifs : Girouard, Upper-Lachine et Claremont

- Ajout de nouveaux feux de circulation

- Mise aux normes et synchronisation des feux existants

- Sécurisation des intersections

- Présence d’un coordonnateur en signalisation sur le chantier

- Panneaux d’information en amont
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Travaux municipaux

Actions pour réduire les impacts
• Circulation des cyclistes :

- Maintien de la circulation des cyclistes sur le boulevard De 
Maisonneuve jusqu’au 15 novembre 2011

• Circulation piétonne :

- Trottoir du côté ouest du boulevard Décarie accessible par l’avenue 
Crowley et le chemin Upper-Lachine (côté nord)

- Traverse piétonne entre l’avenue Crowley et le chemin Upper-
Lachine (côté nord)

- Maintien des corridors piétonniers aux intersections

- Signalisation dédiée aux piétons

• Transport en commun :

- Maintien du détour sur la ligne 102
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Travaux municipaux

Actions pour réduire les impacts

• Mesures d’atténuation du bruit exigées lors des 
travaux :

- Enceintes acoustiques pour compresseurs et génératrices

- Utilisation des marteaux-piqueurs, scies à béton ou autres 
équipements similaires le jour ou le soir seulement.

- Mur antibruit en terre de 9 pieds de hauteur (construction de 
jour)

- Clôture de chantier opaque

- Étude en cours de la problématique des alarmes de recul 
des camions (organisation du chantier)
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Travaux municipaux

Actions pour réduire les impacts

• Accessibilité aux commerces :
- Maintien de l’accessibilité en tout temps

• Poussière :
- Épandage d’abat-poussière

- Arrosage de rue fréquent avec camion-citerne, selon les 
conditions météorologiques

- Ensemencement du talus (gazon)

• Vibrations :
- Lors des travaux de compaction du remblai, ajout d’un 

sismographe afin de contrôler les écarts d’ondes
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Travaux municipaux

Liens de communication
• Pour nous rejoindre :

- Comité de bon voisinage

- Téléphone : 

 514-872-3777 de 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi (ligne Info-Travaux)

 311 les soirs et fins de semaine

- Courriel : info-travaux@ville.montreal.qc.ca

• Pour vous rejoindre :

- Bulletins d’information lors des grandes étapes

- Avis aux résidants et aux commerçants distribués régulièrement

- Avis aux chroniqueurs en circulation au début de grandes entraves

- Avis dans les journaux locaux

- Site Internet : ville.montreal.qc.ca/chantiers

- Panneaux d’information
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