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SOMMAIRE 
 

� Conformément au mandat reçu du Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal (CHUM), nous avons analysé en détail 
la description du projet localisé au 1000, Saint-Denis appelé 
version 1 + 2B en cours de développement par Yelle Maillé 
Birtz Bastien Architectes ainsi qu’un ensemble d’études réalisées 
par d’autres experts pour le CHUM ou pour la Commission 
d’analyse des projets d’implantation du Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal et du Centre universitaire de santé 
McGill.  

 

� Nous avons élaboré un échéancier de réalisation permettant de 
niveler les ressources requises dans le temps dans le but d’assurer 
un contrôle serré des coûts, évitant les pertes de productivité et 
réduisant d’autant la provision de contingences pour de telles 
escalades éventuelles des coûts. 

 

� De plus, l’échéancier des activités de conception a été 
intimement ordonnancé avec la construction de façon à réduire 
la durée totale du projet qui finira en mai 2010 justement pour 
réduire le risque et la provision de contingences reliées à un 
échéancier trop long jusqu’en 2012. 

 

� Enfin, nous avons planifié qu’un budget de l’ordre de 
1 130 000 000 $ en dollars 2004 sera requis pour réaliser le 
projet appelé version 1 + 2B tenant compte : 

 

- que le projet comporte près de 35 % de sa superficie globale 
dans des bâtiments existants, qui seront rénovés. 

- de l’échéancier et des étapes de réalisation recommandés; 
- des niveaux de contingences correspondant aux méthodes de 

gestion et à l’échéancier de réalisation proposé. 
 

� Nous avons recommandé la méthode de gestion de réalisation à 
privilégier pour s’assurer que le coût réel final respecte le budget 
planifié, soit, entre autres, la mise sur pied d’un bureau 
permanent de contrôle du projet et de la conception (PMO – 
« Project Mangement Office »). 



 
 

 

CHUM � Projet CHUM 2010, Scénario 1 + 2B – 1000, Saint-Denis  4 
 (N/Réf. : 354/rapport.doc) – 2004-06-23 

SOMMAIRE (SUITE) 
 

� Nous avons pris connaissance des hypothèses qu’a dû utiliser la 
Commission dans son analyse et ses recommandations 
concernant le scénario 1 + 2A (construction entièrement neuve) 
au site du 1000, Saint-Denis. 

 

� Les barèmes qu’a recommandés la Commission sont adéquats et 
demeureraient encore valides, dans le cas hypothétique où le 
scénario 1 + 2A était envisagé. Ils sont semblables à ceux que 
nous avons utilisés dans le présent rapport d’expertise. 

 

� Bien entendu, ces barèmes ont été adaptés aux particularités de 
la version 1 + 2B, qui est différente sur plusieurs aspects, 
surtout que près de 35 % de la superficie du projet global sera 
dans des édifices existants rénovés. 

 
 

MANDAT 
 

� Dans le cadre du projet de réalisation du CHUM 2010 au site du 
1000, Saint-Denis, le CHUM a confié à Groupe AXOR Inc. un 
mandat d’expertise en planification visant à conseiller 
l’Établissement sur l’échéancier et le budget de réalisation selon 
la version 1 + 2B en développement. 

 
 

DOCUMENTATION CONSULTÉE 
 

Documents reçus le 12 mai 2004  
 
- Coût du projet d’immobilisation – 1000 Saint-Denis, 

Génivar, Décembre 2003 
- Coût du projet d’immobilisation – 6000 Saint-Denis, 

Génivar, Décembre 2003 
 



 
 

 

CHUM � Projet CHUM 2010, Scénario 1 + 2B – 1000, Saint-Denis  5 
 (N/Réf. : 354/rapport.doc) – 2004-06-23 

DOCUMENTATION CONSULTÉE (SUITE) 
 

- Planification du projet d’immobilisation – 1000 Saint-

Denis, Génivar, Décembre 2003 

- Planification du projet d’immobilisation – 6000 Saint-Denis, 
Génivar, Décembre 2003 

- Précisions sur la « Proposition CHUM 2010 », Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal, 7 avril 2004 

- Proposition CHUM 2010, Centre hospitalier de l’Université 
de Montréal, Rapport final, 15 décembre 2003 

- Rapport budgétaire – 1000 Saint-Denis, Coûts en date du 
30 novembre 2003 et du 22 mars 2004, Génivar, 23 mars 
2004 

- Rapport CHUM et CUSM, Pomerleau, Mars 2004 
- Soins, enseignement, recherche – Au cœur de la cité, 

Commission d’analyse des projets d’implantation du Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal et du Centre 
universitaire de santé McGill, Avril 2004 

 
Documents reçus le 13 mai 2004 
 

- Analyse des coûts – 6000, rue Saint-Denis, Rapport révisé, 
Roche Construction, 22 mars 2004 

- Analyse des coûts – 1000, rue Saint-Denis, Rapport révisé, 
Roche Construction, 22 mars 2004 

- Analyse du projet CHUM 2010, scénario alternatif 1000, rue 
Saint-Denis, André Ibghy Architecte, ABCP architecture + 
urbanisme, 22 mars 2004 

- Conciliation des superficies et performances avec 

l’estimation des coûts de construction, Groupe HBA 

experts-conseils senc, mars 2004 

 
Document reçu le 18 mai 2004  
 

- Étude de faisabilité des tunnels sous les rues – Aspect 
services publics existants, SNC-Lavalin, Rapport final, 
Novembre 2003 
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Documents reçus le 28 mai 2004  
 

- Programme fonctionnel et technique du Centre hospitalier 
de l’université de Montréal – Scénario CHUM au 6000, rue 
Saint-Denis – Site unique à 650 lits, Sommaire 1 - Octobre 
2003 

- Pré-concept et tableau des superficies – 1000 Saint-Denis – 
Scénario 1 + 2B, Yelle, Maillé, Birtz, Bastien, Corriveau, 
Dionne, Girard, Architectes, 27 mai 2004 

 

Document reçu le 2 juin 2004 
 

- Pré-concept et tableau des superficies – 1000 Saint-Denis – 
Scénario 1 + 2B, Yelle, Maillé, Birtz, Bastien, Corriveau, 
Dionne, Girard, Architectes, 1er juin 2004 

 
 

ÉCHÉANCIER 
 

� L’échéancier élaboré dans ce rapport tient compte des principes 
suivants : 
- Assurer un déroulement logique et ordonné des activités 

d’obtention des autorisations, de conception, de 
construction et des opérations du centre hospitalier existant. 

- Intégrer les activités de conception avec celles de 
construction afin de réduire les coûts et la durée globale du 
projet. 

- Niveler le plus possible le déploiement des ressources, tout 
au long du projet, autant la main-d’œuvre que les matériaux. 

- Assurer un maintien et une évolution efficaces des activités 
au cours des différentes étapes du projet. 

 

� L’étude détaillée de planification permet de respecter les 
principes ci-avant et de compléter le projet en entier pour 
mai 2010 présumant un démarrage en juillet 2004, ce qui 
représente un échéancier global de six années comprenant 
l’ensemble des activités reliées à l’obtention des autorisations, à 
la conception, à la construction et à la mise en service. 
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ÉCHÉANCIER (SUITE) 
 

� À noter que le projet sera mis en service par étapes, si bien que 
plusieurs secteurs seront mis en opération au fur et à mesure de 
l’évolution du projet. 

 

� Le projet a été subdivisé en secteurs, soit des quadrilatères 
délimités par les rues, pour une meilleure compréhension. Le 
schéma qui suit montre la délimitation de ces secteurs. 

 
- Îlot A : délimité par René-Lévesque, Sanguinet, Saint-

Élizabeth, De La Gauchetière 
- Îlot B : délimité par René-Lévesque, Saint-Denis, 

Sanguinet, De La Gauchetière  
- Îlot D : délimité par De La Gauchetière, Saint-Denis, Viger, 

Sanguinet 
- Îlot E : délimité par Viger, Saint-Denis, Saint-Antoine, 

Sanguinet 
- 1001, St-Denis: Bâtiment actuel situé à l’est de la rue Saint-

Denis 
- Chaufferie : Future centrale privée localisée à un endroit à 

déterminer, de préférence à l’extérieur du site. 
 

� On retrouve aussi un répertoire photographique à l’annexe D. 



1001
ST-DENIS
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1000 SAINT-DENIS — SCÉNARIO 1+2B
ÉTAPES DE 

RÉALISATION
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ÉCHÉANCIER (SUITE) 
 

� Le diagramme qui suit illustre les principales activités regroupées 
par secteur. 

 

� À l’annexe A, on retrouve cet échéancier sommaire ainsi que la 
séquence détaillée des activités. 

 



ID
tâche Description Durée

Restante
Début

au plus tôt
Fin

au plus tôt 2004
A

2005
M

2006
J

2007
J

2008
A

2009
S

2010
O

2
N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J

1500 ÎLOT E 316 * 05 JUL 04 08 NOV 05
+ 1600 300 Viger 226 * 05 JUL 04 14 JUN 05 
+ 1700 333 Saint-Antoine 225 * 24 NOV 04 08 NOV 05 

+ 1900 1001 SAINT-DENIS 235 * 25 MAI 09 24 MAI 10 
+ 2000 ÎLOT B, ÉDIFICE BOCQUE 20 * 05 OCT 04 01 NOV 04

2090 ÎLOT D 856 * 05 JUL 04 21 FEV 08 
2100 Démolitions 110 * 05 JUL 04 20 DEC 04 

+ 2200 Plans & Devis 301 * 05 JUL 04 14 OCT 05 
2300 Travaux préparatoires 165 * 31 AOU 04 03 MAI 05 
2400 Excavation 285 * 26 OCT 04 17 JAN 06 
2500 Fondations & superstructure 535 * 22 FEV 05 21 MAI 07 
2600 Enveloppe & toit 385 * 06 DEC 05 31 JUL 07 
2700 Aménagements intérieurs 399 * 20 AVR 06 19 DEC 07 
2800 Équipements & mise en service 299 * 24 OCT 06 30 JAN 08 
2900 Emménagements 116 * 29 AOU 07 21 FEV 08 

3000 ÎLOT A, BÂTIMENT EXISTANT 679 * 02 MAR 16 JAN 08 
3100 Plans & devis 679 * 02 MAR 05 16 JAN 08 
3200 Démolitions - partie nord 170 * 10 OCT 05 21 JUN 06 
3400 Aménagements intérieurs - partie nord 160 * 26 JAN 06 22 SEP 06 
3500 Installations & mise en service - partie 250 * 03 OCT 05 23 OCT 06 
3600 Emménagement - partie nord 112 * 19 MAI 06 09 NOV 06 
3700 Démolitions - partie sud 60 * 10 NOV 06 15 FEV 07 
3800 Aménagements intérieurs - partie sud 115 * 16 FEV 07 13 AOU 07 
3900 Équipements &  Emménagement - partie 145 * 02 FEV 07 11 SEP 07 

4000 ÎLOT A, NOUVEAU BÂTIMENT 567 * 13 OCT 06 09 MAR
4100 Démolitions 90 * 13 OCT 06 02 MAR 07 
4200 Plans & Devis 360 * 30 OCT 06 01 MAI 08 
4300 Excavation 150 * 08 JAN 07 21 AOU 07 
4400 Fondation & superstructure 235 * 12 JUN 07 06 JUN 08 
4500 Enveloppe & toit 195 * 13 DEC 07 15 OCT 08 
4600 Aménagements intérieurs 182 * 02 MAI 08 16 FEV 09 
4700 Équipements & mise en service 192 * 02 MAI 08 02 MAR 09 
4800 Emménagements 137 * 13 AOU 08 09 MAR 09 

5000 ÎLOT B,  BÂTIMENT EXISTANT 505 * 27 SEP 07 13 NOV 09
5100 Plans & devis 176 * 27 SEP 07 16 JUN 08 
5200 Démolitions 335 * 21 DEC 07 25 MAI 09 
5400 Aménagements intérieurs 279 * 03 JUL 08 17 SEP 09 
5500 Équipements & mise en service 305 * 02 JUL 08 23 OCT 09 
5600 Emménagement 179 * 16 FEV 09 13 NOV 09 

6000 ÎLOT B,  NOUVEAU BÂTIMENT 595 * 15 NOV 07 24 MAI 10 
6100 Démolitions 70 * 31 JAN 08 08 MAI 08 
6200 Plans & Devis 350 * 15 NOV 07 08 MAI 09 
6300 Excavation 235 * 24 JAN 08 22 JAN 09 
6400 Fondations & structure 205 * 25 SEP 08 11 AOU 09 
6500 Enveloppe & toit 235 * 27 FEV 09 26 FEV 10 
6600 Aménagements intérieurs 250 * 20 AVR 09 10 MAI 10 
6700 Équipements & mise en service 300 * 06 FEV 09 10 MAI 10 
6800 Emménagements 75 * 08 FEV 10 24 MAI 10 

+ 500 CENTRALE THERMIQUE 565 * 05 JUL 04 24 NOV 06

08 NOV 05 05 JUL 04 

14 JUN 05 05 JUL 04 

08 NOV 05 24 NOV 04 

24 MAI 10 25 MAI 09 

01 NOV 04 05 OCT 04 

21 FEV 08 05 JUL 04 

20 DEC 04 05 JUL 04 

14 OCT 05 05 JUL 04 

03 MAI 05 31 AOU 04 

17 JAN 06 26 OCT 04 

21 MAI 07 22 FEV 05 

31 JUL 07 06 DEC 05 

19 DEC 07 20 AVR 06 

30 JAN 08 24 OCT 06 

21 FEV 08 29 AOU 07 

16 JAN 08 02 MAR 05  R

16 JAN 08 02 MAR 05  R

21 JUN 06 10 OCT 05 

22 SEP 06 26 JAN 06 

23 OCT 06 03 OCT 05 

09 NOV 06 19 MAI 06 

15 FEV 07 10 NOV 06 

13 AOU 07 16 FEV 07 

11 SEP 07 02 FEV 07 

09 MAR 09 13 OCT 06 

02 MAR 07 13 OCT 06 

01 MAI 08 30 OCT 06 

21 AOU 07 08 JAN 07 

15 OCT 08 13 DEC 07  *

16 FEV 09 02 MAI 08 

02 MAR 09 02 MAI 08 

09 MAR 09 13 AOU 08 

13 NOV 09 27 SEP 07 

16 JUN 08 27 SEP 07 

25 MAI 09 21 DEC 07 

17 SEP 09 03 JUL 08 

23 OCT 09 02 JUL 08 

13 NOV 09 16 FEV 09 

24 MAI 10 15 NOV 07 

08 MAI 08 31 JAN 08 

08 MAI 09 15 NOV 07 

22 JAN 09 24 JAN 08 

11 AOU 09 25 SEP 08 

26 FEV 10 27 FEV 09 

10 MAI 10 20 AVR 09 

10 MAI 10 06 FEV 09 

24 MAI 10 08 FEV 10 

24 NOV 06 05 JUL 04 
Date Révision Vérifié Approuvé

07 JUN 04 Non vérifié
09 JUN 04 Lissé yhf LG                 PROJET CHUM 2010

1000, Saint-Denis           scénario 1 + 2B
Groupe AXOR inc.
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SÉQUENCE ILLUSTRÉE DU DÉROULEMENT DES TRAVAUX 
 

� Les schémas qui suivent permettent de montrer visuellement les 
différentes étapes du projet et son évolution. 

 

- Situation actuelle de l’existant 
- Étape 1 

� Mise en place des infrastructures privées pour services de 
chauffage/climatisation – Hors site  
(5 juil 2004 – 24 nov 2006) 

� Démolition de bâtiments existants – Îlots B et D 
(28 sep 2004 – 20 déc 2004) 

� Transformation du 300, Viger – Îlot E 
(9 nov 2004 – 13 juin 2005) 

� Transformation 333, Saint-Antoine – Îlot E 
(15 fév 2005 – 7 nov 2005) 

- Étape 2 
� Mise en place d’infrastructures privées pour services de 

chauffage/climatisation – Hors site 
(5 juil 2004 – 24 nov 2006) 

� Transformation partie nord – Îlot A 
(17 nov. 2005 – 9 nov. 2006 

� Excavation  – Îlot D 
(11 janv. 2005 – 17 janv. 2006) 

� Transformation du 300, Viger – Îlot E 
(9 nov 2004 – 13 juin 2005) 

� Transformation du 333, Saint-Antoine – Îlot E 
(15 fév 2005 – 7 nov 2005) 

- Étape 3 
� Mise en place d’infrastructures privées pour services de 

chauffage/climatisation – Hors site 
(5 juil 2004 – 24 nov. 2006) 

� Transformation partie nord – Îlot A 
(17 nov 2005 – 9 nov 2006) 

� Transformation partie sud – Îlot A 
(10 juil 2006 – 2 mai 2007) 
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SÉQUENCE ILLUSTRÉE DU DÉROULEMENT DES TRAVAUX (SUITE) 
 

- Étape 3 (suite) 
� Démolition de la chaufferie et bâtiment – Îlot A 

(27 nov 2006 – 2 mars 2007) 

� Construction – Îlot D 
(24 mai 2005 – 21 fév. 2008) 

- Étape 4 
� Transformation partie sud – Îlot A 

(10 juil 2006 – 2 mai 2007) 

� Excavation – Îlot B 
(8 jan 2007 – 7 août 2007) 

� Construction jusqu’au rez-de-chaussée permettant 
l’opération – Îlot A  
(12 juin 2007 – 12 avril 2008) 

� Construction – Îlot D 
(24 mai 2005 – 21 fév 2008) 

- Étape 5 
� Construction hors-sol – Îlot A 

(12 juin 2007 – 9 mars 2009) 

� Construction – Îlot D 
(24 mai 2005 – 21 fév. 2008) 

- Étape 6 
� Construction hors-sol – Îlot A 

(12 juin 2007 – 9 mars 2009) 

� Excavation – Îlot B 
(9 juin 2008 – 12 mars 2009) 

- Étape 7 
� Transformation de l’existant – Îlot B 

(27 août 2007 – 13 nov 2009) 

� Nouvelle construction et emménagement – Îlot B 
(14 nov 2008 – 24 mai 2010) 

� Transformation 1001, Saint-Denis 
(24 mai 2009 – 24 mai 2010) 

- Étape 8 
� Ensemble complété. 



1001
ST-DENIS
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Démolition
Transformation d’un 
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Nouvelle construction
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Infrastructure privée
Portion complétée
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DÉMOLITION DE BÂTIMENTS 
EXISTANTS
(28 SEP 2004 — 20 DEC 2004)

TRANSFORMATION DU 300 VIGER
(9 NOV 2004 — 13 JUIN 2005)

TRANSFORMATION 333 SAINT-ANTOINE
(15 FÉV 2005 — 7 NOV 2005)

MISE EN PLACE 
D’INFRASTRUCTURES PRIVÉES 
POUR SERVICES DE 
CHAUFFAGE/ CLIMATISATION
(5 JUIL 2004 — 24 NOV 2006)

JUIN 2004

LÉGENDE

Démolition
Transformation d’un 
bâtiment existant
Nouvelle construction
Excavation
Infrastructure privée
Portion complétée
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ÉTAPES DE 

RÉALISATION



TRANSFORMATION DU 300 VIGER
(9 NOV 2004 — 13 JUIN 2005)

TRANSFORMATION 333 SAINT-ANTOINE
(15 FÉV 2005 — 7 NOV 2005)

MISE EN PLACE 
D’INFRASTRUCTURES PRIVÉES 
POUR SERVICES DE 
CHAUFFAGE/ CLIMATISATION
(5 JUIL 2004 — 24 NOV 2006)

TRANSFORMATION PARTIE NORD
(17 NOV 2005 — 9 NOV 2006)

EXCAVATION
(11 JAN 2005 — 17 JAN 2006)

JUIN 2004

LÉGENDE

Démolition
Transformation d’un 
bâtiment existant
Nouvelle construction
Excavation
Infrastructure privée
Portion complétée
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DÉMOLITION DE LA 
CHAUFFERIE ET BÂTIMENT
(27 NOV 2006 — 2 MARS 2007)

TRANSFORMATION PARTIE NORD
(17 NOV 2005 — 9 NOV 2006)

MISE EN PLACE 
D’INFRASTRUCTURES PRIVÉES 
POUR SERVICES DE 
CHAUFFAGE/ CLIMATISATION
(5 JUIL 2004 — 24 NOV 2006)

TRANSFORMATION PARTIE SUD
(10 JUIL 2006 — 2 MAI 2007)

JUIN 2004

LÉGENDE

Démolition
Transformation d’un 
bâtiment existant
Nouvelle construction
Excavation
Infrastructure privée
Portion complétée

CONSTRUCTION SUR ÎLOT « D »
(24 MAI 2005 — 21 FÉV 2008)

1000 SAINT-DENIS — SCÉNARIO 1+2B
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RÉALISATION



EXCAVATION
(8 JAN 2007 — 7 AOÛT 2007)

CONSTRUCTION JUSQU’AU 
REZ-DE-CHAUSSÉE 
PERMETTANT L’OPÉRATION
(12 JUIN 2007 — 12 AVRIL 2008)

CONSTRUCTION SUR ÎLOT « D »
(24 MAI 2005 — 21 FÉV 2008)

JUIN 2004

LÉGENDE

Démolition
Transformation d’un 
bâtiment existant
Nouvelle construction
Excavation
Infrastructure privée
Portion complétée

TRANSFORMATION PARTIE SUD
(10 JUIL 2006 — 2 MAI 2007)
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CONSTRUCTION SUR ÎLOT « D »
(24 MAI 2005 — 21 FÉV 2008)

CONSTRUCTION HORS-SOL
(12 JUIN 2007 — 9 MARS 2009)

JUIN 2004

LÉGENDE

Démolition
Transformation d’un 
bâtiment existant
Nouvelle construction
Excavation
Infrastructure privée
Portion complétée
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ÉTAPES DE 
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EXCAVATION
(9 JUIN 2008 — 12 MARS 2009)

CONSTRUCTION HORS-SOL
(12 JUIN 2007 — 9 MARS 2009)

JUIN 2004

LÉGENDE

Démolition
Transformation d’un 
bâtiment existant
Nouvelle construction
Excavation
Infrastructure privée
Portion complétée
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NOUVELLE CONSTRUCTION ÎLOT « B »
(14 NOV 2008 — 24 MAI 2010)

TRANSFORMATION DE L’EXISTANT
(27 AOÛT 2008 — 13 NOV 2009)

JUIN 2004

LÉGENDE

Démolition
Transformation d’un 
bâtiment existant
Nouvelle construction
Excavation
Infrastructure privée
Portion complétée

TRANSFORMATION DU 1001 ST-DENIS
(24 MAI 2009 — 24 MAI 2010)

1000 SAINT-DENIS — SCÉNARIO 1+2B
ÉTAPES DE 

RÉALISATION



JUIN 2004

LÉGENDE

Démolition
Transformation d’un 
bâtiment existant
Nouvelle construction
Excavation
Infrastructure privée
Portion complétée

1000 SAINT-DENIS — SCÉNARIO 1+2B
ÉTAPES DE 

RÉALISATION
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PLANIFICATION BUDGÉTAIRE 
 

� Le résultat de la planification budgétaire montre qu’un budget de 
1 130 000 000 $ sera requis pour la réalisation du projet  du 
Centre hospitalier universitaire. 

 

� Le Centre hospitalier et la Commission recommande aussi un 
budget d’environ 70 000 000 $ pour le site complémentaire 
(hôpital Notre-Dame). 

 

� Certaines fonctions telles que l’approvisionnement en énergie, 
les services alimentaires, buanderie, stationnements sont prévues 
être réalisées hors projet (partenariats, impartition, etc.). 

 

� Le document qui suit résume le plan de coût. 
 
 

� Le détail des coûts planifiés par fonction et par discipline est 
montré à l’annexe B. 

 

� Le rythme des dépenses en travaux de construction au cours du 
projet a été simulé à l’annexe C de façon à montrer que le 
déploiement des ressources a été nivelé dans le temps par 
spécialité de construction. 



Scénario 1 + 2B
             AXOR

1 CHU
1,1 Acquisition du terrain
1.1.1 Transaction immobilière 45 050 000 $
1.1.2 Expropriation
1.1.3 Relocalisation occupants 6 750 000 $
1.1.4 Démolition 7 650 000 $
1.1.5 Décontamination 9 000 000 $

Sous-total 68 450 000 $

1,2 Bâtiments
1.2.1 Travaux de base 480 000 000 $
1.2.2 Contingences de design 14 400 000 $
1.2.3 Contingences de construction 48 000 000 $
1.2.4 Conditions générales de chantier 32 544 000 $
1.2.5 Gérance de construction 21 696 000 $
1.2.6 Honoraires 48 816 000 $
1.2.7 Œuvre d'art 2 874 720 $

Sous-total sans "LEED" 648 330 720 $
Certification LEED 12 993 644 $

Sous-total 661 324 364 $

1,3 Aménagements extérieur
1.3.1 Travaux de base 950 000 $
1.3.2 Contingences de design 95 000 $
1.3.3 Contingences de construction 95 000 $
1.3.4 Conditions générales de chantier 68 400 $
1.3.5 Gérance de construction 34 343 $
1.3.6 Honoraires 108 756 $

Sous-total 1 351 499 $

1,4 Technologie de l'information
1.4.1 Systèmes informationnels
1.4.2 Épuration et numérisation dossiers actifs
1.4.3 Téléphonie
1.4.4 Télécommunication

Sous-total 80 000 000 $

1,5 Équipements/Mobilier
1.5.1 Équipements cliniques 131 525 000 $
1.5.2 Équipements de soutien 20 937 408 $
1.5.3 Mobilier 22 161 781 $
1.5.4 Centre de recherche 51 078 145 $

Sous-total 225 702 334 $

CHUM

PROJET CHUM 2010

1000, SAINT-DENIS - SCÉNARIO 1 + 2B

PLAN DE COÛT

Groupe AXOR Inc.  2004-06-23



Scénario 1 + 2B
             AXOR

1,6 Travaux d'infrastructure
1.6.1 Services publics 20 000 000 $
1.6.2 Mitigation véhiculaire
1.6.3 Tunnel Métro et divers 2 500 000 $

Sous-total 22 500 000 $

1,7 Frais administratifs
1.7.1 Formation personnel 13 000 000 $
1.7.2 Commissioning 2 400 000 $
1.7.3 Déménagement 6 000 000 $
1.7.4 SICHUM 32 714 289 $
1.7.5 Équipe de gestion CHU 2003-04 1 500 000 $
1.7.6 Équipe CHU 2004-10 15 000 000 $

Sous-total 70 614 289 $

TOTAL CHU 1 129 942 486 $

2 Site Complémentaire
2,1 Rénovation/réaménagement
2.1.1 Travaux de base 45 565 000 $
2.1.2 Contingences 6 834 750 $
2.1.3 Honoraires 7 335 965 $
2.1.4 Maintien des activités 10 000 000 $

Sous-total 69 735 715 $

2,2 Technologie information 0 $

2,3 Équipements/mobilier 0 $

TOTAL Site Complémentaire 69 735 715 $

4 Complémentarité CHUM/Réseau ou PPP
4,1 Services alimentaires
4,2 Buanderie
4,3 Centrale thermique
4,4 Stationnement
4.4.1 Travaux de base 60 878 536 $
4.4.2 Contingence de design 4 870 283 $
4.4.3 Contingences de construction 6 087 854 $
4.4.4 Conditions générales de chantier 5 028 567 $
4.4.5 Gérance de construction 2 873 467 $
4.4.6 Honoraires 5 746 934 $

TOTAL Complémentarité 85 485 640 $

Groupe AXOR Inc.  2004-06-23
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PLAN DE COÛT EN COMPARAISON AVEC CELUI DU PROJET 
ANALYSÉ PAR LA COMMISSION 

 

SOMMAIRE 

� Nous avons pris connaissance des hypothèses qu’a dû utiliser la 
Commission dans son analyse et ses recommandations 
concernant le scénario 1 + 2A (construction entièrement neuve) 
au site du 1000, Saint-Denis. 

 

� Les barèmes qu’a recommandés la Commission sont adéquats et 
demeureraient encore valides, dans le cas hypothétique où le 
scénario 1 + 2A était envisagé. Ils sont semblables à ceux 
que nous avons utilisés dans le présent rapport 
d’expertise. 

 

� Bien entendu, ces barèmes ont été adaptés aux particularités de 
la version 1 + 2B, qui est différente sur plusieurs aspects, 
surtout que près de 35 % de la superficie du projet global sera 
dans des édifices existants rénovés. 

 

� Le plan de coût pour la version 1 + 2B projetée est montré ici 
en comparaison avec la planification budgétaire proposée par la 
Commission et du CHUM pour l’ancien scénario 1 + 2A. 

 



Scénario 1 + 2B
Établissement Commission              AXOR

1 CHU
1,1 Acquisition du terrain
1.1.1 Transaction immobilière 45 050 000 $
1.1.2 Expropriation
1.1.3 Relocalisation occupants 4 939 000 $ 7 439 000 $ 6 750 000 $
1.1.4 Démolition 23 387 398 $ 23 387 398 $ 7 650 000 $
1.1.5 Décontamination 9 000 000 $ 9 000 000 $ 9 000 000 $

Sous-total 37 326 398 $ 39 826 398 $ 68 450 000 $

1,2 Bâtiments
1.2.1 Travaux de base 637 353 050 $ 613 930 086 $ 480 000 000 $
1.2.2 Contingences de design 61 393 009 $ 14 400 000 $
1.2.3 Contingences de construction 55 579 271 $ 67 532 309 $ 48 000 000 $
1.2.4 Conditions générales de chantier Inclus 63 142 709 $ 32 544 000 $
1.2.5 Gérance de construction 48 168 702 $ 24 179 943 $ 21 696 000 $

(coût/m2) 2 924 $ 3 275 $ 2 402 $
1.2.6 Honoraires 55 579 271 $ 99 621 367 $ 48 816 000 $
1.2.7 Œuvre d'art 3 705 285 $ 4 193 390 $ 2 874 720 $

Sous-total sans "LEED" 800 385 579 $ 933 992 813 $ 648 330 720 $
Certification LEED 64 108 707 $ 12 993 644 $

Sous-total 998 101 520 $ 661 324 364 $

1,3 Aménagements extérieur
1.3.1 Travaux de base 991 988 $ 950 000 $
1.3.2 Contingences de design 99 199 $ 95 000 $
1.3.3 Contingences de construction 21 824 $ 95 000 $
1.3.4 Conditions générales de chantier 83 476 $ 68 400 $
1.3.5 Gérance de construction 35 895 $ 34 343 $
1.3.6 Honoraires 147 886 $ 108 756 $

Sous-total 1 316 500 $ 1 380 268 $ 1 351 499 $

1,4 Technologie de l'information
1.4.1 Systèmes informationnels
1.4.2 Épuration et numérisation dossiers actifs
1.4.3 Téléphonie
1.4.4 Télécommunication

Sous-total 58 493 049 $ 112 500 000 $ 80 000 000 $

1,5 Équipements/Mobilier
1.5.1 Équipements cliniques 131 525 865 $ 155 300 000 $ 131 525 000 $
1.5.2 Équipements de soutien 20 937 408 $ 20 937 408 $ 20 937 408 $
1.5.3 Mobilier 22 161 781 $ 22 161 781 $ 22 161 781 $
1.5.4 Centre de recherche 51 078 145 $ 51 078 145 $ 51 078 145 $

Sous-total 225 703 199 $ 249 477 334 $ 225 702 334 $

Scénario 1 + 2A

CHUM

PROJET CHUM 2010

1000, SAINT-DENIS - SCÉNARIO 1 + 2B

PLAN DE COÛT EN COMPARAISON AVEC CELUI DU PROJET ANALYSÉ PAR LA COMMISSION

Groupe AXOR Inc.  2004-06-23



Scénario 1 + 2B
Établissement Commission              AXOR

Scénario 1 + 2A

1,6 Travaux d'infrastructure
1.6.1 Services publics 20 000 000 $ 20 000 000 $ 20 000 000 $
1.6.2 Mitigation véhiculaire
1.6.3 Tunnel Métro et divers 0 $ 2 500 000 $ 2 500 000 $

Sous-total 20 000 000 $ 22 500 000 $ 22 500 000 $

1,7 Frais administratifs
1.7.1 Formation personnel Inclus dans 1.7.6 13 000 000 $ 13 000 000 $
1.7.2 Commissioning Inclus dans 1.7.6 2 400 000 $ 2 400 000 $
1.7.3 Déménagement Inclus dans 1.7.6 6 000 000 $ 6 000 000 $
1.7.4 SICHUM 0 $ 32 714 289 $ 32 714 289 $
1.7.5 Équipe de gestion CHU 2003-04 0 $ 1 500 000 $ 1 500 000 $
1.7.6 Équipe CHU 2004-10 13 500 000 $ 15 000 000 $ 15 000 000 $

Sous-total 13 500 000 $ 70 614 289 $ 70 614 289 $

TOTAL CHU 1 156 724 725 $ 1 494 399 809 $ 1 129 942 486 $

2 Site Complémentaire (centre-ville)
2,1 Rénovation/réaménagement
2.1.1 Travaux de base 45 565 000 $ 45 565 000 $ 45 565 000 $
2.1.2 Contingences 6 834 750 $ 6 834 750 $ 6 834 750 $
2.1.3 Honoraires 7 335 965 $ 7 335 965 $ 7 335 965 $
2.1.4 Maintien des activités 10 000 000 $ 10 000 000 $ 10 000 000 $

Sous-total 69 735 715 $ 69 735 715 $ 69 735 715 $

2,2 Technologie information 0 $ 0 $ 0 $

2,3 Équipements/mobilier 0 $ 0 $ 0 $

TOTAL Site Complémentaire 69 735 715 $ 69 735 715 $ 69 735 715 $

3 Sites Excédentaires
3,1 Travaux/démolition 0 $ 0 $

3,3 Honoraires 0 $ 0 $

3,4 Coûts de maintien/transition 0 $ 865 000 $

TOTAL Site Excédentaire 0 $ 865 000 $

TPS et TVQ Non-disponible

Étalement coût 2004-10 225 133 772 $

Coût projet 2004-10 1 790 134 296 $

Groupe AXOR Inc.  2004-06-23



Scénario 1 + 2B
Établissement Commission              AXOR

Scénario 1 + 2A

4 Complémentarité CHUM/Réseau ou PPP
4,1 Services alimentaires À évaluer À évaluer

4,2 Buanderie À évaluer À évaluer

4,3 Centrale thermique À évaluer À évaluer

4,4 Stationnement
4.4.1 Travaux de base 98 675 662 $ 60 878 536 $
4.4.2 Contingence de design 9 867 566 $ 4 870 283 $
4.4.3 Contingences de construction 2 170 865 $ 6 087 854 $
4.4.4 Conditions générales de chantier 8 303 557 $ 5 028 567 $
4.4.5 Gérance de construction 3 570 529 $ 2 873 467 $
4.4.6 Honoraires 14 710 582 $ 5 746 934 $

TOTAL Complémentarité 50 000 000 $ 137 298 761 $ 85 485 640 $

Groupe AXOR Inc.  2004-06-23
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COHÉRENCE DES BARÈMES UTILISÉS DANS LA PLANIFICATION 
BUDGÉTAIRE DE LA VERSION 1 + 2B AVEC LES PARAMÈTRES 
UTILISÉS PAR LA COMMISSION 
 

Voici des précisions générales sur la planification budgétaire de certains éléments 
spécifiques à la version 1 + 2 B en comparaison avec les paramètres utilisés par la 
Commission pour la version du scénario 1 + 2A. 

 
1.1.1 Transaction immobilière 45 050 000 $ 

 
Ce budget a été établi à partir d’expertises faites par des évaluateurs professionnels 
pour le compte du CHUM. 

 
COHÉRENCE AVEC LE BARÈME UTILISÉ PAR LA COMMISSION : 

 

Les barèmes utilisés sont semblables à ceux de la Commission et ont été 

adaptés au présent projet. 

 
 

1.1.3 Relocalisation des occupants 6 750 000 $ 
 

Ce budget a été établi à partir d’expertises faites par des évaluateurs professionnels 
pour le compte du CHUM. 

 
COHÉRENCE AVEC LE BARÈME UTILISÉ PAR LA COMMISSION : 

 

Les barèmes utilisés sont semblables à ceux de la Commission et ont été 

adaptés au présent projet. 
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1.1.4 Démolition 7 650 000 $ 
 

� Démolition complète des trois bâtiments existants sur 
l’îlot D 

1 100 000 $ 

� Démolition complète du pavillon Rolland-Bock sur l’îlot B 1 400 000 $ 

� Démolition de la chaufferie et buanderie sur l’îlot A 2 000 000 $ 

� Démolition de la portion de bâtiment de l’îlot B 3 150 000 $ 

 
COHÉRENCE AVEC LE BARÈME UTILISÉ PAR LA COMMISSION : 

 

Les barèmes utilisés sont semblables à ceux de la Commission. 

Cependant, les coûts ont été adaptés pour tenir compte de l’envergure 

réduite de la démolition sélective et de la réutilisation d’édifices existants. 

 
 
1.1.5 Décontamination 9 000 000 $ 

 

� Tri et disposition sols contaminés 4 000 000 $ 

� Mitigation et traitement 3 000 000 $ 

� Traitements matériaux 1 000 000 $ 

� Traitement et disposition amiante 1 000 000 $ 

 
COHÉRENCE AVEC LE BARÈME UTILISÉ PAR LA COMMISSION : 

 

Le barème utilisé est semblable à celui de la Commission. 
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1.2.1 Travaux de base 480 000 000 $ 
 
 Superficie de 

construction 
Coût moyen de 
construction 

Coût moyen 
par m2 

� Construction neuve 163 617 m2 394 497 362 $ 2 411 $ 

� Transformation de 
l’existant (rénovation légère) 

87 276 m2 85 502 638 $ 979 $ 

 
COHÉRENCE AVEC LE BARÈME UTILISÉ PAR LA COMMISSION : 

 

Les barèmes utilisés sont semblables à ceux utilisés par la Commission, 

mais ont été adaptés pour tenir compte de : 

 

� Environ 35 % de la superficie du projet global est constituée d’espaces 

rénovés dans des bâtiments existants. 

 

� Un échéancier optimisé et compartimenté pour en réduire la durée 

globale et niveler l’utilisation des ressources dans le temps pour 

maximiser la productivité et les coûts d’approvisionnement. 

 

� Ordonnancement des activités de conception permettant 

suffisamment de temps pour prévenir les erreurs de coordination 

interdisciplinaires dans la conception. 

 

� Mise en place d’une stratégie de gestion d’un bureau permanent de 

contrôle de la conception et d’un bureau permanent de contrôle de 

projet (PMO « Project Management Office ») pour éviter tout 

dépassement de coût par un contrôle à la source. 

 
 

1.2.2 Contingences de design 14 400 000 $ 
 

� Provision pour coûts reliés aux modifications dans les 
plans et devis de conception. 

5 000 000 $ 

� Provision pour coûts reliés au raffinement de coordination 
interdisciplinaire faite sur le chantier. 

 
 

7 400 000 $ 



 
 

 

CHUM � Projet CHUM 2010, Scénario 1 + 2B – 1000, Saint-Denis  32 
 (N/Réf. : 354/rapport.doc) – 2004-06-23 

� Coûts reliés à des provisions pour exigences techniques 
superflues ou supérieures au standard de performance 
exigé au programme ou aux normes applicables. 

2 000 000 $ 

� Provision pour sous-estimation de la superficie brute de 
construction par rapport aux superficies nettes pour les 
fonctions décrites au PFT (programme fonctionnel et 
technique). 

0 $ 

 
COHÉRENCE AVEC LE BARÈME UTILISÉ PAR LA COMMISSION : 

 

Étant donné que 35 % de la superficie du projet est dans des locaux 

existants rénovés, le risque d’erreurs de conception est dramatiquement 

réduit. 

 

De plus, il a pu être vérifié que la ratio de superficies brutes ou nettes est 

largement suffisant pour accommoder une conception avec 

suffisamment de circulations efficaces et d’espaces techniques. 

 

Le PFT (programme fonctionnel et technique) décrit avec précision les 

fonctions et les caractéristiques de chaque local et sera appuyé de fiches 

techniques. Le développement de la conception est cerné à l’intérieur. Il 

est recommandé aussi qu’un bureau permanent de contrôle de la 

conception soit mis sur pied pour minimiser les imprévus de conception. 

 
 

1.2.3 Contingences de construction 48 000 000 $ 
 

Construction neuve  

� Provision pour imprévus dans les conditions du sol 3 500 000 $ 

� Provision pour imprévus dans les conditions hydrogéologiques 4 000 000 $ 

� Provision pour imprévus reliés à la géométrie des ouvrages 3 500 000 $ 

� Provision pour coûts reliés à des pertes de productivité 8 000 000 $ 

� Provision pour augmentation du coût des matériaux 8 000 000 $ 

� Provision pour primes d’accélérations imprévues 7 000 000 $ 

(1) Sous-total des contingences reliées à la construction neuve 34 000 000 $ 
[± 8,6 %] 
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Transformation de l’existant  

� Provision reliée à des surprises lors de la démolition sélective 2 000 000 $ 

� Provision reliée à un remplacement non prévu de portions 
déficientes de systèmes existants 

7 500 000 $ 

� Provision pour imprévus reliés aux raccordements aux édifices 
existants 

1 500 000 $ 

� Provision pour imprévus reliés au maintien des opérations et 
circulations dans les parties existantes 

3 000 000 $ 

(2) Sous-total contingences reliés à la transformation de l’existant 14 000 000 $ 
[± 16,4 %] 

 
COHÉRENCE AVEC LE BARÈME UTILISÉ PAR LA COMMISSION : 

 

Les barèmes utilisés sont semblables à ceux de la Commission, mais ont 

été adaptés pour tenir compte des particularités spécifiques du site. 

 
 

1.2.4 Conditions générales de chantier 32 544 000 $ 
 

� Ouvrages, circulations et protection temporaire 7 000 000 $ 

� Personnel, maîtrise et surintendance 9 000 000 $ 

� Santé et sécurité 2 044 000 $ 

� Installations temporaires de chantier 7 000 000 $ 

� Communications et bureautique 1 200 000 $ 

� Nettoyage et entretien 2 800 000 $ 

� Occupation de domaine public 2 500 000 $ 

� Services et fourniture de chantier 1 000 000 $ 

 
COHÉRENCE AVEC LE BARÈME UTILISÉ PAR LA COMMISSION : 

 

Le budget des conditions générales a été établi selon une évaluation 

conservatrice basée sur les particularités du projet et correspond à 

environ 6,7 % du coût des travaux de base. C’est un barème qui est du 

côté sécuritaire par rapport à ce qui est requis pour des projets similaires 

de même envergure. 
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1.2.5 Gérance de construction 21 696 000 $ 
 

� Gestion générale  

� Approvisionnement et administration des contrats  

� PMO («Project Management Office») - Bureau permanent de contrôle de projet 

� Gérance des travaux  

� Contrôle des coûts  

 
COHÉRENCE AVEC LE BARÈME UTILISÉ PAR LA COMMISSION : 

 

Le barème utilisé a été établi selon ce qui est requis dans des projets de 

ces envergure et durée. 

 
 

1.2.6 Honoraires 48 816 000 $ 
 

� Architecture 14 000 000 $ 

� Structure 7 000 000 $ 

� Génie civil 2 000 000 $ 

� Électromécanique 9 000 000 $ 

� Laboratoires et contrôle de qualité 2 000 000 $ 

� Spécialités 1 500 000 $ 

� Contrôle de la conception 3 000 000 $ 

� Mandats spéciaux 4 816 000 $ 

� Expertises diverses 5 500 000 $ 

 
COHÉRENCE AVEC LE BARÈME UTILISÉ PAR LA COMMISSION : 

 

Le budget d’honoraire a été établi de façon sécuritaire en utilisant des 

barèmes généreux par rapport à ce qui est reconnu pour des projets de 

même nature et envergure. 
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1.2.7 Œuvre d’art 2 874 720 $ 
 

� Évalué à 0,5 % du coût de réalisation  

 
COHÉRENCE AVEC LE BARÈME UTILISÉ PAR LA COMMISSION : 

 

Budget basé sur un barème semblable à celui de la Commission. 

 
 

1.2.8 Certification LEED 12 993 644 $ 
 

L’objectif est que le projet soit certifié de base LEED et non d’atteindre les niveaux 
de mérite argent, or ou platine. 
 
Il faut savoir que les normes et procédures servant à la conception prévoient déjà 
que des principes fondamentaux d’économie d’énergie et de qualité de l’air fassent 
partie de la conception des systèmes électromécaniques de bâtiment. Ainsi, une 
portion importante des crédits permettant la certification LEED seront déjà acquis 
sans coût supplémentaire. 
 
De façon à atteindre l’objectif de certification, seront mis en œuvre les éléments 
additionnels suivants, choisis parmi les moins coûteux en investissement mais qui 
permettront d’atteindre la certification LEED. 

 

� Tri, recyclage et récupération des déchets de construction 
en hallage 

2 500 000 $ 

� Choix et provenance de matériaux écologiques 4 000 000 $ 

� Mesure d’économie d’énergie 6 000 000 $ 

� Autres mesures de protection de l’environnement et suivi 
de la documentation 

493 644 $ 

 
COHÉRENCE AVEC LE BARÈME UTILISÉ PAR LA COMMISSION : 

 

Le barème utilisé est basé sur l’objectif de permettre une certification LEED 

de base sans viser les niveaux argent, or ou platine. 
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1.3.1 Travaux de base 950 000 $ 
 

� Aménagements extérieurs 300 000 $ 

� Pavage et trottoirs 650 000 $ 

 
COHÉRENCE AVEC LE BARÈME UTILISÉ PAR LA COMMISSION : 

 

Même barème que celui utilisé par la Commission, adapté aux 

particularités du projet. 

 
 

1.4 Technologie de l’information 80 000 000 $ 
 

� Le budget établi tient compte des systèmes et équipements requis en rapport 
avec le projet. 

 
COHÉRENCE AVEC LE BARÈME UTILISÉ PAR LA COMMISSION : 

 

Budget établi selon le barème de la Commission pour les systèmes 

spécifiquement reliés au projet autres que les systèmes que 

l’Établissement aurait de toute façon acquis même en l’absence de ce 

projet. 

 

La Commission a utilisé l’ensemble des coûts prévus pour le CHUM et non 

ceux reliés spécifiquement au projet du nouvel immeuble. 

 
 

1.5.1 Équipements cliniques 131 525 000 $ 
 

Le budget établi tient compte des équipements cliniques requis en rapport avec le projet. 
 

COHÉRENCE AVEC LE BARÈME UTILISÉ PAR LA COMMISSION : 

 

Budget établi selon le même barème que la Commission pour les 

équipements autres que ceux que l’Établissement devrait acquérir de 

toute façon si le projet n’était pas mis en œuvre. 

 



Échéancier

Annexe A



ID
tâche Description Durée

Restante
Début

au plus tôt
Fin

au plus tôt 2004
A

2005
M

2006
J

2007
J

2008
A

2009
S

2010
O

2
N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J

1500 ÎLOT E 316 * 05 JUL 04 08 NOV 05
+ 1600 300 Viger 226 * 05 JUL 04 14 JUN 05 
+ 1700 333 Saint-Antoine 225 * 24 NOV 04 08 NOV 05 

+ 1900 1001 SAINT-DENIS 235 * 25 MAI 09 24 MAI 10 
+ 2000 ÎLOT B, ÉDIFICE BOCQUE 20 * 05 OCT 04 01 NOV 04

2090 ÎLOT D 856 * 05 JUL 04 21 FEV 08 
2100 Démolitions 110 * 05 JUL 04 20 DEC 04 

+ 2200 Plans & Devis 301 * 05 JUL 04 14 OCT 05 
2300 Travaux préparatoires 165 * 31 AOU 04 03 MAI 05 
2400 Excavation 285 * 26 OCT 04 17 JAN 06 
2500 Fondations & superstructure 535 * 22 FEV 05 21 MAI 07 
2600 Enveloppe & toit 385 * 06 DEC 05 31 JUL 07 
2700 Aménagements intérieurs 399 * 20 AVR 06 19 DEC 07 
2800 Équipements & mise en service 299 * 24 OCT 06 30 JAN 08 
2900 Emménagements 116 * 29 AOU 07 21 FEV 08 

3000 ÎLOT A, BÂTIMENT EXISTANT 679 * 02 MAR 16 JAN 08 
3100 Plans & devis 679 * 02 MAR 05 16 JAN 08 
3200 Démolitions - partie nord 170 * 10 OCT 05 21 JUN 06 
3400 Aménagements intérieurs - partie nord 160 * 26 JAN 06 22 SEP 06 
3500 Installations & mise en service - partie 250 * 03 OCT 05 23 OCT 06 
3600 Emménagement - partie nord 112 * 19 MAI 06 09 NOV 06 
3700 Démolitions - partie sud 60 * 10 NOV 06 15 FEV 07 
3800 Aménagements intérieurs - partie sud 115 * 16 FEV 07 13 AOU 07 
3900 Équipements &  Emménagement - partie 145 * 02 FEV 07 11 SEP 07 

4000 ÎLOT A, NOUVEAU BÂTIMENT 567 * 13 OCT 06 09 MAR
4100 Démolitions 90 * 13 OCT 06 02 MAR 07 
4200 Plans & Devis 360 * 30 OCT 06 01 MAI 08 
4300 Excavation 150 * 08 JAN 07 21 AOU 07 
4400 Fondation & superstructure 235 * 12 JUN 07 06 JUN 08 
4500 Enveloppe & toit 195 * 13 DEC 07 15 OCT 08 
4600 Aménagements intérieurs 182 * 02 MAI 08 16 FEV 09 
4700 Équipements & mise en service 192 * 02 MAI 08 02 MAR 09 
4800 Emménagements 137 * 13 AOU 08 09 MAR 09 

5000 ÎLOT B,  BÂTIMENT EXISTANT 505 * 27 SEP 07 13 NOV 09
5100 Plans & devis 176 * 27 SEP 07 16 JUN 08 
5200 Démolitions 335 * 21 DEC 07 25 MAI 09 
5400 Aménagements intérieurs 279 * 03 JUL 08 17 SEP 09 
5500 Équipements & mise en service 305 * 02 JUL 08 23 OCT 09 
5600 Emménagement 179 * 16 FEV 09 13 NOV 09 

6000 ÎLOT B,  NOUVEAU BÂTIMENT 595 * 15 NOV 07 24 MAI 10 
6100 Démolitions 70 * 31 JAN 08 08 MAI 08 
6200 Plans & Devis 350 * 15 NOV 07 08 MAI 09 
6300 Excavation 235 * 24 JAN 08 22 JAN 09 
6400 Fondations & structure 205 * 25 SEP 08 11 AOU 09 
6500 Enveloppe & toit 235 * 27 FEV 09 26 FEV 10 
6600 Aménagements intérieurs 250 * 20 AVR 09 10 MAI 10 
6700 Équipements & mise en service 300 * 06 FEV 09 10 MAI 10 
6800 Emménagements 75 * 08 FEV 10 24 MAI 10 

+ 500 CENTRALE THERMIQUE 565 * 05 JUL 04 24 NOV 06

08 NOV 05 05 JUL 04 

14 JUN 05 05 JUL 04 

08 NOV 05 24 NOV 04 

24 MAI 10 25 MAI 09 

01 NOV 04 05 OCT 04 

21 FEV 08 05 JUL 04 

20 DEC 04 05 JUL 04 

14 OCT 05 05 JUL 04 

03 MAI 05 31 AOU 04 

17 JAN 06 26 OCT 04 

21 MAI 07 22 FEV 05 

31 JUL 07 06 DEC 05 

19 DEC 07 20 AVR 06 

30 JAN 08 24 OCT 06 

21 FEV 08 29 AOU 07 

16 JAN 08 02 MAR 05  R

16 JAN 08 02 MAR 05  R

21 JUN 06 10 OCT 05 

22 SEP 06 26 JAN 06 

23 OCT 06 03 OCT 05 

09 NOV 06 19 MAI 06 

15 FEV 07 10 NOV 06 

13 AOU 07 16 FEV 07 

11 SEP 07 02 FEV 07 

09 MAR 09 13 OCT 06 

02 MAR 07 13 OCT 06 

01 MAI 08 30 OCT 06 

21 AOU 07 08 JAN 07 

15 OCT 08 13 DEC 07  *

16 FEV 09 02 MAI 08 

02 MAR 09 02 MAI 08 

09 MAR 09 13 AOU 08 

13 NOV 09 27 SEP 07 

16 JUN 08 27 SEP 07 

25 MAI 09 21 DEC 07 

17 SEP 09 03 JUL 08 

23 OCT 09 02 JUL 08 

13 NOV 09 16 FEV 09 

24 MAI 10 15 NOV 07 

08 MAI 08 31 JAN 08 

08 MAI 09 15 NOV 07 

22 JAN 09 24 JAN 08 

11 AOU 09 25 SEP 08 

26 FEV 10 27 FEV 09 

10 MAI 10 20 AVR 09 

10 MAI 10 06 FEV 09 

24 MAI 10 08 FEV 10 

24 NOV 06 05 JUL 04 
Date Révision Vérifié Approuvé

07 JUN 04 Non vérifié
09 JUN 04 Lissé yhf LG                 PROJET CHUM 2010

1000, Saint-Denis           scénario 1 + 2B
Groupe AXOR inc.



ID
tâche Description Durée

Restante
Début

au plus tôt
Fin

au plus tôt 2004
J

2005
A

2006
S

2007
O

2008
N

2009
D

2010
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N

1500 ÎLOT E 316 * 05 JUL 04 08 NOV 05
1505 Travaux préparatoires 80 * 05 JUL 04 08 NOV 04 

1510 Acquisition des bâtiments 60 05 JUL 04 11 OCT 04 
1520 Libération des bâtiments 40 14 SEP 04 08 NOV 04 
1530 Définition des besoins 20 02 AOU 04 27 AOU 04 
1540 Soumission pour démolitions 30 30 AOU 04 11 OCT 04 

1600 300 Viger 226 * 05 JUL 04 14 JUN 05 
1610 Choix des consultants 20 05 JUL 04 13 AOU 04 
1620 Plans & devis des rénovations 60 31 AOU 04 23 NOV 04 
1630 Permis 20 27 OCT 04 23 NOV 04 
1640 Démolitions sélectives 40 24 NOV 04 01 FEV 05 
1650 Soumissions 30 24 NOV 04 18 JAN 05 
1660 Aménagements intérieurs 85 * 19 JAN 05 17 MAI 05 

1661 Plomberie 40 19 JAN 05 15 MAR 05 
1662 CVCA 40 26 JAN 05 22 MAR 05 
1663 Électricité 40 09 FEV 05 05 AVR 05 
1664 Cloisons 40 23 FEV 05 19 AVR 05 
1665 Finition 40 23 MAR 05 17 MAI 05 
1666 Ascenceurs 10 06 AVR 05 19 AVR 05 
1667 Protection incendie 10 20 AVR 05 03 MAI 05 

1680 Équipements & mise en opération 10 18 MAI 05 31 MAI 05 
1690 Emménagements 10 01 JUN 05 14 JUN 05 
1699 Fin des travaux pour le 300 Viger 0 14 JUN 05 

1700 333 Saint-Antoine 225 * 24 NOV 04 08 NOV 05 
1710 Plans & devis des rénovations 60 24 NOV 04 01 MAR 05 
1720 Permis 20 02 FEV 05 01 MAR 05 
1730 Démolitions sélectives 40 02 MAR 05 26 AVR 05 
1740 Soumissions 40 02 MAR 05 26 AVR 05 
1750 Travaux extérieurs 100 * 27 AVR 05 30 SEP 05 

1751 Enveloppe 60 27 AVR 05 04 AOU 05 
1752 Toiture 40 05 AOU 05 30 SEP 05 

1760 Aménagements intérieurs 115 * 27 AVR 05 25 OCT 05 
1761 Plomberie 60 27 AVR 05 04 AOU 05 
1762 CVCA 60 04 MAI 05 11 AOU 05 
1763 Électricité 60 18 MAI 05 25 AOU 05 
1764 Cloisons 60 01 JUN 05 09 SEP 05 
1765 Finition 50 30 JUN 05 23 SEP 05 
1766 Ascenceurs 30 15 JUL 05 09 SEP 05 
1767 Protection incendie 30 12 SEP 05 25 OCT 05 

1770 Équipements & mise en opération 20 26 SEP 05 25 OCT 05 
1780 Emménagements 10 26 OCT 05 08 NOV 05 
1799 Fin des travaux pour le 333 Saint-Antoine 0 08 NOV 05 

CHUM
CHUM

Architecte, existant
Gestion des contrats

Gestion des contrats
Architecte, existant
Gestion des contrats

Démolition
Gestion des contrats

Plomberie
CVCA
Électricité
Cloison

Finition
Ascenceurs
Protection incendie

Equipements / meubles fixes
CHUM

Architecte, existant
Gestion des contrats

Démolition
Gestion des contrats

Enveloppe
Toiture

Plomberie
CVCA
Électricité
Cloison
Finition

Ascenceurs
Protection incendie
Equipements / meubles fixes
CHUM

Date Révision Vérifié Approuvé
07 JUN 04 Non vérifié
09 JUN 04 lissé yhf LG              PROJET  CHUM 2010   

1000 Saint-Denis          scénario 1 + 2B
Groupe AXOR INC.



ID
tâche Description Durée

Restante
Début

au plus tôt
Fin

au plus tôt 2004
J

2005
A

2006
S

2007
O

2008
N

2009
D

2010
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N

1900 1001 SAINT-DENIS 235 * 25 MAI 09 24 MAI 10 
1905 1001 Saint-Denis 235 * 25 MAI 09 24 MAI 10 

1910 Plans & devis des rénovations 40 25 MAI 09  * 04 AOU 09 
1920 Permis 20 22 JUN 09 04 AOU 09 
1930 Démolitions sélectives 20 05 AOU 09 01 SEP 09 
1940 Soumissions 40 05 AOU 09 01 OCT 09 
1950 Travaux extérieurs 100 * 02 OCT 09 05 MAR 10 

1951 Enveloppe 60 02 OCT 09 08 JAN 10 
1952 Toiture 40 11 JAN 10 05 MAR 10 

1960 Aménagements intérieurs 133 * 02 OCT 09 22 AVR 10 
1961 Plomberie 90 02 OCT 09 19 FEV 10 
1962 CVCA 90 09 OCT 09 26 FEV 10 
1963 Électricité 90 26 OCT 09 12 MAR 10 
1964 Cloisons 90 09 NOV 09 26 MAR 10 
1965 Finition 88 07 DEC 09 22 AVR 10 
1966 Ascenceurs 30 21 DEC 09 12 FEV 10 
1967 Protection incendie 30 15 FEV 10 26 MAR 10 

1970 Équipements & mise en opération 10 23 AVR 10 06 MAI 10 
1980 Emménagements 12 07 MAI 10 24 MAI 10 
1999 Fin des travaux pour le 1001 Saint-Denis 0 24 MAI 10 

CHUM

Architecte, existant
Gestion des contrats

Démolition
Gestion des contrats

Enveloppe
Toiture

Plomberie
CVCA
Électricité
Cloison

Finition
Ascenceurs

Protection incendie
Equipements / m

CHUM

Date Révision Vérifié Approuvé
07 JUN 04 Non vérifié
09 JUN 04 lissé yhf LG              PROJET  CHUM 2010   

1000 Saint-Denis          scénario 1 + 2B
Groupe AXOR INC.



ID
tâche Description Durée

Restante
Début

au plus tôt
Fin

au plus tôt 2004
J

2005
A

2006
S

2007
O

2008
N

2009
D

2010
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N

2000 ÎLOT B, ÉDIFICE BOCQUE 20 * 05 OCT 04 01 NOV 04
2010 Démolition 20 * 05 OCT 04 01 NOV 04 

2160 Démolition de l'édifice Bocque 20 05 OCT 04 01 NOV 04 

Date Révision Vérifié Approuvé
07 JUN 04 Non vérifié
09 JUN 04 lissé yhf LG              PROJET  CHUM 2010   

1000 Saint-Denis          scénario 1 + 2B
Groupe AXOR INC.



ID
tâche Description Durée

Restante
Début

au plus tôt
Fin

au plus tôt 2004
J

2005
A

2006
S

2007
O

2008
N

2009
D

2010
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N

2090 ÎLOT D 856 * 05 JUL 04 21 FEV 08 
2100 Démolitions 110 * 05 JUL 04 20 DEC 04 

2110 Acquisitions 20 05 JUL 04 13 AOU 04 
2120 Libérations / déménagements 20 16 AOU 04 13 SEP 04 
2130 Soumissions 30 16 AOU 04 27 SEP 04 
2140 Pemis de démolitions 20 10 AOU 04 07 SEP 04 
2150 Travaux de démolitions 60 28 SEP 04  R 20 DEC 04 

2200 Plans & Devis 301 * 05 JUL 04 14 OCT 05 
2210 PFT finale & Choix des consultants 20 05 JUL 04 13 AOU 04 
2230 Plans & Devis préliminaires 31 05 JUL 04 30 AOU 04 
2240 Approbation des plans & devis préliminaires 0 30 AOU 04 
2250 Plan & devis d'exécution 270 * 31 AOU 04 14 OCT 05 

2251 P&D d'excavation 20 15 SEP 04 12 OCT 04 
2252 P&D fondations & superstructure 90 21 SEP 04 07 FEV 05 
2253 P&D enveloppe & toit 90 30 NOV 04  R 18 JAN 05 
2254 P&D aménagements intérieurs 180 19 JAN 05 14 OCT 05 

2300 Travaux préparatoires 165 * 31 AOU 04 03 MAI 05 
2310 Plans des services municipaux 40 31 AOU 04 26 OCT 04 
2320 Travaux aux infrastructures municipales 60 27 OCT 04 01 FEV 05 
2330 Plan de circulation 30 08 DEC 04 01 FEV 05 
2340 Bureau de chantier 15 12 JAN 05 01 FEV 05 
2350 Études & relocalisation des utilités publiques 160 08 SEP 04 03 MAI 05 

2400 Excavation 285 * 26 OCT 04 17 JAN 06 
2410 Soumissions 30 26 OCT 04 06 DEC 04 
2420 Protection du chantier 10 15 DEC 04  R 10 JAN 05 
2440 Mur en parois moulées - partie sud 100 21 DEC 04 23 MAI 05 
2445 Mur en parois moulées - partie nord 100 24 MAI 05 31 OCT 05 
2460 Excavation & roc - partie sud 115 01 FEV 05 13 JUL 05 
2450 Excavation & roc - partie nord 110 14 JUL 05 17 JAN 06 

2500 Fondations & superstructure 535 * 22 FEV 05 21 MAI 07 
2510 Soumissions 40 22 FEV 05 18 AVR 05 
2530 Travaux de fondations 240 26 AVR 05 02 MAI 06 
2540 Travaux de superstructure 340 13 DEC 05 21 MAI 07 

2600 Enveloppe & toit 385 * 06 DEC 05 31 JUL 07 
2610 Soumission 40 06 DEC 05 14 FEV 06 
2630 Travaux d'enveloppe 320 22 FEV 06 18 JUN 07 
2640 Travaux de toiture 20 19 JUN 07 31 JUL 07 

2700 Aménagements intérieurs 399 * 20 AVR 06 19 DEC 07 
2710 Soumissions 40 20 AVR 06 14 JUN 06 
2730 Ascenceurs 80 14 JUN 06 20 OCT 06 
2740 Protection incendie 80 23 OCT 06 23 FEV 07 
2750 CVCA 300 17 MAI 06 28 AOU 07 
2760 Plomberie 300 14 JUN 06 26 SEP 07 
2770 Électricité 300 10 AOU 06 07 NOV 07 
2780 Cloisons 300 24 AOU 06 21 NOV 07 
2790 Finition 300 22 SEP 06 19 DEC 07 

2800 Équipements & mise en service 299 * 24 OCT 06 30 JAN 08 
2810 Plans & devis 120 24 OCT 06 24 AVR 07 
2820 Achats 120 26 FEV 07 28 AOU 07 
2830 Équipements 120 01 AOU 07 30 JAN 08 
2840 Mise en opération 80 27 SEP 07 30 JAN 08 

2900 Emménagements 116 * 29 AOU 07 21 FEV 08 
2910 Plans d'enménagement 80 29 AOU 07 19 DEC 07 
2920 Préparation des déménagements 30 20 DEC 07 13 FEV 08 
2930 Emménagement 16 31 JAN 08 21 FEV 08 

2990 Fin des travaux du I' ÎLOT D 0 21 FEV 08 

CHUM
CHUM
Gestion des contrats

Gestion des contrats
Démolition

Architecte, nouveau

Ing. civil
Ing. structure

Architecte, nouveau
Architecte, nouveau

Ing. civil

Ing. civil
Gestion des contrats

Gestion des contrats
Excavation

Mur paroi moulée
Mur paroi moulée

Excavation
Excavation

Gestion des contrats
Fondations

Superstructure

Gestion des contrats
Enveloppe

Toiture

Gestion des contrats
Ascenceurs

Protection incendie
CVCA

Plomberie
Électricité

Cloison
Finition

CHUM
CHUM

Equipements / meubles fixes
Equipements / meubles fixes

CHUM
CHUM
CHUM

Date Révision Vérifié Approuvé
07 JUN 04 Non vérifié
09 JUN 04 lissé yhf LG              PROJET  CHUM 2010   

1000 Saint-Denis          scénario 1 + 2B
Groupe AXOR INC.



ID
tâche Description Durée

Restante
Début

au plus tôt
Fin

au plus tôt 2004
J

2005
A

2006
S

2007
O

2008
N

2009
D

2010
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N

3000 ÎLOT A, BÂTIMENT EXISTANT 679 * 02 MAR 05 16 JAN 08 
3100 Plans & devis 679 * 02 MAR 05 16 JAN 08 

3110 P&D aménagements intérieurs - nord & sud 150 02 MAR 05  R 14 OCT 05 
3120 Plan de déménagements Viger 60 23 MAR 05 14 JUN 05 
3130 Plan de déménagement à l' ÎLOT D 60 11 OCT 07 16 JAN 08 

3200 Démolitions - partie nord 170 * 10 OCT 05 21 JUN 06 
3210 Soumissions 30 10 OCT 05 22 NOV 05 
3220 Permis 20 26 OCT 05 22 NOV 05 
3230 Démolition des aménagements existants 60 23 NOV 05 01 MAR 06 
3310 Soumissions 30 23 NOV 05 18 JAN 06 
3320 Enveloppe 90 19 JAN 06 24 MAI 06 
3330 Toiture 20 25 MAI 06 21 JUN 06 

3400 Aménagements intérieurs - partie nord 160 * 26 JAN 06 22 SEP 06 
3410 Soumissions 30 26 JAN 06 08 MAR 06 
3420 Plomberie 70 09 MAR 06 14 JUN 06 
3430 CVCA 70 06 AVR 06 13 JUL 06 
3450 Électricité 70 20 AVR 06 10 AOU 06 
3460 Cloisons 70 04 MAI 06 24 AOU 06 
3470 Finition 70 01 JUN 06 22 SEP 06 
3480 Ascenceurs 20 22 JUN 06 03 AOU 06 
3490 Protection incendie 20 04 AOU 06 31 AOU 06 

3500 Équipements & mise en service - partie nord 250 * 03 OCT 05 23 OCT 06 
3510 Plans & devis 60 03 OCT 05 11 JAN 06 
3520 Achats 120 12 JAN 06 29 JUN 06 
3530 Équipements 70 30 JUN 06 23 OCT 06 
3540 Mise en opération 19 26 SEP 06 23 OCT 06 

3600 Emménagement - partie nord 112 * 19 MAI 06 09 NOV 06 
3610 Plans d'enménagement 80 19 MAI 06 25 SEP 06 
3620 Préparation des déménagements 7 26 SEP 06 04 OCT 06 
3630 Emménagement 32 26 SEP 06 09 NOV 06 

3700 Démolitions - partie sud 60 * 10 NOV 06 15 FEV 07 
3730 Démolition des aménagements existants 60 10 NOV 06  * 15 FEV 07 

3800 Aménagements intérieurs - partie sud 115 * 16 FEV 07 13 AOU 07 
3820 Plomberie 40 16 FEV 07 13 AVR 07 
3830 CVCA 40 16 MAR 07 11 MAI 07 
3850 Électricité 40 30 MAR 07 25 MAI 07 
3860 Cloisons 40 16 AVR 07 08 JUN 07 
3870 Finition 40 14 MAI 07 09 JUL 07 
3880 Ascenceurs 20 04 JUN 07 02 JUL 07 
3890 Protection incendie 20 03 JUL 07 13 AOU 07 

3900 Équipements &  Emménagement - partie sud 145 * 02 FEV 07 11 SEP 07 
3910 Plans & devis 30 02 FEV 07 15 MAR 07 
3920 Achats 60 16 MAR 07 08 JUN 07 
3930 Équipements 50 11 JUN 07 04 SEP 07 
3940 Mise en opération 19 08 AOU 07 04 SEP 07 
3950 Plans d'emménagement 40 18 JUN 07 27 AOU 07 
3960 Préparation des déménagements 5 28 AOU 07 04 SEP 07 
3970 Emménagement 10 28 AOU 07 11 SEP 07 

Architecte, existant
CHUM

CHUM

Gestion des contrats
Gestion des contrats

Démolition
Gestion des contrats

Enveloppe
Toiture

Gestion des contrats
Plomberie

CVCA
Électricité
Cloison

Finition
Ascenceurs

Protection incendie

CHUM
CHUM

Equipements / meubles fixes
Equipements / meubles fixes

CHUM
CHUM

CHUM

Démolition

Plomberie
CVCA
Électricité

Cloison
Finition
Ascenceurs

Protection incendie

CHUM
CHUM

Equipements / meubles fixes
Equipements / meubles fixes
CHUM
CHUM
CHUM

Date Révision Vérifié Approuvé
07 JUN 04 Non vérifié
09 JUN 04 lissé yhf LG              PROJET  CHUM 2010   

1000 Saint-Denis          scénario 1 + 2B
Groupe AXOR INC.



ID
tâche Description Durée

Restante
Début

au plus tôt
Fin

au plus tôt 2004
J

2005
A

2006
S

2007
O

2008
N

2009
D

2010
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N

4000 ÎLOT A, NOUVEAU BÂTIMENT 567 * 13 OCT 06 09 MAR
4100 Démolitions 90 * 13 OCT 06 02 MAR 07 

4110 Soumission 30 13 OCT 06 24 NOV 06 
4120 Permis 20 30 OCT 06 24 NOV 06 
4130 Démolition de la centrale thermique 60 27 NOV 06 02 MAR 07 

4200 Plans & Devis 360 * 30 OCT 06 01 MAI 08 
4210 P&D d'excavation 30 30 OCT 06 08 DEC 06 
4220 P&D fondations & superstructure 82 25 JAN 07 21 MAI 07 
4230 P&D enveloppe & toit 90 01 MAI 07 19 SEP 07 
4240 P&D aménagements intérieurs 140 04 OCT 07 01 MAI 08 

4300 Excavation 150 * 08 JAN 07 21 AOU 07 
4310 Soumissions 30 08 JAN 07 16 FEV 07 
4320 Installation des entrepreneurs 10 19 FEV 07 02 MAR 07 
4330 Protection du chantier 10 19 FEV 07 02 MAR 07 
4340 Murs en parois moulées 80 05 MAR 07 26 JUN 07 
4350 Excavation & roc 90 03 AVR 07 21 AOU 07 

4400 Fondation & superstructure 235 * 12 JUN 07 06 JUN 08 
4410 Soumissions 30 12 JUN 07 07 AOU 07 
4420 Installation des entrepreneurs 20 08 AOU 07 05 SEP 07 
4430 Travaux de fondations 60 15 AOU 07 07 NOV 07 
4440 Travaux de structure 140 08 NOV 07 06 JUN 08 

4500 Enveloppe & toit 195 * 13 DEC 07  * 15 OCT 08 
4510 Soumission 30 13 DEC 07 06 FEV 08 
4520 Installation des entrepreneurs 11 07 FEV 08 21 FEV 08 
4530 Travaux d'enveloppe 140 14 FEV 08 17 SEP 08 
4540 Travaux de toiture 20 18 SEP 08 15 OCT 08 

4600 Aménagements intérieurs 182 * 02 MAI 08 16 FEV 09 
4610 Soumissions 30 02 MAI 08 13 JUN 08 
4620 Plomberie 132 09 MAI 08 01 DEC 08 
4630 CVCA 132 16 MAI 08 08 DEC 08 
4640 Électricité 132 02 JUN 08 05 JAN 09 
4650 Cloisons 132 16 JUN 08 19 JAN 09 
4660 Finition 132 30 JUL 08 16 FEV 09 
4670 Ascenceurs 50 13 AOU 08 23 OCT 08 
4680 Protection incendie 60 24 OCT 08 29 JAN 09 

4700 Équipements & mise en service 192 * 02 MAI 08 02 MAR 09 
4710 Plans & devis 60 02 MAI 08 12 AOU 08 
4720 Achats 80 13 OCT 08 16 FEV 09 
4730 Équipements 60 25 NOV 08 02 MAR 09 
4740 Mise en opération 20 03 FEV 09 02 MAR 09 

4800 Emménagements 137 * 13 AOU 08 09 MAR 09 
4810 Plans d'emménagement 60 13 AOU 08 06 NOV 08 
4820 Préparation des déménagements 5 24 FEV 09 02 MAR 09 
4830 Emménagement 10 24 FEV 09 09 MAR 09 

4990 Fin des travaux de l' ÎLOT A 0 09 MAR 09 

Gestion des contrats
Gestion des contrats

Démolition

Ing. civil
Ing. structure

Architecte, nouveau
Architecte, nouveau

Gestion des contrats
Excavation
Excavation

Mur paroi moulée
Excavation

Gestion des contrats
Fondations

Fondations
Superstructure

Gestion des contrats
Enveloppe

Enveloppe
Toiture

Gestion des contrats
Plomberie
CVCA

Électricité
Cloison

Finition
Ascenceurs

Protection incendie

CHUM
CHUM
Equipements / meubles fixes
CHUM

CHUM
CHUM
CHUM

Date Révision Vérifié Approuvé
07 JUN 04 Non vérifié
09 JUN 04 lissé yhf LG              PROJET  CHUM 2010   

1000 Saint-Denis          scénario 1 + 2B
Groupe AXOR INC.



ID
tâche Description Durée

Restante
Début

au plus tôt
Fin

au plus tôt 2004
J

2005
A

2006
S

2007
O

2008
N

2009
D

2010
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N

5000 ÎLOT B,  BÂTIMENT EXISTANT 505 * 27 SEP 07 13 NOV 09
5100 Plans & devis 176 * 27 SEP 07 16 JUN 08 

5110 P&D aménagements intérieurs 140 16 NOV 07 16 JUN 08 
5130 Plan de déménagement à l' ÎLOT D 80 27 SEP 07 30 JAN 08 

5200 Démolitions 335 * 21 DEC 07 25 MAI 09 
5210 Soumissions 30 21 DEC 07 14 FEV 08 
5220 Permis 20 18 JAN 08 14 FEV 08 
5230 Démolitions 120 22 FEV 08 27 AOU 08 
5310 Soumissions 40 10 JUN 08 20 AOU 08 
5320 Enveloppe 120 28 AOU 08 27 FEV 09 
5330 Toiture 60 02 MAR 09 25 MAI 09 

5400 Aménagements intérieurs 279 * 03 JUL 08 17 SEP 09 
5410 Soumissions 30 03 JUL 08 27 AOU 08 
5420 Plomberie 204 05 SEP 08 07 JUL 09 
5430 CVCA 204 19 SEP 08 04 AOU 09 
5440 Électricité 204 03 OCT 08 18 AOU 09 
5450 Cloisons 204 17 OCT 08 01 SEP 09 
5460 Finition 204 03 NOV 08 17 SEP 09 
5470 Ascenceurs 60 01 DEC 08 06 MAR 09 
5480 Protection incendie 60 09 MAR 09 01 JUN 09 

5500 Équipements & mise en service 305 * 02 JUL 08 23 OCT 09 
5510 Plans & devis 60 02 JUL 08 08 OCT 08 
5520 Achats 220 09 OCT 08 17 SEP 09 
5530 Équipements 120 20 AVR 09 23 OCT 09 
5540 Mise en opération 20 25 SEP 09 23 OCT 09 

5600 Emménagement 179 * 16 FEV 09 13 NOV 09 
5610 Plans d'emménagement 60 16 FEV 09 11 MAI 09 
5620 Préparation des déménagements 5 16 OCT 09 23 OCT 09 
5630 Emménagement 20 16 OCT 09 13 NOV 09 

Architecte, existant
CHUM

Gestion des contrats
Gestion des contrats

Démolition
Gestion des contrats

Enveloppe
Toiture

Gestion des contrats
Plomberie

CVCA
Électricité
Cloison
Finition

Ascenceurs
Protection incendie

CHUM
CHUM

Equipements / meubles fixes
Equipements / meubles fixes

CHUM
CHUM

CHUM

Date Révision Vérifié Approuvé
07 JUN 04 Non vérifié
09 JUN 04 lissé yhf LG              PROJET  CHUM 2010   

1000 Saint-Denis          scénario 1 + 2B
Groupe AXOR INC.



ID
tâche Description Durée

Restante
Début

au plus tôt
Fin

au plus tôt 2004
J

2005
A

2006
S

2007
O

2008
N

2009
D

2010
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N

6000 ÎLOT B,  NOUVEAU BÂTIMENT 595 * 15 NOV 07 24 MAI 10 
6100 Démolitions 70 * 31 JAN 08 08 MAI 08 

6110 Soumissions 30 31 JAN 08 12 MAR 08 
6120 Permis 20 31 JAN 08 27 FEV 08 
6130 Démolitions 40 13 MAR 08 08 MAI 08 

6200 Plans & Devis 350 * 15 NOV 07 08 MAI 09 
6210 P&D d'excavation 30 15 NOV 07 09 JAN 08 
6220 P&D fondations & superstructure 90 11 SEP 08 29 JAN 09 
6230 P&D enveloppe & toit 90 02 MAI 08 24 SEP 08 
6240 P&D aménagements intérieurs 140 09 OCT 08 08 MAI 09 

6300 Excavation 235 * 24 JAN 08 22 JAN 09 
6310 Soumissions 30 24 JAN 08 05 MAR 08 
6320 Installation des entrepreneurs 5 06 MAR 08 12 MAR 08 
6330 Murs en parois moulés 160 13 MAR 08 13 NOV 08 
6340 Excavation & roc 160 09 MAI 08 22 JAN 09 

6400 Fondations & structure 205 * 25 SEP 08 11 AOU 09 
6410 Soumissions 30 25 SEP 08 06 NOV 08 
6420 Installation des entrepreneurs 5 07 NOV 08 13 NOV 08 
6430 Travaux de fondations 80 14 NOV 08 19 MAR 09 
6440 Travaux de superstructure 90 20 MAR 09 11 AOU 09 

6500 Enveloppe & toit 235 * 27 FEV 09 26 FEV 10 
6510 Soumission 30 27 FEV 09 10 AVR 09 
6520 Installation des entrepreneurs 10 13 AVR 09 24 AVR 09 
6530 Travaux d'enveloppe 180 20 AVR 09 29 JAN 10 
6540 Travaux de toiture 20 01 FEV 10 26 FEV 10 

6600 Aménagements intérieurs 250 * 20 AVR 09 10 MAI 10 
6610 Soumissions 30 20 AVR 09 29 MAI 09 
6620 Plomberie 173 15 JUN 09 17 MAR 10 
6630 CVCA 160 30 JUN 09 12 MAR 10 
6640 Électricité 160 15 JUL 09 26 MAR 10 
6650 Cloisons 160 12 AOU 09 12 AVR 10 
6660 Finition 160 11 SEP 09 10 MAI 10 
6670 Ascenceurs 60 09 OCT 09 15 JAN 10 
6680 Protection incendie 60 18 JAN 10 12 AVR 10 

6700 Équipements & mise en service 300 * 06 FEV 09 10 MAI 10 
6710 Plans & devis 60 06 FEV 09 01 MAI 09 
6720 Achats 120 04 MAI 09 06 NOV 09 
6730 Équipements 120 09 NOV 09 10 MAI 10 
6740 Mise en opération 20 13 AVR 10 10 MAI 10 

6800 Emménagements 75 * 08 FEV 10 24 MAI 10 
6810 Plans d'emménagement 60 08 FEV 10 03 MAI 10 
6820 Préparation des déménagements 5 04 MAI 10 10 MAI 10 
6830 Emménagement 15 04 MAI 10 24 MAI 10 

6990 Fin des travaux de l' ÎLOT B 0 24 MAI 10 

Gestion des contrats
CHUM

Démolition

Ing. civil
Ing. structure

Architecte, nouveau
Architecte, nouveau

Gestion des contrats
Excavation

Excavation
Mur paroi moulée

Gestion des contrats
Fondations

Fondations
Superstructure

Gestion des contrats
Enveloppe

Enveloppe
Toiture

Gestion des contrats
Plomberie
CVCA
Électricité

Cloison
Finition

Ascenceurs
Protection incendie

CHUM
CHUM

Equipements / m
Equipements / m

CHUM
CHUM
CHUM

Date Révision Vérifié Approuvé
07 JUN 04 Non vérifié
09 JUN 04 lissé yhf LG              PROJET  CHUM 2010   

1000 Saint-Denis          scénario 1 + 2B
Groupe AXOR INC.



ID
tâche Description Durée

Restante
Début

au plus tôt
Fin

au plus tôt 2004
J

2005
A

2006
S

2007
O

2008
N

2009
D

2010
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N

500 CENTRALE THERMIQUE 565 * 05 JUL 04 24 NOV 06
505 Entente & construction 565 * 05 JUL 04 24 NOV 06 

510 Document de performance 20 05 JUL 04 13 AOU 04 
520 Recherche d'un opérateur 20 16 AOU 04 13 SEP 04 
530 Entente à long terme & financement 80 14 SEP 04 17 JAN 05 
540 Construction de la centrale 400 18 JAN 05 21 SEP 06 
550 Alimentation provisoire 40 22 SEP 06 17 NOV 06 
560 Réception définitive 5 20 NOV 06 24 NOV 06 

Date Révision Vérifié Approuvé
07 JUN 04 Non vérifié
09 JUN 04 lissé yhf LG              PROJET  CHUM 2010   

1000 Saint-Denis          scénario 1 + 2B
Groupe AXOR INC.



Coût

Annexe B



CHUM

PROJET CHUM 2010 

1000 St-Denis - Scénario 1+2B

PLAN DE COÛT

PHASE 1 

BLOC B et D (Sanguinet, St-Denis, Viger, René-Lévesque)

DATA

EMPRISE DU BÂTIMENT 14149,0 m2

PÉRIMÈTRE DU BÂTIMENT AU NIVEAU DU SOL 528,0 m
PROFONDEUR DU SOUS-SOL 22,5 m
NOMBRES DE DALLES SUSPENDUES AU SOUS-SOL 5,0 unité

SUPERFICIE BRUTE DU BÂTIMENT SOUS-SOL 68231,0 m2

SUPERFICIE BRUTE DU BÂTIMENT 187117,0 m2

Item Description Quantité Unité Prix Unitaire Sous-Total Total
A INFRASTRUCTURE

A10 FONDATIONS

A1010 Fondations

Coffrage des semelles isolées pour colonnes 2448,0 m2 60 $ 146 880 $

Coffrage des semelles linéaires pour murs du sous-sol 393,0 m2 50 $ 19 648 $

Coffrage des semelles pour murs de cisaillement 594,7 m2 50 $ 29 734 $
Armature pour les semelles isolées des colonnes 147,0 tm 1 400 $ 205 800 $
Armature pour les semelles linéaires pour murs du sous-sol 84,0 tm 1 400 $ 117 643 $
Armature pour les semelles de murs de cisaillement 258,9 tm 1 400 $ 362 427 $

Béton pour tous genres de semelles 8163,1 m3 100 $ 816 312 $
A1010 Fondations 1 698 443 $

A1030 Dalle inférieure
Drain sous la dalle avec protection pierre nette 4792,7 m 16 $ 76 684 $
Puits, garniture et détails 1,0 lot 33 663 $ 33 663 $

Placer géotextile sous les fondations avant le remblayage 15563,9 m2 3 $ 46 692 $

Coffrage pour la dalle sur sol 229,2 m2 125 $ 28 653 $

Trellis métallique pour la dalle sur sol 15563,9 m2 4 $ 54 474 $

Béton pour la dalle sur sol 2122,4 m3 100 $ 212 235 $

Placer une feuille de polyéthylène sous la dalle sur sol 15563,9 m2 1 $ 15 564 $

Finition de la dalle sur sol 14149,0 m2 7 $ 99 043 $
Sciage de la dalle sur sol 5659,9 m 8 $ 45 279 $
Planche asphaltique et calfeutrage 1784,0 m 12 $ 21 408 $
Scellant et divers items pour la dalle au sol 1,0 lot 19 648 $ 19 648 $
A1030 Dalle inférieure 653 342 $

A10 FONDATIONS 2 351 785 $

A20 CONSTRUCTION DE SOUS-SOL

A2010 Excavation du sous-sol

Décappage d'asphalte et béton 1414,9 m3 28 $ 39 882 $

Paroi moulée 11880,0 m2 1 250 $ 14 850 000 $
Conduites existantes à boucher ou détourner pour les travaux de paroi moulée 1,0 lot 100 000 $ 100 000 $
Goujons d'ancrage dans la paroi moulée pour recevoir dalles suspendues 17600,0 unité 12 $ 211 200 $

Excavation de masse pour le bâtiment 318352,5 m3 19 $ 5 989 006 $

Dynamitage de roc pour le bâtiment 63670,5 m3 35 $ 2 228 468 $
Conduites existantes à suspendre dans le nouveau sous-sol 1,0 lot 500 000 $ 500 000 $

Excavation de roc pour les fondations du bâtiment 8163,1 m3 50 $ 408 156 $
Épinglage d'un roc fracturé (hypothèse) 1,0 unité 1 100 000 $ 1 100 000 $

Remblai sous la dalle en MG20b 4244,7 m3 54 $ 227 622 $

Remblai sous la dalle en MG56 6367,1 m3 51 $ 322 332 $
Plomberie sous la dalle sur sol 1,0 lot 154 204 $ 154 204 $
A2010 Excavation du sous-sol 26 130 870 $

A2020 Murs du sous-sol

Coffrage des colonnes du sous-sol 13770,0 m2 90 $ 1 239 300 $
Armature pour les colonnes du sous-sol 619,7 tm 1 500 $ 929 475 $

Béton pour les colonnes du sous-sol 3098,3 m3 120 $ 371 790 $

Isolation rigide 50mm au périmètre (1200mm de haut) 633,6 m2 15 $ 9 504 $

Coffrage des murs de cisaillement du sous-sol 8249,4 m2 95 $ 783 696 $
Armature pour les murs de cisaillement du sous-sol 409,4 tm 1 400 $ 573 096 $
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Béton pour les murs de cisaillement du sous-sol 2149,5 m3 120 $ 257 936 $

Coffrage des dalles suspendues 68231,0 m2 70 $ 4 776 170 $
Armature des dalles suspendues 1705,8 tm 1 400 $ 2 388 085 $

Béton des dalles suspendues 20469,3 m3 100 $ 2 046 930 $

Finition des dalles suspendues 68231,0 m2 7 $ 477 617 $

Cure du béton jusqu'à la dalle du RDC 68231,0 m2 3 $ 170 578 $

Coffrage des abaques jusqu'à la dalle du RDC 4080,0 m2 125 $ 510 000 $

Béton pour les abaques jusqu'à la dalle du RDC 4080,0 m3 100 $ 408 000 $

Coffrage des poutres retombées jusqu'à la dalle du RDC 1887,5 m2 105 $ 198 187 $
Armature pour les poutres retombées jusqu'à la dalle du RDC 29,0 tm 1 500 $ 43 431 $

Béton pour les poutres retombées jusqu'à la dalle du RDC 255,4 m3 120 $ 30 650 $
Travaux de béton haute densité pour radio-oncologie 1,0 lot 19 305 673 $ 19 305 673 $
A2020 Murs du sous-sol 34 520 118 $

A2030 Travaux divers 

Manutention du béton en hiver/dégel (50% de la quantité totale) 18129,0 m3 12 $ 217 547 $

Coûts pour suppléments divers avec coûts pour environnement 36257,9 m3 15 $ 543 869 $

Construction d'escaliers divers en béton 1142,2 m2 150 $ 171 328 $
Manchons et joints de coulée 1,0 lot 41 915 $ 41 915 $
Location de grue à tour 1,0 lot 1 120 800 $ 1 120 800 $
Budget pour différent types d'ancrages 1,0 lot 6 759 $ 6 759 $
Pose d'ancrages de structure dans le béton 1,0 lot 12 182 $ 12 182 $
Coulis de béton 1,0 lot 6 759 $ 6 759 $
Joints d'expansion 1,0 lot 10 806 $ 10 806 $
Acier incorporé dans le béton 1,0 lot 12 155 $ 12 155 $
Pannes de béton à remplir 1,0 lot 7 034 $ 7 034 $
Jet de sable 1,0 lot 13 518 $ 13 518 $
Divers 1,0 lot 33 768 $ 33 768 $

Membranes sur les dalles de stationnement 51445,0 m2 65 $ 3 343 925 $

Béton préfabriqué 675,9 m2 650 $ 439 324 $
A2030 Travaux divers 5 981 689 $

A20 CONSTRUCTION DE SOUS-SOL 66 632 677 $

A.  INFRASTRUCTURE 68 984 461 $

B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE

B10 SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE

B1010 Superstructure

Coffrage des colonnes des étages 30870,0 m2 90 $ 2 778 300 $
Armature pour les colonnes des étages 1389,4 tm 1 500 $ 2 084 025 $

Béton pour les colonnes des étages 6945,8 m3 120 $ 833 490 $

Coffrage des murs de cisaillement des étages 24823,1 m2 95 $ 2 358 199 $
Armature pour les murs de cisaillement des étages 3768,3 tm 1 400 $ 5 275 679 $

Béton pour les murs de cisaillement des étages 33288,4 m3 120 $ 3 994 604 $

Coffrage pour la dalle des étages 118886,0 m2 65 $ 7 727 590 $
Armature pour la dalle des étages 2377,7 tm 1 400 $ 3 328 808 $

Béton pour la dalle des étages 35665,8 m3 100 $ 3 566 580 $

Finition de la dalle des étages 118886,0 m2 7 $ 832 202 $

Cure de béton pour la dalle des étages 118886,0 m2 3 $ 297 215 $

Coffrage des abaques pour la dalle des étages 8280,0 m2 125 $ 1 035 000 $

Béton pour les abaques de la dalle des étages 8280,0 m3 100 $ 828 000 $

Coffrage des poutres retombées de la dalle des étages 3354,9 m2 105 $ 352 259 $
Armature pour les poutres retombées de la dalle des étages 51,5 tm 1 500 $ 77 184 $

Béton pour les poutres retombées de la dalle des étages 454,3 m3 120 $ 54 514 $
Structure métallique divers 204,2 tm 4 250 $ 867 758 $
B1010 Superstructure 36 291 407 $

B1030 Travaux divers

Manutention du béton en hiver/dégel (50% de la quantité totale) 42317,1 m3 12 $ 507 805 $

Coûts pour suppléments divers avec coûts pour environnement 84634,2 m3 15 $ 1 269 513 $

Construction d'escaliers divers en béton 1040,6 m2 150 $ 156 083 $
Manchons et joints de coulée 1,0 lot 38 183 $ 38 183 $
Location de grue à tour 1,0 lot 1 029 600 $ 1 029 600 $
Budget pour différent types d'ancrages 1,0 lot 6 160 $ 6 160 $
Pose d'ancrages de structure dans le béton 1,0 lot 11 088 $ 11 088 $
Coulis de béton 1,0 lot 6 160 $ 6 160 $
Joints d'expansion 1,0 lot 9 900 $ 9 900 $
Acier incorporé dans le béton 1,0 lot 11 110 $ 11 110 $
Pannes de béton à remplir 1,0 lot 6 435 $ 6 435 $
Jet de sable 1,0 lot 12 319 $ 12 319 $
Divers 1,0 lot 30 799 $ 30 799 $

Béton préfabriqué 616,0 m2 650 $ 400 382 $
B1030 Travaux divers 3 495 535 $

B10 SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE 39 786 941 $
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B20 ENVELOPPE EXTÉRIEUR

B2010 Murs extérieurs

Parement de briques 15249,8 m2 190 $ 2 897 456 $

Parement de béton préfab 15249,8 m2 250 $ 3 812 442 $

Isolation 100mm 30499,5 m2 32 $ 975 985 $

Membranes hydrofuges 30499,5 m2 19 $ 564 241 $

Revêtement mural en panneau 16mm de gypse 30499,5 m2 13 $ 381 244 $

Ossature en métal de calibre léger 30499,5 m2 54 $ 1 646 975 $

Revêtement intermédiaire en panneau 16mm de gypse 30499,5 m2 9 $ 259 246 $

Entretoise 3693,1 m2 7 $ 25 852 $

Jointage et calfeutrage 3693,1 m2 11 $ 40 624 $

Solin 3693,1 m2 22 $ 81 248 $

Chantepleures 15249,8 m2 11 $ 167 747 $

Revêtement d'acier 632,8 m2 225 $ 142 373 $

Revêtement de cuivre 230,1 m2 425 $ 97 792 $

Soffite et fascia 1466,9 m2 650 $ 953 470 $

Autres 1,0 m2 431 434 $ 431 434 $
B2010 Murs extérieurs 12 478 129 $

B2020 Fenêtres extérieures

Murs-rideaux 20334,9 m2 600 $ 12 200 964 $

Muret intérieur du mur-rideau 5085,2 m2 150 $ 762 776 $

Fenêtres en aluminium 4069,9 m2 450 $ 1 831 439 $

Persiennes 980,8 m2 400 $ 392 318 $

Solins inox pour fenêtres 4069,9 m2 55 $ 223 843 $
B2020 Fenêtres extérieurs 15 411 339 $

B2030 Portes extérieurs
Porte d'entrée en métal creux 75 unité 1 750 $ 131 250 $
Porte d'entrée vitrée 68 unité 2 750 $ 187 000 $
Porte tournante 8 unité 175 000 $ 1 400 000 $
Porte tournante à énergie électrique 18 unité 125 000 $ 2 250 000 $
Porte de garage 8 unité 8 500 $ 68 000 $
B2030 Portes extérieures 4 036 250 $

B20 ENVELOPPE EXTÉRIEUR 31 925 718 $

B30 TOIT

B3010 Couverture

Membrane adhérente de toiture avec isolation 14149,0 m2 65 $ 919 685 $

Membrane horizontale au RDC 6868,0 m2 55 $ 377 740 $

Lucarne en structure métallique 1104,5 m2 1 183 $ 1 306 611 $

Solins et accessoires 14149,0 m2 18 $ 247 608 $

Soffites 1218,6 m2 250 $ 304 645 $

Terrasses-toit 497,6 m2 250 $ 124 407 $

Aménagement paysager des terrasses 497,6 m2 375 $ 186 610 $
Fermes spéciales pour lucarnes 89,8 tm 4 000 $ 359 263 $
Écran de tour de refroidissement 1,0 lot 1 492 882 $ 1 492 882 $
Daviers de nettoyage des fenêtres 1,0 lot 546 176 $ 546 176 $
B3010 Couverture 5 865 627 $

B30 TOIT 5 865 627 $

B. SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE 77 578 286 $

C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

C10 CONSTRUCTION INTÉRIEUR

C1010 Cloisons

Murs de béton non-porteurs 1759,2 m2 460 $ 809 243 $

Murs de puits mécaniques 38970,7 m2 127 $ 4 949 277 $

Murs de blocs de béton 23564,1 m2 105 $ 2 474 235 $

Entretoises 53096,6 m2 9 $ 477 869 $

Jointage et calfeutrage 53096,6 m2 18 $ 955 738 $

Fausses poutres 53096,6 m2 8 $ 424 772 $

Cloisons standards 616,2 m2 75 $ 46 218 $

Joues de fenêtres en gypse 5777,3 m2 35 $ 202 204 $
Autres cloisons de gypse 1,0 lot 9 172 933 $ 9 172 933 $
C1010 Cloisons 19 512 489 $

C1020 Portes intérieurs

Portes pour tous les secteurs 135672,0 m2 50 $ 6 757 822 $

Vitrage des portes 135672,0 m2 3 $ 415 156 $
C1020 Portes intérieurs 7 172 979 $
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C1030 Accessoires intégrés

Accessoires intégrés pour tous les secteurs 135672,0 m2 27 $ 3 610 232 $
C1030 Accessoires intégrés 3 610 232 $

C10 CONSTRUCTION INTÉRIEUR 30 295 700 $

C20 ESCALIERS

C2010 Construction d'escaliers
Escaliers architecturaux 12 unité 30 000 $ 352 138 $
Escaliers volée 370 unité 5 000 $ 1 848 725 $
Escaliers mi-volée 22 unité 3 000 $ 66 026 $
Escaliers métalliques dans salle mécanique 22 unité 2 000 $ 44 017 $
C2010 Escaliers métallique 2 310 906 $

C2020 Finition d'escaliers

Finition des escaliers ornamentaux 176,1 m2 430 $ 75 710 $
Mains-courantes architecturales 71,9 m 925 $ 66 503 $
Mains-courantes 2292,6 m 450 $ 1 031 655 $
C2020 Finition d'escaliers 1 173 867 $

C20 ESCALIERS 3 484 773 $

C30 FINITION INTÉRIEURE

C3010 Finition de murs

Finition de murs pour tous les secteurs 385884,7 m2 9 $ 3 280 020 $
C3010 Finition de murs 3 280 020 $

C3020 Finition de planchers

Finition de planchers de tous les secteurs 135672,0 m2 55 $ 7 461 960 $
C3020 Finition de planchers 7 461 960 $

C3030 Finition de plafonds

Finition de plafonds de tous les secteurs 135672,0 m2 50 $ 6 783 600 $
C3030 Finition de plafonds 6 783 600 $

C30 FINITION INTÉRIEURE 17 525 580 $

C. AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 51 306 053 $

D SERVICES

D10 MOYENS DE TRANSPORT

D1010 Ascenseurs et monte-charge
Ascenseurs 29 unité 75 000 $ 2 200 863 $
Monte-charge 3 unité 125 000 $ 366 811 $
Planchers 489 unité 15 000 $ 7 339 879 $
D1010 Ascenseurs 9 907 552 $

D1020 Escaliers mécaniques et trottoirs roulants
Escaliers mécaniques 9 unité 175 000 $ 1 540 604 $
D1020 Escaliers mécaniques et trottoirs roulants 1 540 604 $

D1090 Autres systèmes transporteurs
Monte-plats 1 unité 160 000 $ 234 759 $
Treuils et palans 1 unité 10 000 $ 7 336 $
Pont-roulant 1 unité 10 000 $ 7 336 $
Convoyeurs 1 unité 15 000 $ 11 004 $
Système de transport pneumatique 34 unité 30 000 $ 1 034 406 $
D1090 Autres systèmes transporteurs 1 294 841 $

D10 MOYENS DE TRANSPORT 12 742 998 $

D20 PLOMBERIE

D2010 Appareils de plomberie

Appareils de plomberie 187117,0 m2 32 $ 5 941 330 $
D2010 Appareils de plomberie 5 941 330 $

D2020 Réseau d'eau domestique

Réseau d'eau domestique 187117,0 m2 12 $ 2 306 424 $
D2020 Réseau d'eau domestique 2 306 424 $

D2030 Réseau de drainage sanitaire

Réseau de drainage sanitaire 187117,0 m2 12 $ 2 170 752 $
D2030 Réseau de drainage sanitaire 2 170 752 $

Groupe AXOR Inc. Page 4 2004-06-23



D2040 Réseau de drainage pluvial

Réseau de drainage pluvial 187117,0 m2 6 $ 1 085 376 $
D2040 Réseau de drainage pluvial 1 085 376 $

D2090 Autres systèmes de plomberie

Gaz médicaux 135672,0 m2 19 $ 2 557 647 $

Autres équipements 187117,0 m2 30 $ 5 698 224 $
D2090 Autres systèmes de plomberie 8 255 871 $

D20 PLOMBERIE 19 759 753 $

D30 CVCA

D3030 Systèmes de production de froid

Eau refroidie 187117,0 m2 40 $ 7 461 960 $
D3030 Systèmes de production de froid 7 461 960 $

D3040 Distribution de CVCA

Distribution de ventilation 187117,0 m2 155 $ 29 028 290 $

Distribution d'eau refroidie 187117,0 m2 41 $ 7 597 632 $

Chauffage 187117,0 m2 60 $ 11 162 430 $
D3040 Distribution de CVCA 47 788 352 $

D3050 Unités autonomes ou monoblocs

Unités autonomes ou monoblocs 187117,0 m2 76 $ 14 245 560 $
D3050 Unités autonomes ou monoblocs 14 245 560 $

D3060 Régulation et instrumentation

Régulation et instrumentation 187117,0 m2 67 $ 12 570 595 $
D3060 Régulation et instrumentation 12 570 595 $

D3070 Essai et réglage des systèmes

Essai et réglage des systèmes 187117,0 m2 1 $ 276 489 $
D3070 Essai et réglage des systèmes 276 489 $

D3090 Autres systèmes ou équipements de CVCA

Parasismiques 187117,0 m2 6 $ 1 052 594 $
D3090 Autres systèmes ou équipements de CVCA 1 052 594 $

D30 CVCA 83 395 550 $

D40 PROTECTION INCENDIE

D4010 Gicleurs

Protection incendie 187117,0 m2 26 $ 4 893 280 $
D4010 Gicleurs 4 893 280 $

D40 PROTECTION INCENDIE 4 893 280 $

D50 ÉLECTRICITÉ

D5010 Services et distribution électrique

Services et distribution électrique 187117,0 m2 45 $ 8 346 100 $
D5010 Services et distribution électrique 8 346 100 $

D5020 Éclairage et distribution secondaire

Éclairage avec contrôle, pouvoir et services 187117,0 m2 79 $ 14 862 900 $
D5020 Éclairage et distribution secondaire 14 862 900 $

D5030 Communication et sécurité

Système d'alarme incendie et système d'appels de garde 187117,0 m2 30 $ 5 613 997 $

Système de sécurité, data, tél (conduits vides) 187117,0 m2 12 $ 2 222 197 $
D5030 Communication et sécurité 7 836 194 $

D5090 Autres systèmes électriques

Systèmes divers 187117,0 m2 26 $ 4 799 965 $
D5090 Autres systèmes électriques 4 799 965 $

D50 ÉLECTRICITÉ 35 845 159 $
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D. SERVICES 156 636 739 $

E AMEUBLEMENT ET DÉCORATION

E10 ÉQUIPEMENTS

E1020 Équipement institutionnel

Équipement de cuisine 1266 m2 3 365 $ 4 260 864 $

Équipement de lab 17125 m2 302 $ 5 171 725 $

Laboratoires de recherche 5369 m2 1 241 $ 6 662 481 $
E1020 Équipements institutionnel 16 095 069 $

E10 ÉQUIPEMENTS 16 095 069 $

E20 AMEUBLEMENTS ET DÉCORATIONS

E2010 Ameublement et décoration

Menuiserie 135672,0 m2 1 $ 67 836 $

Ameublement fixe 135672,0 m2 55 $ 7 461 960 $
E2010 Ameublements et décoration fixes 7 529 796 $

E20 AMEUBLEMENTS ET DÉCORATIONS 7 529 796 $

E. AMEUBLEMENT ET DÉCORATION 23 624 865 $

F CONSTRUCTION SPÉCIALE 

F10 CONSTRUCTION SPÉCIALE

F1030 Système spécial de construction
Chambres blanches 1,0 unité 450 000 $ 450 000 $
Chambres noires 1,0 unité 40 000 $ 40 000 $
Protection contre les rayons X 1,0 unité 675 000 $ 675 000 $
Traitement acoustique 1,0 unité 409 000 $ 409 000 $
Autres 1,0 unité 2 100 000 $ 2 100 000 $
F1030 Système spécial de construction 3 674 000 $

F10 CONSTRUCTION SPÉCIALE 3 674 000 $

F. CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION 3 674 000 $

SOUS-TOTAL BLOC B ET D 381 804 404 $
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PHASE 2

BLOC A (Sanguinet, Ste-Élizabeth, de la Gauchetière, René-Lévesque)

DATA

EMPRISE DU BÂTIMENT 3381,0 m2

PÉRIMÈTRE DU BÂTIMENT AU NIVEAU DU SOL 261,0 m
PROFONDEUR DU SOUS-SOL 20,0 m
NOMBRES DE DALLES SUSPENDUES AU SOUS-SOL 4,0 unité

SUPERFICIE BRUTE DU BÂTIMENT SOUS-SOL 13524,0 m2

SUPERFICIE BRUTE DU BÂTIMENT 34585,0 m2

Item Description Quantité Unité Prix Unitaire Sous-Total Total
A INFRASTRUCTURE

A10 FONDATIONS

A1010 Fondations

Coffrage des semelles isolées pour colonnes 648,0 m2 60 $ 38 880 $

Coffrage des semelles linéaires pour murs du sous-sol 93,9 m2 50 $ 4 695 $

Coffrage des semelles pour murs de cisaillement 142,1 m2 50 $ 7 105 $
Armature pour les semelles isolées des colonnes 39,0 tm 1 400 $ 54 600 $
Armature pour les semelles linéaires pour murs du sous-sol 20,1 tm 1 400 $ 28 112 $
Armature pour les semelles de murs de cisaillement 61,9 tm 1 400 $ 86 604 $

Béton pour tous genres de semelles 2013,7 m3 100 $ 201 367 $
A1010 Fondations 421 363 $

A1030 Dalle inférieure
Drain sous la dalle avec protection pierre nette 1145,3 m 16 $ 18 324 $
Puits, garniture et détails 1,0 lot 8 044 $ 8 044 $

Placer géotextile sous les fondations avant le remblayage 3719,1 m2 3 $ 11 157 $

Coffrage pour la dalle sur sol 54,8 m2 125 $ 6 847 $

Trellis métallique pour la dalle sur sol 3719,1 m2 4 $ 13 017 $

Béton pour la dalle sur sol 507,2 m3 100 $ 50 715 $

Placer une feuille de polyéthylène sous la dalle sur sol 3719,1 m2 1 $ 3 719 $

Finition de la dalle sur sol 3381,0 m2 7 $ 23 667 $
Sciage de la dalle sur sol 1352,5 m 8 $ 10 820 $
Planche asphaltique et calfeutrage 426,3 m 12 $ 5 116 $
Scellant et divers items pour la dalle au sol 1,0 lot 4 695 $ 4 695 $
A1030 Dalle inférieure 156 121 $

A10 FONDATIONS 577 483 $

A20 CONSTRUCTION DE SOUS-SOL

A2010 Excavation du sous-sol

Décappage d'asphalte et béton 338,1 m3 28 $ 9 530 $

Paroi moulée 5220,0 m2 1 250 $ 6 525 000 $
Conduites existantes à boucher ou détourner pour les travaux de paroi moulée 1,0 lot 100 000 $ 100 000 $
Goujons d'ancrage dans la paroi moulée pour recevoir dalles suspendues 6960,0 unité 12 $ 83 520 $

Excavation de masse pour le bâtiment 67620,0 m3 19 $ 1 272 101 $

Dynamitage de roc pour le bâtiment 13524,0 m3 35 $ 473 340 $
Conduites existantes à suspendre dans le nouveau sous-sol 1,0 lot 75 000 $ 75 000 $

Excavation de roc pour les fondations du bâtiment 2013,7 m3 50 $ 100 683 $
Épinglage d'un roc fracturé (hypothèse) 1,0 unité 483 333 $ 483 333 $

Remblai sous la dalle en MG20b 1014,3 m3 54 $ 54 392 $

Remblai sous la dalle en MG56 1521,5 m3 51 $ 77 023 $
Plomberie sous la dalle sur sol 1,0 lot 36 848 $ 36 848 $
A2010 Excavation du sous-sol 9 290 771 $

A2020 Murs du sous-sol

Coffrage des colonnes du sous-sol 3240,0 m2 90 $ 291 600 $
Armature pour les colonnes du sous-sol 145,8 tm 1 500 $ 218 700 $

Béton pour les colonnes du sous-sol 729,0 m3 120 $ 87 480 $

Isolation rigide 50mm au périmètre (1200mm de haut) 313,2 m2 15 $ 4 698 $

Coffrage des murs de cisaillement du sous-sol 1971,3 m2 95 $ 187 270 $
Armature pour les murs de cisaillement du sous-sol 97,8 tm 1 400 $ 136 945 $

Béton pour les murs de cisaillement du sous-sol 513,6 m3 120 $ 61 635 $

Coffrage des dalles suspendues 13524,0 m2 70 $ 946 680 $
Armature des dalles suspendues 338,1 tm 1 400 $ 473 340 $

Béton des dalles suspendues 4057,2 m3 100 $ 405 720 $

Finition des dalles suspendues 13524,0 m2 7 $ 94 668 $

Cure du béton jusqu'à la dalle du RDC 13524,0 m2 3 $ 33 810 $

Coffrage des abaques jusqu'à la dalle du RDC 864,0 m2 125 $ 108 000 $

Béton pour les abaques jusqu'à la dalle du RDC 648,0 m3 100 $ 64 800 $
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Coffrage des poutres retombées jusqu'à la dalle du RDC 451,0 m2 105 $ 47 358 $
Armature pour les poutres retombées jusqu'à la dalle du RDC 6,9 tm 1 500 $ 10 378 $

Béton pour les poutres retombées jusqu'à la dalle du RDC 61,0 m3 120 $ 7 324 $
A2020 Murs du sous-sol 3 180 407 $

A2030 Travaux divers 

Manutention du béton en hiver/dégel (50% de la quantité totale) 3940,8 m3 12 $ 47 290 $

Coûts pour suppléments divers avec coûts pour environnement 7881,7 m3 15 $ 118 225 $

Construction d'escaliers divers en béton 272,9 m2 150 $ 40 940 $
Manchons et joints de coulée 1,0 lot 10 016 $ 10 016 $
Location de grue à tour 1,0 lot 211 800 $ 211 800 $
Budget pour différent types d'ancrages 1,0 lot 1 615 $ 1 615 $
Pose d'ancrages de structure dans le béton 1,0 lot 2 911 $ 2 911 $
Coulis de béton 1,0 lot 1 615 $ 1 615 $
Joints d'expansion 1,0 lot 2 582 $ 2 582 $
Acier incorporé dans le béton 1,0 lot 2 905 $ 2 905 $
Pannes de béton à remplir 1,0 lot 1 681 $ 1 681 $
Jet de sable 1,0 lot 3 230 $ 3 230 $
Divers 1,0 lot 8 069 $ 8 069 $

Membranes sur les dalles de stationnement 6640,0 m2 65 $ 431 600 $

Béton préfabriqué 161,5 m2 650 $ 104 979 $
A2030 Travaux divers 989 459 $

A20 CONSTRUCTION DE SOUS-SOL 13 460 637 $

A.  INFRASTRUCTURE 14 038 120 $

B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE

B10 SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE

B1010 Superstructure

Coffrage des colonnes des étages 4212,0 m2 90 $ 379 080 $
Armature pour les colonnes des étages 190,2 tm 1 500 $ 285 300 $

Béton pour les colonnes des étages 948,0 m3 120 $ 113 760 $

Coffrage des murs de cisaillement des étages 4397,5 m2 95 $ 417 762 $
Armature pour les murs de cisaillement des étages 667,6 tm 1 400 $ 934 602 $

Béton pour les murs de cisaillement des étages 5897,1 m3 120 $ 707 656 $

Coffrage pour la dalle des étages 21061,0 m2 65 $ 1 368 965 $
Armature pour la dalle des étages 421,2 tm 1 400 $ 589 708 $

Béton pour la dalle des étages 6318,3 m3 100 $ 631 830 $

Finition de la dalle des étages 21061,0 m2 7 $ 147 427 $

Cure de béton pour la dalle des étages 21061,0 m2 3 $ 52 653 $

Coffrage des abaques pour la dalle des étages 1272,0 m2 125 $ 159 000 $

Béton pour les abaques de la dalle des étages 1488,0 m3 100 $ 148 800 $

Coffrage des poutres retombées de la dalle des étages 594,3 m2 105 $ 62 404 $
Armature pour les poutres retombées de la dalle des étages 9,1 tm 1 500 $ 13 673 $

Béton pour les poutres retombées de la dalle des étages 80,5 m3 120 $ 9 657 $
Structure métallique divers 36,2 tm 4 250 $ 153 726 $
B1010 Superstructure 6 176 002 $

B1030 Travaux divers

Manutention du béton en hiver/dégel (50% de la quantité totale) 7366,0 m3 12 $ 88 391 $

Coûts pour suppléments divers avec coûts pour environnement 14731,9 m3 15 $ 220 979 $

Construction d'escaliers divers en béton 184,3 m2 150 $ 27 651 $
Manchons et joints de coulée 1,0 lot 6 764 $ 6 764 $
Location de grue à tour 1,0 lot 211 800 $ 211 800 $
Budget pour différent types d'ancrages 1,0 lot 1 091 $ 1 091 $
Pose d'ancrages de structure dans le béton 1,0 lot 1 964 $ 1 964 $
Coulis de béton 1,0 lot 1 091 $ 1 091 $
Joints d'expansion 1,0 lot 1 754 $ 1 754 $
Acier incorporé dans le béton 1,0 lot 1 968 $ 1 968 $
Pannes de béton à remplir 1,0 lot 1 140 $ 1 140 $
Jet de sable 1,0 lot 2 182 $ 2 182 $
Divers 1,0 lot 5 456 $ 5 456 $

Béton préfabriqué 109,1 m2 650 $ 70 929 $
B1030 Travaux divers 643 160 $

B10 SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE 6 819 162 $

B20 ENVELOPPE EXTÉRIEUR

B2010 Murs extérieurs

Parement de briques 2118,7 m2 190 $ 402 544 $

Parement de béton préfab 2118,7 m2 250 $ 529 663 $

Isolation 100mm 4237,3 m2 32 $ 135 594 $

Membranes hydrofuges 4237,3 m2 19 $ 78 390 $

Revêtement mural en panneau 16mm de gypse 4237,3 m2 13 $ 52 966 $

Ossature en métal de calibre léger 4237,3 m2 54 $ 228 814 $
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Revêtement intermédiaire en panneau 16mm de gypse 4237,3 m2 9 $ 36 017 $

Entretoise 513,1 m2 7 $ 3 592 $

Jointage et calfeutrage 513,1 m2 11 $ 5 644 $

Solin 513,1 m2 22 $ 11 288 $

Chantepleures 2118,7 m2 11 $ 23 305 $

Revêtement d'acier 87,9 m2 225 $ 19 780 $

Revêtement de cuivre 32,0 m2 425 $ 13 586 $

Soffite et fascia 203,8 m2 650 $ 132 466 $

Autres 1,0 m2 59 939 $ 59 939 $
B2010 Murs extérieurs 1 733 587 $

B2020 Fenêtres extérieures

Murs-rideaux 2825,1 m2 600 $ 1 695 080 $

Muret intérieur du mur-rideau 706,5 m2 150 $ 105 972 $

Fenêtres en aluminium 565,4 m2 450 $ 254 442 $

Persiennes 136,3 m2 400 $ 54 505 $

Solins inox pour fenêtres 565,4 m2 55 $ 31 098 $
B2020 Fenêtres extérieurs 2 141 097 $

B2030 Portes extérieurs
Porte d'entrée en métal creux 8 unité 1 750 $ 13 583 $
Porte d'entrée vitrée 7 unité 2 750 $ 19 353 $
Porte tournante 1 unité 175 000 $ 144 886 $
Porte tournante à énergie électrique 2 unité 125 000 $ 232 853 $
Porte de garage 1 unité 8 500 $ 7 037 $
B2030 Portes extérieures 417 713 $

B20 ENVELOPPE EXTÉRIEUR 4 292 397 $

B30 TOIT

B3010 Couverture

Membrane adhérente de toiture avec isolation 3381,0 m2 65 $ 219 765 $

Membrane horizontale au RDC 231,0 m2 55 $ 12 705 $

Lucarne en structure métallique 263,9 m2 1 183 $ 312 224 $

Solins et accessoires 3381,0 m2 18 $ 59 168 $

Soffites 291,2 m2 250 $ 72 797 $

Terrasses-toit 118,9 m2 250 $ 29 728 $

Aménagement paysager des terrasses 118,9 m2 375 $ 44 592 $
Fermes spéciales pour lucarnes 21,5 tm 4 000 $ 85 848 $
Écran de tour de refroidissement 1,0 lot 356 734 $ 356 734 $
Daviers de nettoyage des fenêtres 1,0 lot 130 513 $ 130 513 $
B3010 Couverture 1 324 073 $

B30 TOIT 1 324 073 $

B. SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE 12 435 632 $

C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

C10 CONSTRUCTION INTÉRIEUR

C1010 Cloisons

Murs de béton non-porteurs 331,9 m2 460 $ 152 652 $

Murs de puits mécaniques 7351,3 m2 127 $ 933 611 $

Murs de blocs de béton 8089,7 m2 105 $ 849 417 $

Entretoises 10015,9 m2 9 $ 90 143 $

Jointage et calfeutrage 10015,9 m2 18 $ 180 287 $

Fausses poutres 10015,9 m2 8 $ 80 127 $

Cloisons standards 116,2 m2 75 $ 8 718 $

Joues de fenêtres en gypse 1089,8 m2 35 $ 38 143 $
Autres cloisons de gypse 1,0 lot 2 079 284 $ 2 079 284 $
C1010 Cloisons 4 412 383 $

C1020 Portes intérieurs

Portes pour tous les secteurs 27945,0 m2 50 $ 1 391 940 $

Vitrage des portes 27945,0 m2 3 $ 85 512 $
C1020 Portes intérieurs 1 477 452 $

C1030 Accessoires intégrés

Accessoires intégrés pour tous les secteurs 27945,0 m2 27 $ 743 616 $
C1030 Accessoires intégrés 743 616 $

C10 CONSTRUCTION INTÉRIEUR 6 633 452 $
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C20 ESCALIERS

C2010 Construction d'escaliers
Escaliers architecturaux 2 unité 30 000 $ 66 426 $
Escaliers volée 70 unité 5 000 $ 348 736 $
Escaliers mi-volée 4 unité 3 000 $ 12 455 $
Escaliers métalliques dans salle mécanique 4 unité 2 000 $ 8 303 $
C2010 Escaliers métallique 435 920 $

C2020 Finition d'escaliers

Finition des escaliers ornamentaux 33,2 m2 430 $ 14 282 $
Mains-courantes architecturales 13,6 m 925 $ 12 545 $
Mains-courantes 432,5 m 450 $ 194 607 $
C2020 Finition d'escaliers 221 434 $

C20 ESCALIERS 657 353 $

C30 FINITION INTÉRIEURE

C3010 Finition de murs

Finition de murs pour tous les secteurs 72791,7 m2 9 $ 618 730 $
C3010 Finition de murs 618 730 $

C3020 Finition de planchers

Finition de planchers de tous les secteurs 27945,0 m2 55 $ 1 536 975 $
C3020 Finition de planchers 1 536 975 $

C3030 Finition de plafonds

Finition de plafonds de tous les secteurs 27945,0 m2 50 $ 1 397 250 $
C3030 Finition de plafonds 1 397 250 $

C30 FINITION INTÉRIEURE 3 552 955 $

C. AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 10 843 760 $

D SERVICES

D10 MOYENS DE TRANSPORT

D1010 Ascenseurs et monte-charge
Ascenseurs 6 unité 75 000 $ 415 162 $
Monte-charge 1 unité 125 000 $ 69 194 $
Planchers 92 unité 15 000 $ 1 384 565 $
D1010 Ascenseurs 1 868 920 $

D1020 Escaliers mécaniques et trottoirs roulants
Escaliers mécaniques 2 unité 175 000 $ 290 613 $
D1020 Escaliers mécaniques et trottoirs roulants 290 613 $

D1090 Autres systèmes transporteurs
Monte-plats 0 unité 160 000 $ 44 284 $
Treuils et palans 0 unité 10 000 $ 1 384 $
Pont-roulant 0 unité 10 000 $ 1 384 $
Convoyeurs 0 unité 15 000 $ 2 076 $
Système de transport pneumatique 7 unité 30 000 $ 195 126 $
D1090 Autres systèmes transporteurs 244 254 $

D10 MOYENS DE TRANSPORT 2 403 787 $

D20 PLOMBERIE

D2010 Appareils de plomberie

Appareils de plomberie 34585,0 m2 34 $ 1 184 200 $
D2010 Appareils de plomberie 1 184 200 $

D2020 Réseau d'eau domestique

Réseau d'eau domestique 34585,0 m2 14 $ 475 065 $
D2020 Réseau d'eau domestique 475 065 $

D2030 Réseau de drainage sanitaire

Réseau de drainage sanitaire 34585,0 m2 13 $ 447 120 $
D2030 Réseau de drainage sanitaire 447 120 $

D2040 Réseau de drainage pluvial

Réseau de drainage pluvial 34585,0 m2 6 $ 223 560 $
D2040 Réseau de drainage pluvial 223 560 $
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D2090 Autres systèmes de plomberie

Gaz médicaux 27945,0 m2 21 $ 587 075 $

Autres équipements 34585,0 m2 34 $ 1 173 690 $
D2090 Autres systèmes de plomberie 1 760 765 $

D20 PLOMBERIE 4 090 710 $

D30 CVCA

D3030 Systèmes de production de froid

Eau refroidie 34585,0 m2 44 $ 1 536 975 $
D3030 Systèmes de production de froid 1 536 975 $

D3040 Distribution de CVCA

Distribution de ventilation 34585,0 m2 167 $ 5 781 275 $

Distribution d'eau refroidie 34585,0 m2 45 $ 1 564 920 $

Chauffage 34585,0 m2 66 $ 2 275 440 $
D3040 Distribution de CVCA 9 621 635 $

D3050 Unités autonomes ou monoblocs

Unités autonomes ou monoblocs 34585,0 m2 85 $ 2 934 225 $
D3050 Unités autonomes ou monoblocs 2 934 225 $

D3060 Régulation et instrumentation

Régulation et instrumentation 34585,0 m2 74 $ 2 561 530 $
D3060 Régulation et instrumentation 2 561 530 $

D3070 Essai et réglage des systèmes

Essai et réglage des systèmes 34585,0 m2 2 $ 56 554 $
D3070 Essai et réglage des systèmes 56 554 $

D3090 Autres systèmes ou équipements de CVCA

Parasismiques 34585,0 m2 6 $ 208 895 $
D3090 Autres systèmes ou équipements de CVCA 208 895 $

D30 CVCA 16 919 814 $

D40 PROTECTION INCENDIE

D4010 Gicleurs

Protection incendie 34585,0 m2 27 $ 944 590 $
D4010 Gicleurs 944 590 $

D40 PROTECTION INCENDIE 944 590 $

D50 ÉLECTRICITÉ

D5010 Services et distribution électrique

Services et distribution électrique 34585,0 m2 49 $ 1 703 260 $
D5010 Services et distribution électrique 1 703 260 $

D5020 Éclairage et distribution secondaire

Éclairage avec contrôle, pouvoir et services 34585,0 m2 87 $ 3 013 905 $
D5020 Éclairage et distribution secondaire 3 013 905 $

D5030 Communication et sécurité

Système d'alarme incendie et système d'appels de garde 34585,0 m2 33 $ 1 152 385 $

Système de sécurité, data, tél (conduits vides) 34585,0 m2 13 $ 453 760 $
D5030 Communication et sécurité 1 606 145 $

D5090 Autres systèmes électriques

Systèmes divers 34585,0 m2 28 $ 984 715 $
D5090 Autres systèmes électriques 984 715 $

D50 ÉLECTRICITÉ 7 308 025 $

D. SERVICES 31 666 927 $

E AMEUBLEMENT ET DÉCORATION

E10 ÉQUIPEMENTS

E1020 Équipement institutionnel

Équipement de cuisine 239 m2 3 365 $ 803 752 $

Équipement de lab 3230 m2 302 $ 975 573 $

Laboratoires de recherche 1013 m2 1 241 $ 1 256 783 $
E1020 Équipements institutionnel 3 036 108 $

E10 ÉQUIPEMENTS 3 036 108 $
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E20 AMEUBLEMENTS ET DÉCORATIONS

E2010 Ameublement et décoration

Menuiserie 27945,0 m2 1 $ 13 973 $

Ameublement fixe 27945,0 m2 55 $ 1 536 975 $
E2010 Ameublements et décoration fixes 1 550 948 $

E20 AMEUBLEMENTS ET DÉCORATIONS 1 550 948 $

E. AMEUBLEMENT ET DÉCORATION 4 587 056 $

F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION

F10 CONSTRUCTION SPÉCIALE

F1030 Système spécial de construction
Chambres blanches 0,0 unité 450 000 $ 0 $
Chambres noires 0,0 unité 40 000 $ 0 $
Protection contre les rayons X 0,0 unité 675 000 $ 0 $
Traitement acoustique 0,0 unité 409 000 $ 0 $
Autres 0,0 unité 2 100 000 $ 0 $
F1030 Système spécial de construction 0 $

F10 CONSTRUCTION SPÉCIALE 0 $

F. CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION 0 $

SOUS-TOTAL BLOC A 73 571 494 $

GRAND-TOTAL NOUVEAU 455 375 898 $
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CHUM

PROJET CHUM 2010 

1000 St-Denis - Scénario 1+2B

PLAN DE COÛT

PHASE 1 

300 Viger Est et 333 St-Antoine Est

DATA
EMPRISE DU BÂTIMENT 0,0 m2

PÉRIMÈTRE DU BÂTIMENT AU NIVEAU DU SOL 0,0 m
PROFONDEUR DU SOUS-SOL 0,0 m
NOMBRES DE DALLES SUSPENDUES AU SOUS-SOL 0,0 unité
SUPERFICIE BRUTE DU BÂTIMENT SOUS-SOL 0,0 m2

SUPERFICIE BRUTE DU BÂTIMENT 29155,0 m2

Item Description Quantité Unité Prix Unitaire Sous-Total Total
A INFRASTRUCTURE

A10 FONDATIONS

A1010 Fondations
Paroi moulée 0,0 m2 1 250 $ 0 $
Conduites existantes à boucher ou détourner pour les travaux de paroi moulée 1,0 lot 0 $ 0 $
Goujons d'ancrage dans la paroi moulée pour recevoir dalles suspendues 0,0 unité 12 $ 0 $
Coffrage des semelles isolées pour colonnes 0,0 m2 60 $ 0 $
Coffrage des semelles linéaires pour murs du sous-sol 0,0 m2 50 $ 0 $
Coffrage des semelles pour murs de cisaillement 0,0 m2 50 $ 0 $
Armature pour les semelles isolées des colonnes 0,0 tm 1 400 $ 0 $
Armature pour les semelles linéaires pour murs du sous-sol 0,0 tm 1 400 $ 0 $
Armature pour les semelles de murs de cisaillement 0,0 tm 1 400 $ 0 $
Béton pour tous genres de semelles 0,0 m3 100 $ 0 $
A1010 Fondations 0 $

A1030 Dalle inférieure
Drain sous la dalle avec protection pierre nette 0,0 m 16 $ 0 $
Puits, garniture et détails 1,0 lot 0 $ 0 $
Placer géotextile sous les fondations avant le remblayage 0,0 m2 3 $ 0 $
Coffrage pour la dalle sur sol 0,0 m2 125 $ 0 $
Trellis métallique pour la dalle sur sol 0,0 m2 4 $ 0 $
Béton pour la dalle sur sol 0,0 m3 100 $ 0 $
Placer une feuille de polyéthylène sous la dalle sur sol 0,0 m2 1 $ 0 $
Finition de la dalle sur sol avec application d'époxy comme protection 0,0 m2 24 $ 0 $
Sciage de la dalle sur sol 0,0 m 8 $ 0 $
Planche asphaltique et calfeutrage 0,0 m 12 $ 0 $
Scellant et divers items pour la dalle au sol 1,0 lot 0 $ 0 $
A1030 Dalle inférieure 0 $

A10 FONDATIONS 0 $

A20 CONSTRUCTION DE SOUS-SOL

A2010 Excavation du sous-sol
Décappage d'asphalte et béton 0,0 m3 28 $ 0 $
Excavation de masse pour le bâtiment 0,0 m3 19 $ 0 $
Excavation de roc en masse pour le bâtiment 0,0 m3 35 $ 0 $
Remblai sous la dalle en MG20b 0,0 m3 54 $ 0 $
Remblai sous la dalle en MG56 0,0 m3 51 $ 0 $
Plomberie sous la dalle sur sol 1,0 lot 0 $ 0 $
A2010 Excavation du sous-sol 0 $

A2020 Murs du sous-sol
Coffrage des colonnes du sous-sol 0,0 m2 90 $ 0 $
Armature pour les colonnes du sous-sol 0,0 tm 1 500 $ 0 $
Béton pour les colonnes du sous-sol 0,0 m3 120 $ 0 $
Isolation rigide 50mm au périmètre (1200mm de haut) 0,0 m2 15 $ 0 $
Coffrage des murs de cisaillement du sous-sol 0,0 m2 95 $ 0 $
Armature pour les murs de cisaillement du sous-sol 0,0 tm 1 400 $ 0 $
Béton pour les murs de cisaillement du sous-sol 0,0 m3 120 $ 0 $
Coffrage des dalles suspendues 0,0 m2 70 $ 0 $
Armature des dalles suspendues 0,0 tm 1 400 $ 0 $
Béton des dalles suspendues 0,0 m3 100 $ 0 $
Finition des dalles suspendues 0,0 m2 7 $ 0 $
Cure du béton jusqu'à la dalle du RDC 0,0 m2 3 $ 0 $
Coffrage des abaques jusqu'à la dalle du RDC 0,0 m2 125 $ 0 $
Béton pour les abaques jusqu'à la dalle du RDC 0,0 m3 100 $ 0 $
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Coffrage des poutres retombées jusqu'à la dalle du RDC 0,0 m2 105 $ 0 $
Armature pour les poutres retombées jusqu'à la dalle du RDC 0,0 tm 1 500 $ 0 $
Béton pour les poutres retombées jusqu'à la dalle du RDC 0,0 m3 120 $ 0 $
A2020 Murs du sous-sol 0 $

A2030 Travaux divers 
Manutention du béton en hiver/dégel (50% de la quantité totale) 0,0 m3 12 $ 0 $
Coûts pour suppléments divers avec coûts pour environnement 0,0 m3 15 $ 0 $
Construction d'escaliers divers en béton 0,0 m2 150 $ 0 $
Manchons et joints de coulée 1,0 lot 0 $ 0 $
Location de grue à tour 1,0 lot 0 $ 0 $
Budget pour différent types d'ancrages 1,0 lot 0 $ 0 $
Pose d'ancrages de structure dans le béton 1,0 lot 0 $ 0 $
Coulis de béton 1,0 lot 0 $ 0 $
Joints d'expansion 1,0 lot 0 $ 0 $
Acier incorporé dans le béton 1,0 lot 0 $ 0 $
Pannes de béton à remplir 1,0 lot 0 $ 0 $
Jet de sable 1,0 lot 0 $ 0 $
Divers 1,0 lot 0 $ 0 $
Béton préfabriqué 0,0 m2 650 $ 0 $
A2030 Travaux divers 0 $

A20 CONSTRUCTION DE SOUS-SOL 0 $

A.  INFRASTRUCTURE 0 $

B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE

B10 SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE

B1010 Superstructure
Coffrage des colonnes des étages 0,0 m2 90 $ 0 $
Armature pour les colonnes des étages 0,0 tm 1 500 $ 0 $
Béton pour les colonnes des étages 0,0 m3 120 $ 0 $
Coffrage des murs de cisaillement des étages 0,0 m2 95 $ 0 $
Armature pour les murs de cisaillement des étages 0,0 tm 1 400 $ 0 $
Béton pour les murs de cisaillement des étages 0,0 m3 120 $ 0 $
Coffrage pour la dalle des étages 0,0 m2 70 $ 0 $
Armature pour la dalle des étages 0,0 tm 1 400 $ 0 $
Béton pour la dalle des étages 0,0 m3 100 $ 0 $
Finition de la dalle des étages 0,0 m2 7 $ 0 $
Cure de béton pour la dalle des étages 0,0 m2 3 $ 0 $
Coffrage des abaques pour la dalle des étages 0,0 m2 125 $ 0 $
Béton pour les abaques de la dalle des étages 0,0 m3 100 $ 0 $
Coffrage des poutres retombées de la dalle des étages 0,0 m2 105 $ 0 $
Armature pour les poutres retombées de la dalle des étages 0,0 tm 1 500 $ 0 $
Béton pour les poutres retombées de la dalle des étages 0,0 m3 120 $ 0 $
Structure métallique divers 0,0 tm 4 250 $ 0 $
B1010 Superstructure 0 $

B1030 Travaux divers
Chauffage du béton (50% de la quantité totale 0,0 m3 12 $ 0 $
Coûts pour suppléments divers avec coûts pour environnement 0,0 m3 15 $ 0 $
Construction d'escaliers divers en béton 0,0 m2 150 $ 0 $
Manchons et joints de coulée 1,0 lot 0 $ 0 $
Location de grue à tour 1,0 lot 0 $ 0 $
Budget pour différent types d'ancrages 1,0 lot 0 $ 0 $
Pose d'ancrages de structure dans le béton 1,0 lot 0 $ 0 $
Coulis de béton 1,0 lot 0 $ 0 $
Joints d'expansion 1,0 lot 0 $ 0 $
Acier incorporé dans le béton 1,0 lot 0 $ 0 $
Pannes de béton à remplir 1,0 lot 0 $ 0 $
Jet de sable 1,0 lot 0 $ 0 $
Divers 1,0 lot 0 $ 0 $
Béton préfabriqué 0,0 m2 650 $ 0 $
B1030 Travaux divers 0 $

B10 SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE 0 $

B20 ENVELOPPE EXTÉRIEUR

B2010 Murs extérieurs
Parement de briques 0,0 m2 190 $ 0 $
Parement de béton préfab 0,0 m2 250 $ 0 $
Isolation 100mm 0,0 m2 32 $ 0 $
Membranes hydrofuges 0,0 m2 19 $ 0 $
Revêtement mural en panneau 16mm de gypse 0,0 m2 13 $ 0 $
Ossature en métal de calibre léger 0,0 m2 54 $ 0 $
Revêtement intermédiaire en panneau 16mm de gypse 0,0 m2 9 $ 0 $
Entretoise 0,0 m2 7 $ 0 $
Jointage et calfeutrage 0,0 m2 11 $ 0 $
Solin 0,0 m2 22 $ 0 $
Chantepleures 0,0 m2 11 $ 0 $
Revêtement d'acier 0,0 m2 225 $ 0 $
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Revêtement de cuivre 0,0 m2 425 $ 0 $
Soffite et fascia 0,0 m2 650 $ 0 $
Autres 1,0 m2 0 $ 0 $
B2010 Murs extérieurs 0 $

B2020 Fenêtres extérieures
Murs-rideaux 0,0 m2 600 $ 0 $
Muret intérieur du mur-rideau 0,0 m2 150 $ 0 $
Fenêtres en aluminium 0,0 m2 450 $ 0 $
Persiennes 0,0 m2 400 $ 0 $
Solins inox pour fenêtres 0,0 m2 55 $ 0 $
B2020 Fenêtres extérieurs 0 $

B2030 Portes extérieurs
Porte d'entrée en métal creux 0 unité 1 750 $ 0 $
Porte d'entrée vitrée 0 unité 2 750 $ 0 $
Porte tournante 0 unité 175 000 $ 0 $
Porte tournante à énergie électrique 0 unité 125 000 $ 0 $
Porte de garage 0 unité 8 500 $ 0 $
B2030 Portes extérieures 0 $

B20 ENVELOPPE EXTÉRIEUR 0 $

B30 TOIT

B3010 Couverture
Membrane adhérente de toiture avec isolation 0,0 m2 65 $ 0 $
Membrane horizontale au RDC 0,0 m2 40 $ 0 $
Lucarne en structure métallique 0,0 m2 1 183 $ 0 $
Solins et accessoires 0,0 m2 18 $ 0 $
Soffites 0,0 m2 250 $ 0 $
Terrasses-toit 0,0 m2 250 $ 0 $
Aménagement paysager des terrasses 0,0 m2 375 $ 0 $
Fermes spéciales pour lucarnes 0,0 tm 4 000 $ 0 $
Écran de tour de refroidissement 1,0 lot 0 $ 0 $
Daviers de nettoyage des fenêtres 1,0 lot 0 $ 0 $
B3010 Couverture 0 $

B30 TOIT 0 $

B. SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE 0 $

C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

C10 CONSTRUCTION INTÉRIEUR

C1010 Cloisons
Murs de béton non-porteurs 0,0 m2 460 $ 0 $
Murs de puits mécaniques 0,0 m2 127 $ 0 $
Murs de blocs de béton 0,0 m2 105 $ 0 $
Entretoises 0,0 m2 9 $ 0 $
Jointage et calfeutrage 0,0 m2 18 $ 0 $
Fausses poutres 0,0 m2 8 $ 0 $
Cloisons standards 0,0 m2 75 $ 0 $
Joues de fenêtres en gypse 0,0 m2 35 $ 0 $
Autres cloisons de gypse incluant la démolition des cloisons existantes 0,0 lot 4 765 676 $ 0 $
C1010 Cloisons 0 $

C1020 Portes intérieurs
Portes pour tous les secteurs 0,0 m2 50 $ 0 $
Vitrage des portes 0,0 m2 3 $ 0 $
C1020 Portes intérieurs 0 $

C1030 Accessoires intégrés
Accessoires intégrés pour tous les secteurs 0,0 m2 27 $ 0 $
C1030 Accessoires intégrés 0 $

C10 CONSTRUCTION INTÉRIEUR 0 $

C20 ESCALIERS

C2010 Construction d'escaliers
Escaliers architecturaux 0 unité 30 000 $ 0 $
Escaliers volée 0 unité 5 000 $ 0 $
Escaliers mi-volée 0 unité 3 000 $ 0 $
Escaliers métalliques dans salle mécanique 0 unité 2 000 $ 0 $
C2010 Escaliers métallique 0 $

C2020 Finition d'escaliers
Finition des escaliers ornamentaux 0,0 m2 430 $ 0 $
Mains-courantes architecturales 0,0 m 925 $ 0 $
Mains-courantes 0,0 m 450 $ 0 $
C2020 Finition d'escaliers 0 $

C20 ESCALIERS 0 $
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C30 FINITION INTÉRIEURE

C3010 Finition de murs
Finition de murs pour tous les secteurs 0,0 m2 9 $ 0 $
C3010 Finition de murs 0 $

C3020 Finition de planchers
Finition de planchers de tous les secteurs incluant enlèvement des finis existants 0,0 m2 65 $ 0 $
C3020 Finition de planchers 0 $

C3030 Finition de plafonds
Finition de plafonds de tous les secteurs incluant enlèvement des finis existants 0,0 m2 55 $ 0 $
C3030 Finition de plafonds 0 $

C30 FINITION INTÉRIEURE 0 $

C. AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 0 $

D SERVICES

D10 MOYENS DE TRANSPORT

D1010 Ascenseurs et monte-charge
Ascenseurs 0 unité 75 000 $ 0 $
Monte-charge 0 unité 125 000 $ 0 $
Planchers 0 unité 15 000 $ 0 $
D1010 Ascenseurs 0 $

D1020 Escaliers mécaniques et trottoirs roulants
Escaliers mécaniques 0 unité 175 000 $ 0 $
D1020 Escaliers mécaniques et trottoirs roulants 0 $

D1090 Autres systèmes transporteurs
Monte-plats 0 unité 160 000 $ 0 $
Treuils et palans 0 unité 10 000 $ 0 $
Pont-roulant 0 unité 10 000 $ 0 $
Convoyeurs 0 unité 15 000 $ 0 $
Système de transport pneumatique 0 unité 30 000 $ 0 $
D1090 Autres systèmes transporteurs 0 $

D10 MOYENS DE TRANSPORT 0 $

D20 PLOMBERIE

D2010 Appareils de plomberie
Appareils de plomberie 0,0 m2 25 $ 0 $
D2010 Appareils de plomberie 0 $

D2020 Réseau d'eau domestique
Réseau d'eau domestique 0,0 m2 12 $ 0 $
D2020 Réseau d'eau domestique 0 $

D2030 Réseau de drainage sanitaire
Réseau de drainage sanitaire 0,0 m2 5 $ 0 $
D2030 Réseau de drainage sanitaire 0 $

D2040 Réseau de drainage pluvial
Réseau de drainage pluvial 0,0 m2 3 $ 0 $
D2040 Réseau de drainage pluvial 0 $

D2090 Autres systèmes de plomberie
Gaz médicaux 16202,0 m2 26 $ 421 252 $
Autres équipements 0,0 m2 42 $ 0 $
D2090 Autres systèmes de plomberie 421 252 $

D20 PLOMBERIE 421 252 $

D30 CVCA

D3030 Systèmes de production de froid
Eau refroidie 0,0 m2 25 $ 0 $
D3030 Systèmes de production de froid 0 $

D3040 Distribution de CVCA
Distribution de ventilation 0,0 m2 100 $ 0 $
Distribution d'eau refroidie 0,0 m2 26 $ 0 $
Chauffage 0,0 m2 42 $ 0 $
D3040 Distribution de CVCA 0 $

D3050 Unités autonomes ou monoblocs
Unités autonomes ou monoblocs 0,0 m2 51 $ 0 $
D3050 Unités autonomes ou monoblocs 0 $
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D3060 Régulation et instrumentation
Régulation et instrumentation 0,0 m2 90 $ 0 $
D3060 Régulation et instrumentation 0 $

D3070 Essai et réglage des systèmes
Essai et réglage des systèmes 0,0 m2 2 $ 0 $
D3070 Essai et réglage des systèmes 0 $

D3090 Autres systèmes ou équipements de CVCA
Parasismiques 0,0 m2 3 $ 0 $
D3090 Autres systèmes ou équipements de CVCA 0 $

D30 CVCA 0 $

D40 PROTECTION INCENDIE

D4010 Gicleurs
Protection incendie 0,0 m2 12 $ 0 $
D4010 Gicleurs 0 $

D40 PROTECTION INCENDIE 0 $

D50 ÉLECTRICITÉ

D5010 Services et distribution électrique
Services et distribution électrique 0,0 m2 42 $ 0 $
D5010 Services et distribution électrique 0 $

D5020 Éclairage et distribution secondaire
Éclairage avec contrôle, pouvoir et services 0,0 m2 75 $ 0 $
D5020 Éclairage et distribution secondaire 0 $

D5030 Communication et sécurité
Système d'alarme incendie et système d'appels de garde 0,0 m2 41 $ 0 $
Système de sécurité, data, tél (conduits vides) 0,0 m2 16 $ 0 $
D5030 Communication et sécurité 0 $

D5090 Autres systèmes électriques
Systèmes divers 0,0 m2 30 $ 0 $
D5090 Autres systèmes électriques 0 $

D50 ÉLECTRICITÉ 0 $

D. SERVICES 421 252 $

E AMEUBLEMENT ET DÉCORATION

E10 ÉQUIPEMENTS

E1020 Équipement institutionnel
Équipement de cuisine 0 m2 3 365 $ 0 $
Équipement de lab 0 m2 302 $ 0 $
Laboratoires de recherche 0 m2 1 241 $ 0 $
E1020 Équipements institutionnel 0 $

E10 ÉQUIPEMENTS 0 $

E20 AMEUBLEMENTS ET DÉCORATIONS

E2010 Ameublement et décoration
Menuiserie 29155,0 m2 1 $ 14 578 $
Ameublement fixe 29155,0 m2 55 $ 1 603 525 $
E2010 Ameublements et décoration fixes 1 618 103 $

E20 AMEUBLEMENTS ET DÉCORATIONS 1 618 103 $

E. AMEUBLEMENT ET DÉCORATION 1 618 103 $

F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION

F10 CONSTRUCTION SPÉCIALE

F1030 Système spécial de construction
Chambres blanches 0,0 unité 450 000 $ 0 $
Chambres noires 0,0 unité 40 000 $ 0 $
Protection contre les rayons X 0,0 unité 675 000 $ 0 $
Traitement acoustique 0,0 unité 409 000 $ 0 $
Autres 0,0 unité 2 100 000 $ 0 $
F1030 Système spécial de construction 0 $

F10 CONSTRUCTION SPÉCIALE 0 $

F. CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION 0 $
SOUS-TOTAL 300 Viger Est et 333 St-Antoine Est 2 039 355 $
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PHASE 2

BLOC A (Sanguinet, Ste-Élizabeth, de la Gauchetière, René-Lévesque)

DATA
EMPRISE DU BÂTIMENT 0,0 m2

PÉRIMÈTRE DU BÂTIMENT AU NIVEAU DU SOL 0,0 m
PROFONDEUR DU SOUS-SOL 0,0 m
NOMBRES DE DALLES SUSPENDUES AU SOUS-SOL 0,0 unité
SUPERFICIE BRUTE DU BÂTIMENT SOUS-SOL 0,0 m2

SUPERFICIE BRUTE DU BÂTIMENT 14333,0 m2

Item Description Quantité Unité Prix Unitaire Sous-Total Total
A INFRASTRUCTURE

A10 FONDATIONS

A1010 Fondations
Paroi moulée 0,0 m2 1 250 $ 0 $
Conduites existantes à boucher ou détourner pour les travaux de paroi moulée 1,0 lot 0 $ 0 $
Goujons d'ancrage dans la paroi moulée pour recevoir dalles suspendues 0,0 unité 12 $ 0 $
Coffrage des semelles isolées pour colonnes 0,0 m2 60 $ 0 $
Coffrage des semelles linéaires pour murs du sous-sol 0,0 m2 50 $ 0 $
Coffrage des semelles pour murs de cisaillement 0,0 m2 50 $ 0 $
Armature pour les semelles isolées des colonnes 0,0 tm 1 400 $ 0 $
Armature pour les semelles linéaires pour murs du sous-sol 0,0 tm 1 400 $ 0 $
Armature pour les semelles de murs de cisaillement 0,0 tm 1 400 $ 0 $
Béton pour tous genres de semelles 0,0 m3 100 $ 0 $
A1010 Fondations 0 $

A1030 Dalle inférieure
Drain sous la dalle avec protection pierre nette 0,0 m 16 $ 0 $
Puits, garniture et détails 1,0 lot 0 $ 0 $
Placer géotextile sous les fondations avant le remblayage 0,0 m2 3 $ 0 $
Coffrage pour la dalle sur sol 0,0 m2 125 $ 0 $
Trellis métallique pour la dalle sur sol 0,0 m2 4 $ 0 $
Béton pour la dalle sur sol 0,0 m3 100 $ 0 $
Placer une feuille de polyéthylène sous la dalle sur sol 0,0 m2 1 $ 0 $
Finition de la dalle sur sol avec application d'époxy comme protection 0,0 m2 24 $ 0 $
Sciage de la dalle sur sol 0,0 m 8 $ 0 $
Planche asphaltique et calfeutrage 0,0 m 12 $ 0 $
Scellant et divers items pour la dalle au sol 1,0 lot 0 $ 0 $
A1030 Dalle inférieure 0 $

A10 FONDATIONS 0 $

A20 CONSTRUCTION DE SOUS-SOL

A2010 Excavation du sous-sol
Décappage d'asphalte et béton 0,0 m3 28 $ 0 $
Excavation de masse pour le bâtiment 0,0 m3 19 $ 0 $
Excavation de roc en masse pour le bâtiment 0,0 m3 35 $ 0 $
Remblai sous la dalle en MG20b 0,0 m3 54 $ 0 $
Remblai sous la dalle en MG56 0,0 m3 51 $ 0 $
Plomberie sous la dalle sur sol 1,0 lot 0 $ 0 $
A2010 Excavation du sous-sol 0 $

A2020 Murs du sous-sol
Coffrage des colonnes du sous-sol 0,0 m2 90 $ 0 $
Armature pour les colonnes du sous-sol 0,0 tm 1 500 $ 0 $
Béton pour les colonnes du sous-sol 0,0 m3 120 $ 0 $
Isolation rigide 50mm au périmètre (1200mm de haut) 0,0 m2 15 $ 0 $
Coffrage des murs de cisaillement du sous-sol 0,0 m2 95 $ 0 $
Armature pour les murs de cisaillement du sous-sol 0,0 tm 1 400 $ 0 $
Béton pour les murs de cisaillement du sous-sol 0,0 m3 120 $ 0 $
Coffrage des dalles suspendues 0,0 m2 70 $ 0 $
Armature des dalles suspendues 0,0 tm 1 400 $ 0 $
Béton des dalles suspendues 0,0 m3 100 $ 0 $
Finition des dalles suspendues 0,0 m2 7 $ 0 $
Cure du béton jusqu'à la dalle du RDC 0,0 m2 3 $ 0 $
Coffrage des abaques jusqu'à la dalle du RDC 0,0 m2 125 $ 0 $
Béton pour les abaques jusqu'à la dalle du RDC 0,0 m3 100 $ 0 $
Coffrage des poutres retombées jusqu'à la dalle du RDC 0,0 m2 105 $ 0 $
Armature pour les poutres retombées jusqu'à la dalle du RDC 0,0 tm 1 500 $ 0 $
Béton pour les poutres retombées jusqu'à la dalle du RDC 0,0 m3 120 $ 0 $
A2020 Murs du sous-sol 0 $

A2030 Travaux divers 
Manutention du béton en hiver/dégel (50% de la quantité totale) 0,0 m3 12 $ 0 $
Coûts pour suppléments divers avec coûts pour environnement 0,0 m3 15 $ 0 $
Construction d'escaliers divers en béton 0,0 m2 150 $ 0 $
Manchons et joints de coulée 1,0 lot 0 $ 0 $
Location de grue à tour 1,0 lot 0 $ 0 $
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Budget pour différent types d'ancrages 1,0 lot 0 $ 0 $
Pose d'ancrages de structure dans le béton 1,0 lot 0 $ 0 $
Coulis de béton 1,0 lot 0 $ 0 $
Joints d'expansion 1,0 lot 0 $ 0 $
Acier incorporé dans le béton 1,0 lot 0 $ 0 $
Pannes de béton à remplir 1,0 lot 0 $ 0 $
Jet de sable 1,0 lot 0 $ 0 $
Divers 1,0 lot 0 $ 0 $
Béton préfabriqué 0,0 m2 650 $ 0 $
A2030 Travaux divers 0 $

A20 CONSTRUCTION DE SOUS-SOL 0 $

A.  INFRASTRUCTURE 0 $

B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE

B10 SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE

B1010 Superstructure
Coffrage des colonnes des étages 0,0 m2 90 $ 0 $
Armature pour les colonnes des étages 0,0 tm 1 500 $ 0 $
Béton pour les colonnes des étages 0,0 m3 120 $ 0 $
Coffrage des murs de cisaillement des étages 0,0 m2 95 $ 0 $
Armature pour les murs de cisaillement des étages 0,0 tm 1 400 $ 0 $
Béton pour les murs de cisaillement des étages 0,0 m3 120 $ 0 $
Coffrage pour la dalle des étages 0,0 m2 70 $ 0 $
Armature pour la dalle des étages 0,0 tm 1 400 $ 0 $
Béton pour la dalle des étages 0,0 m3 100 $ 0 $
Finition de la dalle des étages 0,0 m2 7 $ 0 $
Cure de béton pour la dalle des étages 0,0 m2 3 $ 0 $
Coffrage des abaques pour la dalle des étages 0,0 m2 125 $ 0 $
Béton pour les abaques de la dalle des étages 0,0 m3 100 $ 0 $
Coffrage des poutres retombées de la dalle des étages 0,0 m2 105 $ 0 $
Armature pour les poutres retombées de la dalle des étages 0,0 tm 1 500 $ 0 $
Béton pour les poutres retombées de la dalle des étages 0,0 m3 120 $ 0 $
Structure métallique divers 0,0 tm 4 250 $ 0 $
B1010 Superstructure 0 $

B1030 Travaux divers
Chauffage du béton (50% de la quantité totale 0,0 m3 12 $ 0 $
Coûts pour suppléments divers avec coûts pour environnement 0,0 m3 15 $ 0 $
Construction d'escaliers divers en béton 0,0 m2 150 $ 0 $
Manchons et joints de coulée 1,0 lot 0 $ 0 $
Location de grue à tour 1,0 lot 0 $ 0 $
Budget pour différent types d'ancrages 1,0 lot 0 $ 0 $
Pose d'ancrages de structure dans le béton 1,0 lot 0 $ 0 $
Coulis de béton 1,0 lot 0 $ 0 $
Joints d'expansion 1,0 lot 0 $ 0 $
Acier incorporé dans le béton 1,0 lot 0 $ 0 $
Pannes de béton à remplir 1,0 lot 0 $ 0 $
Jet de sable 1,0 lot 0 $ 0 $
Divers 1,0 lot 0 $ 0 $
Béton préfabriqué 0,0 m2 650 $ 0 $
B1030 Travaux divers 0 $

B10 SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE 0 $

B20 ENVELOPPE EXTÉRIEUR

B2010 Murs extérieurs
Parement de briques 0,0 m2 190 $ 0 $
Parement de béton préfab 0,0 m2 250 $ 0 $
Isolation 100mm 0,0 m2 32 $ 0 $
Membranes hydrofuges 0,0 m2 19 $ 0 $
Revêtement mural en panneau 16mm de gypse 0,0 m2 13 $ 0 $
Ossature en métal de calibre léger 0,0 m2 54 $ 0 $
Revêtement intermédiaire en panneau 16mm de gypse 0,0 m2 9 $ 0 $
Entretoise 0,0 m2 7 $ 0 $
Jointage et calfeutrage 0,0 m2 11 $ 0 $
Solin 0,0 m2 22 $ 0 $
Chantepleures 0,0 m2 11 $ 0 $
Revêtement d'acier 0,0 m2 225 $ 0 $
Revêtement de cuivre 0,0 m2 425 $ 0 $
Soffite et fascia 0,0 m2 650 $ 0 $
Autres 1,0 m2 0 $ 0 $
B2010 Murs extérieurs 0 $
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B2020 Fenêtres extérieures
Murs-rideaux 0,0 m2 600 $ 0 $
Muret intérieur du mur-rideau 0,0 m2 150 $ 0 $
Fenêtres en aluminium 399,5 m2 550 $ 219 709 $
Persiennes 0,0 m2 400 $ 0 $
Solins inox pour fenêtres 399,5 m2 75 $ 29 960 $
B2020 Fenêtres extérieurs 249 669 $

B2030 Portes extérieurs
Porte d'entrée en métal creux 5 unité 1 750 $ 9 244 $
Porte d'entrée vitrée 5 unité 2 750 $ 13 170 $
Porte tournante 1 unité 175 000 $ 98 602 $
Porte tournante à énergie électrique 1 unité 125 000 $ 158 468 $
Porte de garage 0 unité 8 500 $ 0 $
B2030 Portes extérieures 279 484 $

B20 ENVELOPPE EXTÉRIEUR 529 153 $

B30 TOIT

B3010 Couverture
Membrane adhérente de toiture avec isolation 1303,0 m2 75 $ 97 725 $
Membrane horizontale au RDC 0,0 m2 40 $ 0 $
Lucarne en structure métallique 0,0 m2 1 183 $ 0 $
Solins et accessoires 1303,0 m2 25 $ 32 575 $
Soffites 0,0 m2 250 $ 0 $
Terrasses-toit 0,0 m2 250 $ 0 $
Aménagement paysager des terrasses 0,0 m2 375 $ 0 $
Fermes spéciales pour lucarnes 0,0 tm 4 000 $ 0 $
Écran de tour de refroidissement 0,0 lot 137 481 $ 0 $
Daviers de nettoyage des fenêtres 0,0 lot 50 298 $ 0 $
B3010 Couverture 130 300 $

B30 TOIT 130 300 $

B. SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE 659 453 $

C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

C10 CONSTRUCTION INTÉRIEUR

C1010 Cloisons
Murs de béton non-porteurs 125,3 m2 460 $ 57 630 $
Murs de puits mécaniques 2775,3 m2 127 $ 352 459 $
Murs de blocs de béton 836,8 m2 105 $ 87 869 $
Entretoises 3781,2 m2 9 $ 34 031 $
Jointage et calfeutrage 3781,2 m2 18 $ 68 062 $
Fausses poutres 3781,2 m2 8 $ 30 250 $
Cloisons standards 43,9 m2 75 $ 3 291 $
Joues de fenêtres en gypse 411,4 m2 35 $ 14 400 $
Autres cloisons de gypse incluant la démolition des cloisons existantes 1,0 lot 1 404 523 $ 1 404 523 $
C1010 Cloisons 2 052 515 $

C1020 Portes intérieurs
Portes pour tous les secteurs 14333,0 m2 50 $ 713 927 $
Vitrage des portes 14333,0 m2 3 $ 43 859 $
C1020 Portes intérieurs 757 786 $

C1030 Accessoires intégrés
Accessoires intégrés pour tous les secteurs 14333,0 m2 27 $ 381 401 $
C1030 Accessoires intégrés 381 401 $

C10 CONSTRUCTION INTÉRIEUR 3 191 702 $

C20 ESCALIERS

C2010 Construction d'escaliers
Escaliers architecturaux 1 unité 30 000 $ 25 077 $
Escaliers volée 26 unité 5 000 $ 131 656 $
Escaliers mi-volée 2 unité 3 000 $ 4 702 $
Escaliers métalliques dans salle mécanique 2 unité 2 000 $ 3 135 $
C2010 Escaliers métallique 164 569 $

C2020 Finition d'escaliers
Finition des escaliers ornamentaux 12,5 m2 430 $ 5 392 $
Mains-courantes architecturales 5,1 m 925 $ 4 736 $
Mains-courantes 163,3 m 450 $ 73 468 $
C2020 Finition d'escaliers 83 596 $

C20 ESCALIERS 248 165 $
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C30 FINITION INTÉRIEURE

C3010 Finition de murs
Finition de murs pour tous les secteurs 27480,5 m2 9 $ 233 584 $
C3010 Finition de murs 233 584 $

C3020 Finition de planchers
Finition de planchers de tous les secteurs incluant enlèvement des finis existants 14333,0 m2 65 $ 931 645 $
C3020 Finition de planchers 931 645 $

C3030 Finition de plafonds
Finition de plafonds de tous les secteurs incluant enlèvement des finis existants 14333,0 m2 55 $ 788 315 $
C3030 Finition de plafonds 788 315 $

C30 FINITION INTÉRIEURE 1 953 544 $

C. AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 5 393 411 $

D SERVICES

D10 MOYENS DE TRANSPORT

D1010 Ascenseurs et monte-charge
Ascenseurs 2 unité 75 000 $ 156 733 $
Monte-charge 0 unité 125 000 $ 26 122 $
Planchers 35 unité 15 000 $ 522 704 $
D1010 Ascenseurs 705 559 $

D1020 Escaliers mécaniques et trottoirs roulants
Escaliers mécaniques 0 unité 175 000 $ 0 $
D1020 Escaliers mécaniques et trottoirs roulants 0 $

D1090 Autres systèmes transporteurs
Monte-plats 0 unité 160 000 $ 0 $
Treuils et palans 0 unité 10 000 $ 0 $
Pont-roulant 0 unité 10 000 $ 0 $
Convoyeurs 0 unité 15 000 $ 0 $
Système de transport pneumatique 2 unité 30 000 $ 73 664 $
D1090 Autres systèmes transporteurs 73 664 $

D10 MOYENS DE TRANSPORT 779 223 $

D20 PLOMBERIE

D2010 Appareils de plomberie
Appareils de plomberie 14333,0 m2 40 $ 573 320 $
D2010 Appareils de plomberie 573 320 $

D2020 Réseau d'eau domestique
Réseau d'eau domestique 14333,0 m2 17 $ 243 661 $
D2020 Réseau d'eau domestique 243 661 $

D2030 Réseau de drainage sanitaire
Réseau de drainage sanitaire 14333,0 m2 16 $ 229 328 $
D2030 Réseau de drainage sanitaire 229 328 $

D2040 Réseau de drainage pluvial
Réseau de drainage pluvial 14333,0 m2 8 $ 114 664 $
D2040 Réseau de drainage pluvial 114 664 $

D2090 Autres systèmes de plomberie
Gaz médicaux 14333,0 m2 26 $ 372 658 $
Autres équipements 14333,0 m2 42 $ 601 986 $
D2090 Autres systèmes de plomberie 974 644 $

D20 PLOMBERIE 2 135 617 $

D30 CVCA

D3030 Systèmes de production de froid
Eau refroidie 14333,0 m2 55 $ 788 315 $
D3030 Systèmes de production de froid 788 315 $

D3040 Distribution de CVCA
Distribution de ventilation 14333,0 m2 195 $ 2 794 935 $
Distribution d'eau refroidie 14333,0 m2 56 $ 802 648 $
Chauffage 14333,0 m2 80 $ 1 146 640 $
D3040 Distribution de CVCA 4 744 223 $

D3050 Unités autonomes ou monoblocs
Unités autonomes ou monoblocs 14333,0 m2 105 $ 1 504 965 $
D3050 Unités autonomes ou monoblocs 1 504 965 $
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D3060 Régulation et instrumentation
Régulation et instrumentation 14333,0 m2 90 $ 1 289 970 $
D3060 Régulation et instrumentation 1 289 970 $

D3070 Essai et réglage des systèmes
Essai et réglage des systèmes 14333,0 m2 2 $ 28 666 $
D3070 Essai et réglage des systèmes 28 666 $

D3090 Autres systèmes ou équipements de CVCA
Parasismiques 14333,0 m2 7 $ 100 331 $
D3090 Autres systèmes ou équipements de CVCA 100 331 $

D30 CVCA 8 456 470 $

D40 PROTECTION INCENDIE

D4010 Gicleurs
Protection incendie 14333,0 m2 30 $ 429 990 $
D4010 Gicleurs 429 990 $

D40 PROTECTION INCENDIE 429 990 $

D50 ÉLECTRICITÉ

D5010 Services et distribution électrique
Services et distribution électrique 14333,0 m2 60 $ 859 980 $
D5010 Services et distribution électrique 859 980 $

D5020 Éclairage et distribution secondaire
Éclairage avec contrôle, pouvoir et services 14333,0 m2 105 $ 1 504 965 $
D5020 Éclairage et distribution secondaire 1 504 965 $

D5030 Communication et sécurité
Système d'alarme incendie et système d'appels de garde 14333,0 m2 41 $ 587 653 $
Système de sécurité, data, tél (conduits vides) 14333,0 m2 16 $ 229 328 $
D5030 Communication et sécurité 816 981 $

D5090 Autres systèmes électriques
Systèmes divers 14333,0 m2 35 $ 501 655 $
D5090 Autres systèmes électriques 501 655 $

D50 ÉLECTRICITÉ 3 683 581 $

D. SERVICES 15 484 881 $

E AMEUBLEMENT ET DÉCORATION

E10 ÉQUIPEMENTS

E1020 Équipement institutionnel
Équipement de cuisine 0 m2 3 365 $ 0 $
Équipement de lab 14333 m2 151 $ 2 164 283 $
Laboratoires de recherche 14333 m2 621 $ 8 893 627 $
E1020 Équipements institutionnel 11 057 910 $

E10 ÉQUIPEMENTS 11 057 910 $

E20 AMEUBLEMENTS ET DÉCORATIONS

E2010 Ameublement et décoration
Menuiserie 14333,0 m2 1 $ 7 167 $
Ameublement fixe 14333,0 m2 28 $ 394 158 $
E2010 Ameublements et décoration fixes 401 324 $

E20 AMEUBLEMENTS ET DÉCORATIONS 401 324 $

E. AMEUBLEMENT ET DÉCORATION 11 459 234 $

F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION

F10 CONSTRUCTION SPÉCIALE

F1030 Système spécial de construction
Chambres blanches 0,0 unité 450 000 $ 0 $
Chambres noires 0,0 unité 40 000 $ 0 $
Protection contre les rayons X 0,0 unité 675 000 $ 0 $
Traitement acoustique 0,0 unité 409 000 $ 0 $
Autres 0,0 unité 2 100 000 $ 0 $
F1030 Système spécial de construction 0 $

F10 CONSTRUCTION SPÉCIALE 0 $

F. CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION 0 $
SOUS-TOTAL BLOC A 32 996 978 $
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BLOC B (Sanguinet, St-Denis, de la Gauchetière, René-Lévesque)

DATA
EMPRISE DU BÂTIMENT 0,0 m2

PÉRIMÈTRE DU BÂTIMENT AU NIVEAU DU SOL 0,0 m
PROFONDEUR DU SOUS-SOL 0,0 m
NOMBRES DE DALLES SUSPENDUES AU SOUS-SOL 0,0 unité
SUPERFICIE BRUTE DU BÂTIMENT SOUS-SOL 0,0 m2

SUPERFICIE BRUTE DU BÂTIMENT 37841,0 m2

Item Description Quantité Unité Prix Unitaire Sous-Total Total
A INFRASTRUCTURE

A10 FONDATIONS

A1010 Fondations
Paroi moulée 0,0 m2 1 250 $ 0 $
Conduites existantes à boucher ou détourner pour les travaux de paroi moulée 1,0 lot 0 $ 0 $
Goujons d'ancrage dans la paroi moulée pour recevoir dalles suspendues 0,0 unité 12 $ 0 $
Coffrage des semelles isolées pour colonnes 0,0 m2 60 $ 0 $
Coffrage des semelles linéaires pour murs du sous-sol 0,0 m2 50 $ 0 $
Coffrage des semelles pour murs de cisaillement 0,0 m2 50 $ 0 $
Armature pour les semelles isolées des colonnes 0,0 tm 1 400 $ 0 $
Armature pour les semelles linéaires pour murs du sous-sol 0,0 tm 1 400 $ 0 $
Armature pour les semelles de murs de cisaillement 0,0 tm 1 400 $ 0 $
Béton pour tous genres de semelles 0,0 m3 100 $ 0 $
A1010 Fondations 0 $

A1030 Dalle inférieure
Drain sous la dalle avec protection pierre nette 0,0 m 16 $ 0 $
Puits, garniture et détails 1,0 lot 0 $ 0 $
Placer géotextile sous les fondations avant le remblayage 0,0 m2 3 $ 0 $
Coffrage pour la dalle sur sol 0,0 m2 125 $ 0 $
Trellis métallique pour la dalle sur sol 0,0 m2 4 $ 0 $
Béton pour la dalle sur sol 0,0 m3 100 $ 0 $
Placer une feuille de polyéthylène sous la dalle sur sol 0,0 m2 1 $ 0 $
Finition de la dalle sur sol avec application d'époxy comme protection 0,0 m2 24 $ 0 $
Sciage de la dalle sur sol 0,0 m 8 $ 0 $
Planche asphaltique et calfeutrage 0,0 m 12 $ 0 $
Scellant et divers items pour la dalle au sol 1,0 lot 0 $ 0 $
A1030 Dalle inférieure 0 $

A10 FONDATIONS 0 $

A20 CONSTRUCTION DE SOUS-SOL

A2010 Excavation du sous-sol
Décappage d'asphalte et béton 0,0 m3 28 $ 0 $
Excavation de masse pour le bâtiment 0,0 m3 19 $ 0 $
Excavation de roc en masse pour le bâtiment 0,0 m3 35 $ 0 $
Remblai sous la dalle en MG20b 0,0 m3 54 $ 0 $
Remblai sous la dalle en MG56 0,0 m3 51 $ 0 $
Plomberie sous la dalle sur sol 1,0 lot 0 $ 0 $
A2010 Excavation du sous-sol 0 $

A2020 Murs du sous-sol
Coffrage des colonnes du sous-sol 0,0 m2 90 $ 0 $
Armature pour les colonnes du sous-sol 0,0 tm 1 500 $ 0 $
Béton pour les colonnes du sous-sol 0,0 m3 120 $ 0 $
Isolation rigide 50mm au périmètre (1200mm de haut) 0,0 m2 15 $ 0 $
Coffrage des murs de cisaillement du sous-sol 0,0 m2 95 $ 0 $
Armature pour les murs de cisaillement du sous-sol 0,0 tm 1 400 $ 0 $
Béton pour les murs de cisaillement du sous-sol 0,0 m3 120 $ 0 $
Coffrage des dalles suspendues 0,0 m2 70 $ 0 $
Armature des dalles suspendues 0,0 tm 1 400 $ 0 $
Béton des dalles suspendues 0,0 m3 100 $ 0 $
Finition des dalles suspendues 0,0 m2 7 $ 0 $
Cure du béton jusqu'à la dalle du RDC 0,0 m2 3 $ 0 $
Coffrage des abaques jusqu'à la dalle du RDC 0,0 m2 125 $ 0 $
Béton pour les abaques jusqu'à la dalle du RDC 0,0 m3 100 $ 0 $
Coffrage des poutres retombées jusqu'à la dalle du RDC 0,0 m2 105 $ 0 $
Armature pour les poutres retombées jusqu'à la dalle du RDC 0,0 tm 1 500 $ 0 $
Béton pour les poutres retombées jusqu'à la dalle du RDC 0,0 m3 120 $ 0 $
A2020 Murs du sous-sol 0 $

A2030 Travaux divers 
Manutention du béton en hiver/dégel (50% de la quantité totale) 0,0 m3 12 $ 0 $
Coûts pour suppléments divers avec coûts pour environnement 0,0 m3 15 $ 0 $
Construction d'escaliers divers en béton 0,0 m2 150 $ 0 $
Manchons et joints de coulée 1,0 lot 0 $ 0 $
Location de grue à tour 1,0 lot 0 $ 0 $
Budget pour différent types d'ancrages 1,0 lot 0 $ 0 $
Pose d'ancrages de structure dans le béton 1,0 lot 0 $ 0 $
Coulis de béton 1,0 lot 0 $ 0 $
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Joints d'expansion 1,0 lot 0 $ 0 $
Acier incorporé dans le béton 1,0 lot 0 $ 0 $
Pannes de béton à remplir 1,0 lot 0 $ 0 $
Jet de sable 1,0 lot 0 $ 0 $
Divers 1,0 lot 0 $ 0 $
Béton préfabriqué 0,0 m2 650 $ 0 $
A2030 Travaux divers 0 $

A20 CONSTRUCTION DE SOUS-SOL 0 $

A.  INFRASTRUCTURE 0 $

B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE

B10 SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE

B1010 Superstructure
Coffrage des colonnes des étages 0,0 m2 90 $ 0 $
Armature pour les colonnes des étages 0,0 tm 1 500 $ 0 $
Béton pour les colonnes des étages 0,0 m3 120 $ 0 $
Coffrage des murs de cisaillement des étages 0,0 m2 95 $ 0 $
Armature pour les murs de cisaillement des étages 0,0 tm 1 400 $ 0 $
Béton pour les murs de cisaillement des étages 0,0 m3 120 $ 0 $
Coffrage pour la dalle des étages 0,0 m2 70 $ 0 $
Armature pour la dalle des étages 0,0 tm 1 400 $ 0 $
Béton pour la dalle des étages 0,0 m3 100 $ 0 $
Finition de la dalle des étages 0,0 m2 7 $ 0 $
Cure de béton pour la dalle des étages 0,0 m2 3 $ 0 $
Coffrage des abaques pour la dalle des étages 0,0 m2 125 $ 0 $
Béton pour les abaques de la dalle des étages 0,0 m3 100 $ 0 $
Coffrage des poutres retombées de la dalle des étages 0,0 m2 105 $ 0 $
Armature pour les poutres retombées de la dalle des étages 0,0 tm 1 500 $ 0 $
Béton pour les poutres retombées de la dalle des étages 0,0 m3 120 $ 0 $
Structure métallique divers 0,0 tm 4 250 $ 0 $
B1010 Superstructure 0 $

B1030 Travaux divers
Chauffage du béton (50% de la quantité totale 0,0 m3 12 $ 0 $
Coûts pour suppléments divers avec coûts pour environnement 0,0 m3 15 $ 0 $
Construction d'escaliers divers en béton 0,0 m2 150 $ 0 $
Manchons et joints de coulée 1,0 lot 0 $ 0 $
Location de grue à tour 1,0 lot 0 $ 0 $
Budget pour différent types d'ancrages 1,0 lot 0 $ 0 $
Pose d'ancrages de structure dans le béton 1,0 lot 0 $ 0 $
Coulis de béton 1,0 lot 0 $ 0 $
Joints d'expansion 1,0 lot 0 $ 0 $
Acier incorporé dans le béton 1,0 lot 0 $ 0 $
Pannes de béton à remplir 1,0 lot 0 $ 0 $
Jet de sable 1,0 lot 0 $ 0 $
Divers 1,0 lot 0 $ 0 $
Béton préfabriqué 0,0 m2 650 $ 0 $
B1030 Travaux divers 0 $

B10 SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE 0 $

B20 ENVELOPPE EXTÉRIEUR

B2010 Murs extérieurs
Parement de briques 0,0 m2 190 $ 0 $
Parement de béton préfab 0,0 m2 250 $ 0 $
Isolation 100mm 0,0 m2 32 $ 0 $
Membranes hydrofuges 0,0 m2 19 $ 0 $
Revêtement mural en panneau 16mm de gypse 0,0 m2 13 $ 0 $
Ossature en métal de calibre léger 0,0 m2 54 $ 0 $
Revêtement intermédiaire en panneau 16mm de gypse 0,0 m2 9 $ 0 $
Entretoise 0,0 m2 7 $ 0 $
Jointage et calfeutrage 0,0 m2 11 $ 0 $
Solin 0,0 m2 22 $ 0 $
Chantepleures 0,0 m2 11 $ 0 $
Revêtement d'acier 0,0 m2 225 $ 0 $
Revêtement de cuivre 0,0 m2 425 $ 0 $
Soffite et fascia 0,0 m2 650 $ 0 $
Autres 1,0 m2 0 $ 0 $
B2010 Murs extérieurs 0 $

B2020 Fenêtres extérieures
Murs-rideaux 0,0 m2 600 $ 0 $
Muret intérieur du mur-rideau 0,0 m2 150 $ 0 $
Fenêtres en aluminium 779,9 m2 550 $ 428 964 $
Persiennes 0,0 m2 400 $ 0 $
Solins inox pour fenêtres 779,9 m2 75 $ 58 495 $
B2020 Fenêtres extérieurs 487 460 $
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B2030 Portes extérieurs
Porte d'entrée en métal creux 14 unité 1 750 $ 24 405 $
Porte d'entrée vitrée 13 unité 2 750 $ 34 772 $
Porte tournante 1 unité 175 000 $ 260 322 $
Porte tournante à énergie électrique 0 unité 125 000 $ 0 $
Porte de garage 0 unité 8 500 $ 0 $
B2030 Portes extérieures 319 499 $

B20 ENVELOPPE EXTÉRIEUR 806 959 $

B30 TOIT

B3010 Couverture
Membrane adhérente de toiture avec isolation 3440,1 m2 75 $ 258 007 $
Membrane horizontale au RDC 0,0 m2 40 $ 0 $
Lucarne en structure métallique 0,0 m2 1 183 $ 0 $
Solins et accessoires 3440,1 m2 25 $ 86 002 $
Soffites 0,0 m2 250 $ 0 $
Terrasses-toit 0,0 m2 250 $ 0 $
Aménagement paysager des terrasses 0,0 m2 375 $ 0 $
Fermes spéciales pour lucarnes 0,0 tm 4 000 $ 0 $
Écran de tour de refroidissement 0,0 lot 362 969 $ 0 $
Daviers de nettoyage des fenêtres 0,0 lot 132 794 $ 0 $
B3010 Couverture 344 009 $

B30 TOIT 344 009 $

B. SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE 1 150 968 $

C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

C10 CONSTRUCTION INTÉRIEUR

C1010 Cloisons
Murs de béton non-porteurs 330,8 m2 460 $ 152 150 $
Murs de puits mécaniques 7327,1 m2 127 $ 930 538 $
Murs de blocs de béton 2209,4 m2 105 $ 231 986 $
Entretoises 9982,9 m2 9 $ 89 846 $
Jointage et calfeutrage 9982,9 m2 18 $ 179 693 $
Fausses poutres 9982,9 m2 8 $ 79 864 $
Cloisons standards 115,9 m2 95 $ 11 007 $
Joues de fenêtres en gypse 1086,2 m2 35 $ 38 017 $
Autres cloisons de gypse incluant la démolition des cloisons existantes 1,0 lot 3 705 808 $ 3 705 808 $
C1010 Cloisons 5 418 908 $

C1020 Portes intérieurs
Portes pour tous les secteurs 37841,0 m2 50 $ 1 884 860 $
Vitrage des portes 37841,0 m2 3 $ 115 793 $
C1020 Portes intérieurs 2 000 654 $

C1030 Accessoires intégrés
Accessoires intégrés pour tous les secteurs 37841,0 m2 27 $ 1 006 949 $
C1030 Accessoires intégrés 1 006 949 $

C10 CONSTRUCTION INTÉRIEUR 8 426 511 $

C20 ESCALIERS

C2010 Construction d'escaliers
Escaliers architecturaux 2 unité 30 000 $ 66 207 $
Escaliers volée 70 unité 5 000 $ 347 588 $
Escaliers mi-volée 4 unité 3 000 $ 12 414 $
Escaliers métalliques dans salle mécanique 4 unité 2 000 $ 8 276 $
C2010 Escaliers métallique 434 485 $

C2020 Finition d'escaliers
Finition des escaliers ornamentaux 33,1 m2 430 $ 14 235 $
Mains-courantes architecturales 13,5 m 925 $ 12 504 $
Mains-courantes 431,0 m 450 $ 193 966 $
C2020 Finition d'escaliers 220 704 $

C20 ESCALIERS 655 189 $

C30 FINITION INTÉRIEURE

C3010 Finition de murs
Finition de murs pour tous les secteurs 72552,1 m2 9 $ 616 692 $
C3010 Finition de murs 616 692 $

C3020 Finition de planchers
Finition de planchers de tous les secteurs incluant enlèvement des finis existants 37841,0 m2 65 $ 2 459 665 $
C3020 Finition de planchers 2 459 665 $
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C3030 Finition de plafonds
Finition de plafonds de tous les secteurs incluant enlèvement des finis existants 37841,0 m2 55 $ 2 081 255 $
C3030 Finition de plafonds 2 081 255 $

C30 FINITION INTÉRIEURE 5 157 612 $

C. AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 14 239 312 $

D SERVICES

D10 MOYENS DE TRANSPORT

D1010 Ascenseurs et monte-charge
Ascenseurs 6 unité 75 000 $ 413 795 $
Monte-charge 1 unité 125 000 $ 68 966 $
Planchers 92 unité 15 000 $ 1 380 006 $
D1010 Ascenseurs 1 862 767 $

D1020 Escaliers mécaniques et trottoirs roulants
Escaliers mécaniques 2 unité 175 000 $ 289 656 $
D1020 Escaliers mécaniques et trottoirs roulants 289 656 $

D1090 Autres systèmes transporteurs
Monte-plats 0 unité 160 000 $ 44 138 $
Treuils et palans 0 unité 10 000 $ 1 379 $
Pont-roulant 0 unité 10 000 $ 1 379 $
Convoyeurs 0 unité 15 000 $ 2 069 $
Système de transport pneumatique 6 unité 30 000 $ 194 484 $
D1090 Autres systèmes transporteurs 243 449 $

D10 MOYENS DE TRANSPORT 2 395 873 $

D20 PLOMBERIE

D2010 Appareils de plomberie
Appareils de plomberie 37841,0 m2 28 $ 1 059 548 $
D2010 Appareils de plomberie 1 059 548 $

D2020 Réseau d'eau domestique
Réseau d'eau domestique 37841,0 m2 12 $ 450 308 $
D2020 Réseau d'eau domestique 450 308 $

D2030 Réseau de drainage sanitaire
Réseau de drainage sanitaire 37841,0 m2 11 $ 423 819 $
D2030 Réseau de drainage sanitaire 423 819 $

D2040 Réseau de drainage pluvial
Réseau de drainage pluvial 37841,0 m2 6 $ 211 910 $
D2040 Réseau de drainage pluvial 211 910 $

D2090 Autres systèmes de plomberie
Gaz médicaux 37841,0 m2 18 $ 688 706 $
Autres équipements 37841,0 m2 29 $ 1 112 525 $
D2090 Autres systèmes de plomberie 1 801 232 $

D20 PLOMBERIE 3 946 816 $

D30 CVCA

D3030 Systèmes de production de froid
Eau refroidie 37841,0 m2 39 $ 1 456 879 $
D3030 Systèmes de production de froid 1 456 879 $

D3040 Distribution de CVCA
Distribution de ventilation 37841,0 m2 137 $ 5 165 297 $
Distribution d'eau refroidie 37841,0 m2 39 $ 1 483 367 $
Chauffage 37841,0 m2 56 $ 2 119 096 $
D3040 Distribution de CVCA 8 767 760 $

D3050 Unités autonomes ou monoblocs
Unités autonomes ou monoblocs 37841,0 m2 74 $ 2 781 314 $
D3050 Unités autonomes ou monoblocs 2 781 314 $

D3060 Régulation et instrumentation
Régulation et instrumentation 37841,0 m2 63 $ 2 383 983 $
D3060 Régulation et instrumentation 2 383 983 $

D3070 Essai et réglage des systèmes
Essai et réglage des systèmes 37841,0 m2 1 $ 52 977 $
D3070 Essai et réglage des systèmes 52 977 $

D3090 Autres systèmes ou équipements de CVCA
Parasismiques 37841,0 m2 5 $ 185 421 $
D3090 Autres systèmes ou équipements de CVCA 185 421 $

D30 CVCA 15 628 333 $
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D40 PROTECTION INCENDIE

D4010 Gicleurs
Protection incendie 37841,0 m2 21 $ 794 661 $
D4010 Gicleurs 794 661 $

D40 PROTECTION INCENDIE 794 661 $

D50 ÉLECTRICITÉ

D5010 Services et distribution électrique
Services et distribution électrique 37841,0 m2 42 $ 1 589 322 $
D5010 Services et distribution électrique 1 589 322 $

D5020 Éclairage et distribution secondaire
Éclairage avec contrôle, pouvoir et services 37841,0 m2 74 $ 2 781 314 $
D5020 Éclairage et distribution secondaire 2 781 314 $

D5030 Communication et sécurité
Système d'alarme incendie et système d'appels de garde 37841,0 m2 29 $ 1 086 037 $
Système de sécurité, data, tél (conduits vides) 37841,0 m2 11 $ 423 819 $
D5030 Communication et sécurité 1 509 856 $

D5090 Autres systèmes électriques
Systèmes divers 37841,0 m2 25 $ 927 105 $
D5090 Autres systèmes électriques 927 105 $

D50 ÉLECTRICITÉ 6 807 596 $

D. SERVICES 29 573 279 $

E AMEUBLEMENT ET DÉCORATION

E10 ÉQUIPEMENTS

E1020 Équipement institutionnel
Équipement de cuisine 238 m2 3 365 $ 801 106 $
Équipement de lab 0 m2 302 $ 0 $
Laboratoires de recherche 0 m2 1 241 $ 0 $
E1020 Équipements institutionnel 801 106 $

E10 ÉQUIPEMENTS 801 106 $

E20 AMEUBLEMENTS ET DÉCORATIONS

E2010 Ameublement et décoration
Menuiserie 37841,0 m2 1 $ 18 921 $
Ameublement fixe 37841,0 m2 55 $ 2 081 255 $
E2010 Ameublements et décoration fixes 2 100 176 $

E20 AMEUBLEMENTS ET DÉCORATIONS 2 100 176 $

E. AMEUBLEMENT ET DÉCORATION 2 901 281 $

F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION

F10 CONSTRUCTION SPÉCIALE

F1030 Système spécial de construction
Chambres blanches 0,0 unité 450 000 $ 0 $
Chambres noires 0,0 unité 40 000 $ 0 $
Protection contre les rayons X 0,0 unité 675 000 $ 0 $
Traitement acoustique 0,0 unité 409 000 $ 0 $
Autres 0,0 unité 2 100 000 $ 0 $
F1030 Système spécial de construction 0 $

F10 CONSTRUCTION SPÉCIALE 0 $

F. CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION 0 $
SOUS-TOTAL BLOC B 47 864 841 $
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1001 Saint-Denis

DATA
EMPRISE DU BÂTIMENT 0,0 m2

PÉRIMÈTRE DU BÂTIMENT AU NIVEAU DU SOL 0,0 m
PROFONDEUR DU SOUS-SOL 0,0 m
NOMBRES DE DALLES SUSPENDUES AU SOUS-SOL 0,0 unité
SUPERFICIE BRUTE DU BÂTIMENT SOUS-SOL 0,0 m2

SUPERFICIE BRUTE DU BÂTIMENT 5947,0 m2

Item Description Quantité Unité Prix Unitaire Sous-Total Total
A INFRASTRUCTURE

A10 FONDATIONS

A1010 Fondations
Paroi moulée 0,0 m2 1 250 $ 0 $
Conduites existantes à boucher ou détourner pour les travaux de paroi moulée 1,0 lot 0 $ 0 $
Goujons d'ancrage dans la paroi moulée pour recevoir dalles suspendues 0,0 unité 12 $ 0 $
Coffrage des semelles isolées pour colonnes 0,0 m2 60 $ 0 $
Coffrage des semelles linéaires pour murs du sous-sol 0,0 m2 50 $ 0 $
Coffrage des semelles pour murs de cisaillement 0,0 m2 50 $ 0 $
Armature pour les semelles isolées des colonnes 0,0 tm 1 400 $ 0 $
Armature pour les semelles linéaires pour murs du sous-sol 0,0 tm 1 400 $ 0 $
Armature pour les semelles de murs de cisaillement 0,0 tm 1 400 $ 0 $
Béton pour tous genres de semelles 0,0 m3 100 $ 0 $
A1010 Fondations 0 $

A1030 Dalle inférieure
Drain sous la dalle avec protection pierre nette 0,0 m 16 $ 0 $
Puits, garniture et détails 1,0 lot 0 $ 0 $
Placer géotextile sous les fondations avant le remblayage 0,0 m2 3 $ 0 $
Coffrage pour la dalle sur sol 0,0 m2 125 $ 0 $
Trellis métallique pour la dalle sur sol 0,0 m2 4 $ 0 $
Béton pour la dalle sur sol 0,0 m3 100 $ 0 $
Placer une feuille de polyéthylène sous la dalle sur sol 0,0 m2 1 $ 0 $
Finition de la dalle sur sol avec application d'époxy comme protection 0,0 m2 24 $ 0 $
Sciage de la dalle sur sol 0,0 m 8 $ 0 $
Planche asphaltique et calfeutrage 0,0 m 12 $ 0 $
Scellant et divers items pour la dalle au sol 1,0 lot 0 $ 0 $
A1030 Dalle inférieure 0 $

A10 FONDATIONS 0 $

A20 CONSTRUCTION DE SOUS-SOL

A2010 Excavation du sous-sol
Décappage d'asphalte et béton 0,0 m3 28 $ 0 $
Excavation de masse pour le bâtiment 0,0 m3 19 $ 0 $
Excavation de roc en masse pour le bâtiment 0,0 m3 35 $ 0 $
Remblai sous la dalle en MG20b 0,0 m3 54 $ 0 $
Remblai sous la dalle en MG56 0,0 m3 51 $ 0 $
Plomberie sous la dalle sur sol 1,0 lot 0 $ 0 $
A2010 Excavation du sous-sol 0 $

A2020 Murs du sous-sol
Coffrage des colonnes du sous-sol 0,0 m2 90 $ 0 $
Armature pour les colonnes du sous-sol 0,0 tm 1 500 $ 0 $
Béton pour les colonnes du sous-sol 0,0 m3 120 $ 0 $
Isolation rigide 50mm au périmètre (1200mm de haut) 0,0 m2 15 $ 0 $
Coffrage des murs de cisaillement du sous-sol 0,0 m2 95 $ 0 $
Armature pour les murs de cisaillement du sous-sol 0,0 tm 1 400 $ 0 $
Béton pour les murs de cisaillement du sous-sol 0,0 m3 120 $ 0 $
Coffrage des dalles suspendues 0,0 m2 70 $ 0 $
Armature des dalles suspendues 0,0 tm 1 400 $ 0 $
Béton des dalles suspendues 0,0 m3 100 $ 0 $
Finition des dalles suspendues 0,0 m2 7 $ 0 $
Cure du béton jusqu'à la dalle du RDC 0,0 m2 3 $ 0 $
Coffrage des abaques jusqu'à la dalle du RDC 0,0 m2 125 $ 0 $
Béton pour les abaques jusqu'à la dalle du RDC 0,0 m3 100 $ 0 $
Coffrage des poutres retombées jusqu'à la dalle du RDC 0,0 m2 105 $ 0 $
Armature pour les poutres retombées jusqu'à la dalle du RDC 0,0 tm 1 500 $ 0 $
Béton pour les poutres retombées jusqu'à la dalle du RDC 0,0 m3 120 $ 0 $
A2020 Murs du sous-sol 0 $

A2030 Travaux divers 
Manutention du béton en hiver/dégel (50% de la quantité totale) 0,0 m3 12 $ 0 $
Coûts pour suppléments divers avec coûts pour environnement 0,0 m3 15 $ 0 $
Construction d'escaliers divers en béton 0,0 m2 150 $ 0 $
Manchons et joints de coulée 1,0 lot 0 $ 0 $
Location de grue à tour 1,0 lot 0 $ 0 $
Budget pour différent types d'ancrages 1,0 lot 0 $ 0 $
Pose d'ancrages de structure dans le béton 1,0 lot 0 $ 0 $
Coulis de béton 1,0 lot 0 $ 0 $
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Joints d'expansion 1,0 lot 0 $ 0 $
Acier incorporé dans le béton 1,0 lot 0 $ 0 $
Pannes de béton à remplir 1,0 lot 0 $ 0 $
Jet de sable 1,0 lot 0 $ 0 $
Divers 1,0 lot 0 $ 0 $
Béton préfabriqué 0,0 m2 650 $ 0 $
A2030 Travaux divers 0 $

A20 CONSTRUCTION DE SOUS-SOL 0 $

A.  INFRASTRUCTURE 0 $

B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE

B10 SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE

B1010 Superstructure
Coffrage des colonnes des étages 0,0 m2 90 $ 0 $
Armature pour les colonnes des étages 0,0 tm 1 500 $ 0 $
Béton pour les colonnes des étages 0,0 m3 120 $ 0 $
Coffrage des murs de cisaillement des étages 0,0 m2 95 $ 0 $
Armature pour les murs de cisaillement des étages 0,0 tm 1 400 $ 0 $
Béton pour les murs de cisaillement des étages 0,0 m3 120 $ 0 $
Coffrage pour la dalle des étages 0,0 m2 70 $ 0 $
Armature pour la dalle des étages 0,0 tm 1 400 $ 0 $
Béton pour la dalle des étages 0,0 m3 100 $ 0 $
Finition de la dalle des étages 0,0 m2 7 $ 0 $
Cure de béton pour la dalle des étages 0,0 m2 3 $ 0 $
Coffrage des abaques pour la dalle des étages 0,0 m2 125 $ 0 $
Béton pour les abaques de la dalle des étages 0,0 m3 100 $ 0 $
Coffrage des poutres retombées de la dalle des étages 0,0 m2 105 $ 0 $
Armature pour les poutres retombées de la dalle des étages 0,0 tm 1 500 $ 0 $
Béton pour les poutres retombées de la dalle des étages 0,0 m3 120 $ 0 $
Structure métallique divers 0,0 tm 4 250 $ 0 $
B1010 Superstructure 0 $

B1030 Travaux divers
Chauffage du béton (50% de la quantité totale 0,0 m3 12 $ 0 $
Coûts pour suppléments divers avec coûts pour environnement 0,0 m3 15 $ 0 $
Construction d'escaliers divers en béton 0,0 m2 150 $ 0 $
Manchons et joints de coulée 1,0 lot 0 $ 0 $
Location de grue à tour 1,0 lot 0 $ 0 $
Budget pour différent types d'ancrages 1,0 lot 0 $ 0 $
Pose d'ancrages de structure dans le béton 1,0 lot 0 $ 0 $
Coulis de béton 1,0 lot 0 $ 0 $
Joints d'expansion 1,0 lot 0 $ 0 $
Acier incorporé dans le béton 1,0 lot 0 $ 0 $
Pannes de béton à remplir 1,0 lot 0 $ 0 $
Jet de sable 1,0 lot 0 $ 0 $
Divers 1,0 lot 0 $ 0 $
Béton préfabriqué 0,0 m2 650 $ 0 $
B1030 Travaux divers 0 $

B10 SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE 0 $

B20 ENVELOPPE EXTÉRIEUR

B2010 Murs extérieurs
Parement de briques incluant enlèvement du mur existant 880,1 m2 225 $ 198 019 $
Parement de béton préfab incluant enlèvement du mur existant 880,1 m2 285 $ 250 824 $
Isolation 100mm 1760,2 m2 32 $ 56 325 $
Membranes hydrofuges 1760,2 m2 19 $ 32 563 $
Revêtement mural en panneau 16mm de gypse 1760,2 m2 13 $ 22 002 $
Ossature en métal de calibre léger 1760,2 m2 54 $ 95 049 $
Revêtement intermédiaire en panneau 16mm de gypse 1760,2 m2 9 $ 14 961 $
Entretoise 213,1 m2 7 $ 1 492 $
Jointage et calfeutrage 213,1 m2 11 $ 2 344 $
Solin 213,1 m2 22 $ 4 689 $
Chantepleures 880,1 m2 11 $ 9 681 $
Revêtement d'acier incluant enlèvement du mur existant 36,5 m2 260 $ 9 495 $
Revêtement de cuivre incluant enlèvement du mur existant 13,3 m2 460 $ 6 108 $
Soffite et fascia 84,7 m2 650 $ 55 026 $
Autres 1,0 m2 24 899 $ 24 899 $
B2010 Murs extérieurs 783 478 $

B2020 Fenêtres extérieures
Murs-rideaux incluant enlèvement du mur existant 1173,6 m2 635 $ 745 208 $
Muret intérieur du mur-rideau 293,5 m2 150 $ 44 021 $
Fenêtres en aluminium incluant enlèvement du mur existant 234,9 m2 485 $ 113 915 $
Persiennes incluant enlèvement du mur existant 56,6 m2 435 $ 24 622 $
Solins inox pour fenêtres 234,9 m2 55 $ 12 918 $
B2020 Fenêtres extérieurs 940 684 $
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B2030 Portes extérieurs
Porte d'entrée en métal creux 2 unité 1 750 $ 3 796 $
Porte d'entrée vitrée 2 unité 2 750 $ 5 408 $
Porte tournante 0 unité 175 000 $ 0 $
Porte tournante à énergie électrique 0 unité 125 000 $ 0 $
Porte de garage 0 unité 8 500 $ 0 $
B2030 Portes extérieures 9 204 $

B20 ENVELOPPE EXTÉRIEUR 1 733 366 $

B30 TOIT

B3010 Couverture
Membrane adhérente de toiture avec isolation 855,0 m2 75 $ 64 125 $
Membrane horizontale au RDC 0,0 m2 40 $ 0 $
Lucarne en structure métallique 0,0 m2 1 183 $ 0 $
Solins et accessoires 855,0 m2 25 $ 21 375 $
Soffites 73,6 m2 250 $ 18 409 $
Terrasses-toit 0,0 m2 250 $ 0 $
Aménagement paysager des terrasses 0,0 m2 375 $ 0 $
Fermes spéciales pour lucarnes 0,0 tm 4 000 $ 0 $
Écran de tour de refroidissement 0,0 lot 90 212 $ 0 $
Daviers de nettoyage des fenêtres 0,0 lot 33 005 $ 0 $
B3010 Couverture 103 909 $

B30 TOIT 103 909 $

B. SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE 1 837 276 $

C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

C10 CONSTRUCTION INTÉRIEUR

C1010 Cloisons
Murs de béton non-porteurs 0,0 m2 460 $ 0 $
Murs de puits mécaniques 0,0 m2 127 $ 0 $
Murs de blocs de béton 0,0 m2 152 $ 0 $
Entretoises 0,0 m2 9 $ 0 $
Jointage et calfeutrage 0,0 m2 18 $ 0 $
Fausses poutres 0,0 m2 8 $ 0 $
Cloisons standards 0,0 m2 95 $ 0 $
Joues de fenêtres en gypse 0,0 m2 35 $ 0 $
Autres cloisons de gypse incluant la démolition des cloisons existantes 0,0 lot 512 999 $ 0 $
C1010 Cloisons 0 $

C1020 Portes intérieurs
Portes pour tous les secteurs 0,0 m2 50 $ 0 $
Vitrage des portes 0,0 m2 3 $ 0 $
C1020 Portes intérieurs 0 $

C1030 Accessoires intégrés
Accessoires intégrés pour tous les secteurs 0,0 m2 27 $ 0 $
C1030 Accessoires intégrés 0 $

C10 CONSTRUCTION INTÉRIEUR 0 $

C20 ESCALIERS

C2010 Construction d'escaliers
Escaliers architecturaux 0 unité 30 000 $ 0 $
Escaliers volée 0 unité 5 000 $ 0 $
Escaliers mi-volée 0 unité 3 000 $ 0 $
Escaliers métalliques dans salle mécanique 0 unité 2 000 $ 0 $
C2010 Escaliers métallique 0 $

C2020 Finition d'escaliers
Finition des escaliers ornamentaux 0,0 m2 430 $ 0 $
Mains-courantes architecturales 0,0 m 925 $ 0 $
Mains-courantes 0,0 m 450 $ 0 $
C2020 Finition d'escaliers 0 $

C20 ESCALIERS 0 $

C30 FINITION INTÉRIEURE

C3010 Finition de murs
Finition de murs pour tous les secteurs 5947,0 m2 9 $ 50 550 $
C3010 Finition de murs 50 550 $

C3020 Finition de planchers
Finition de planchers de tous les secteurs incluant enlèvement des finis existants 5947,0 m2 65 $ 386 555 $
C3020 Finition de planchers 386 555 $

Groupe AXOR Inc. Page 18 2004-06-23



C3030 Finition de plafonds
Finition de plafonds de tous les secteurs incluant enlèvement des finis existants 5947,0 m2 55 $ 327 085 $
C3030 Finition de plafonds 327 085 $

C30 FINITION INTÉRIEURE 764 190 $

C. AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 764 190 $

D SERVICES

D10 MOYENS DE TRANSPORT

D1010 Ascenseurs et monte-charge
Ascenseurs 0 unité 75 000 $ 0 $
Monte-charge 0 unité 125 000 $ 0 $
Planchers 0 unité 15 000 $ 0 $
D1010 Ascenseurs 0 $

D1020 Escaliers mécaniques et trottoirs roulants
Escaliers mécaniques 0 unité 175 000 $ 0 $
D1020 Escaliers mécaniques et trottoirs roulants 0 $

D1090 Autres systèmes transporteurs
Monte-plats 0 unité 160 000 $ 0 $
Treuils et palans 0 unité 10 000 $ 0 $
Pont-roulant 0 unité 10 000 $ 0 $
Convoyeurs 0 unité 15 000 $ 0 $
Système de transport pneumatique 0 unité 30 000 $ 0 $
D1090 Autres systèmes transporteurs 0 $

D10 MOYENS DE TRANSPORT 0 $

D20 PLOMBERIE

D2010 Appareils de plomberie
Appareils de plomberie 0,0 m2 32 $ 0 $
D2010 Appareils de plomberie 0 $

D2020 Réseau d'eau domestique
Réseau d'eau domestique 0,0 m2 12 $ 0 $
D2020 Réseau d'eau domestique 0 $

D2030 Réseau de drainage sanitaire
Réseau de drainage sanitaire 0,0 m2 8 $ 0 $
D2030 Réseau de drainage sanitaire 0 $

D2040 Réseau de drainage pluvial
Réseau de drainage pluvial 0,0 m2 5 $ 0 $
D2040 Réseau de drainage pluvial 0 $

D2090 Autres systèmes de plomberie
Gaz médicaux 0,0 m2 26 $ 0 $
Autres équipements 0,0 m2 21 $ 0 $
D2090 Autres systèmes de plomberie 0 $

D20 PLOMBERIE 0 $

D30 CVCA

D3030 Systèmes de production de froid
Eau refroidie 0,0 m2 22 $ 0 $
D3030 Systèmes de production de froid 0 $

D3040 Distribution de CVCA
Distribution de ventilation 0,0 m2 195 $ 0 $
Distribution d'eau refroidie 0,0 m2 25 $ 0 $
Chauffage 0,0 m2 35 $ 0 $
D3040 Distribution de CVCA 0 $

D3050 Unités autonomes ou monoblocs
Unités autonomes ou monoblocs 0,0 m2 105 $ 0 $
D3050 Unités autonomes ou monoblocs 0 $

D3060 Régulation et instrumentation
Régulation et instrumentation 0,0 m2 75 $ 0 $
D3060 Régulation et instrumentation 0 $

D3070 Essai et réglage des systèmes
Essai et réglage des systèmes 0,0 m2 2 $ 0 $
D3070 Essai et réglage des systèmes 0 $

D3090 Autres systèmes ou équipements de CVCA
Parasismiques 0,0 m2 7 $ 0 $
D3090 Autres systèmes ou équipements de CVCA 0 $

D30 CVCA 0 $
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D40 PROTECTION INCENDIE

D4010 Gicleurs
Protection incendie 0,0 m2 30 $ 0 $
D4010 Gicleurs 0 $

D40 PROTECTION INCENDIE 0 $

D50 ÉLECTRICITÉ

D5010 Services et distribution électrique
Services et distribution électrique 0,0 m2 45 $ 0 $
D5010 Services et distribution électrique 0 $

D5020 Éclairage et distribution secondaire
Éclairage avec contrôle, pouvoir et services 0,0 m2 105 $ 0 $
D5020 Éclairage et distribution secondaire 0 $

D5030 Communication et sécurité
Système d'alarme incendie et système d'appels de garde 0,0 m2 41 $ 0 $
Système de sécurité, data, tél (conduits vides) 0,0 m2 16 $ 0 $
D5030 Communication et sécurité 0 $

D5090 Autres systèmes électriques
Systèmes divers 0,0 m2 35 $ 0 $
D5090 Autres systèmes électriques 0 $

D50 ÉLECTRICITÉ 0 $

D. SERVICES 0 $

E AMEUBLEMENT ET DÉCORATION

E10 ÉQUIPEMENTS

E1020 Équipement institutionnel
Équipement de cuisine 0 m2 3 365 $ 0 $
Équipement de lab 0 m2 302 $ 0 $
Laboratoires de recherche 0 m2 1 241 $ 0 $
E1020 Équipements institutionnel 0 $

E10 ÉQUIPEMENTS 0 $

E20 AMEUBLEMENTS ET DÉCORATIONS

E2010 Ameublement et décoration
Menuiserie 0,0 m2 1 $ 0 $
Ameublement fixe 0,0 m2 55 $ 0 $
E2010 Ameublements et décoration fixes 0 $

E20 AMEUBLEMENTS ET DÉCORATIONS 0 $

E. AMEUBLEMENT ET DÉCORATION 0 $

F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION

F10 CONSTRUCTION SPÉCIALE

F1030 Système spécial de construction
Chambres blanches 0,0 unité 450 000 $ 0 $
Chambres noires 0,0 unité 40 000 $ 0 $
Protection contre les rayons X 0,0 unité 675 000 $ 0 $
Traitement acoustique 0,0 unité 409 000 $ 0 $
Autres 0,0 unité 2 100 000 $ 0 $
F1030 Système spécial de construction 0 $

F10 CONSTRUCTION SPÉCIALE 0 $

F. CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION 0 $
SOUS-TOTAL 1001 Saint-Denis 2 601 465 $

GRAND-TOTAL EXISTANT 85 502 638 $

Groupe AXOR Inc. Page 20 2004-06-23



CHUM

PROJET CHUM 2010 

1000 St-Denis - Scénario 1+2B

PLAN DE COÛT

Surface (m2) 12153 35980 16996 51904 48340 12714 17034 37463 18309 58085 308 978 $
% 3,93% 11,64% 5,50% 16,80% 15,65% 4,11% 5,51% 12,12% 5,93% 18,80% 1 $

Comparatif de Fonctions Services Administratifs Soins Ambulatoires Services Électromécaniques Plateau Technique/Services 
Thérapeutiques Hospitalisation Services à la Clientèle Enseignement Recherche Soutien Stationnement TOTAL

Uniformat Description UNITÉ QTÉ PRIX UNITAIRES SOUS-TOTAL QTÉ PRIX UNITAIRES SOUS-TOTAL QTÉ PRIX UNITAIRES SOUS-TOTAL QTÉ PRIX UNITAIRES SOUS-TOTAL QTÉ PRIX UNITAIRES SOUS-TOTAL QTÉ PRIX UNITAIRES SOUS-TOTAL QTÉ PRIX UNITAIRES SOUS-TOTAL QTÉ PRIX UNITAIRES SOUS-TOTAL QTÉ PRIX UNITAIRES SOUS-TOTAL QTÉ PRIX UNITAIRES SOUS-TOTAL $/m2 $
BÂTIMENT

A. Infrastructure 0 $ 23 749 758 $ 2 564 331 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 9 426 754 $ 47 281 738 $ 269 $ 83 022 581 $
A10 Fondations 0 $ 215 625 $ 124 420 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 457 382 $ 2 131 841 $ 9 $ 2 929 268 $

A1010 Fondations m2
12153 0 $ 0 $ 35980 4 $ 156 040 $ 16996 5 $ 90 038 $ 51904 0 $ 0 $ 48340 0 $ 0 $ 12714 0 $ 0 $ 17034 0 $ 0 $ 37463 0 $ 0 $ 18309 18 $ 330 990 $ 58085 27 $ 1 542 736 $ 7 $ 2 119 805 $

A1030 Dalle inférieure m2
12153 0 $ 0 $ 35980 2 $ 59 585 $ 16996 2 $ 34 382 $ 51904 0 $ 0 $ 48340 0 $ 0 $ 12714 0 $ 0 $ 17034 0 $ 0 $ 37463 0 $ 0 $ 18309 7 $ 126 391 $ 58085 10 $ 589 105 $ 3 $ 809 463 $

A20 Construction de sous-sol 0 $ 23 534 133 $ 2 439 911 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 8 969 373 $ 45 149 897 $ 259 $ 80 093 313 $
A2010 Excavation du sous-sol m2

12153 0 $ 0 $ 35980 72 $ 2 607 404 $ 16996 89 $ 1 504 528 $ 51904 0 $ 0 $ 48340 0 $ 0 $ 12714 0 $ 0 $ 17034 0 $ 0 $ 37463 0 $ 0 $ 18309 302 $ 5 530 804 $ 58085 444 $ 25 778 906 $ 115 $ 35 421 641 $
A2020 Murs du sous-sol m2

12153 0 $ 0 $ 35980 574 $ 20 659 727 $ 16996 46 $ 781 318 $ 51904 0 $ 0 $ 48340 0 $ 0 $ 12714 0 $ 0 $ 17034 0 $ 0 $ 37463 0 $ 0 $ 18309 157 $ 2 872 208 $ 58085 230 $ 13 387 272 $ 122 $ 37 700 525 $
A2030 Travaux divers m2

12153 0 $ 0 $ 35980 7 $ 267 002 $ 16996 9 $ 154 066 $ 51904 0 $ 0 $ 48340 0 $ 0 $ 12714 0 $ 0 $ 17034 0 $ 0 $ 37463 0 $ 0 $ 18309 31 $ 566 361 $ 58085 103 $ 5 983 718 $ 23 $ 6 971 147 $
B. Superstructure et enveloppe 2 351 602 $ 10 940 922 $ 7 186 861 $ 22 083 628 $ 18 072 544 $ 3 758 495 $ 7 772 083 $ 14 901 978 $ 6 234 309 $ 359 193 $ 303 $ 93 661 614 $
B10 Superstructure 0 $ 4 245 101 $ 4 020 925 $ 12 465 837 $ 9 115 161 $ 1 402 595 $ 4 615 690 $ 7 960 099 $ 2 780 694 $ 0 $ 151 $ 46 606 104 $

B1010 Construction de plancher m2
12153 0 $ 0 $ 35980 108 $ 3 868 130 $ 16996 216 $ 3 663 861 $ 51904 219 $ 11 358 851 $ 48340 172 $ 8 305 721 $ 12714 101 $ 1 278 043 $ 17034 247 $ 4 205 809 $ 37463 194 $ 7 253 230 $ 18309 138 $ 2 533 764 $ 58085 0 $ 0 $ 137 $ 42 467 408 $

B1030 Travaux divers m2
12153 0 $ 0 $ 35980 10 $ 376 972 $ 16996 21 $ 357 064 $ 51904 21 $ 1 106 986 $ 48340 17 $ 809 441 $ 12714 10 $ 124 553 $ 17034 24 $ 409 880 $ 37463 19 $ 706 869 $ 18309 13 $ 246 930 $ 58085 0 $ 0 $ 13 $ 4 138 695 $

B20 Enveloppe extérieur 1 994 245 $ 5 609 093 $ 2 649 587 $ 8 091 561 $ 7 535 952 $ 1 982 046 $ 2 655 511 $ 5 840 285 $ 2 854 277 $ 75 037 $ 127 $ 39 287 592 $
B2010 Murs extérieurs

  Parement de brique m2
880 225 $ 198 019 $ 2618 190 $ 497 336 $ 1236 190 $ 234 928 $ 3776 190 $ 717 446 $ 3517 190 $ 668 183 $ 925 190 $ 175 740 $ 1239 190 $ 235 454 $ 2725 190 $ 517 835 $ 1332 190 $ 253 077 $ 0 190 $ 0 $ 11 $ 3 498 018 $

  Parement de béton préfabriqué m2
880 285 $ 250 824 $ 2618 250 $ 654 389 $ 1236 250 $ 309 116 $ 3776 250 $ 944 008 $ 3517 250 $ 879 188 $ 925 250 $ 231 237 $ 1239 250 $ 309 807 $ 2725 250 $ 681 362 $ 1332 250 $ 332 997 $ 0 250 $ 0 $ 15 $ 4 592 928 $

  Isolation 100mm pour murs m2
1760 32 $ 56 325 $ 5235 32 $ 167 524 $ 2473 32 $ 79 134 $ 7552 32 $ 241 666 $ 7034 32 $ 225 072 $ 1850 32 $ 59 197 $ 2478 32 $ 79 311 $ 5451 32 $ 174 429 $ 2664 32 $ 85 247 $ 0 32 $ 0 $ 4 $ 1 167 904 $

  Membranes hydrofuges m2
1760 19 $ 32 563 $ 5235 19 $ 96 850 $ 2473 19 $ 45 749 $ 7552 19 $ 139 713 $ 7034 19 $ 130 120 $ 1850 19 $ 34 223 $ 2478 19 $ 45 851 $ 5451 19 $ 100 842 $ 2664 19 $ 49 283 $ 0 19 $ 0 $ 2 $ 675 195 $

  Revêtement mural en panneau 16mm en gypse m2
1760 13 $ 22 002 $ 5235 13 $ 65 439 $ 2473 13 $ 30 912 $ 7552 13 $ 94 401 $ 7034 13 $ 87 919 $ 1850 13 $ 23 124 $ 2478 13 $ 30 981 $ 5451 13 $ 68 136 $ 2664 13 $ 33 300 $ 0 13 $ 0 $ 1 $ 456 213 $

  Ossature en métal de calibre léger m2
1760 54 $ 95 049 $ 5235 54 $ 282 696 $ 2473 54 $ 133 538 $ 7552 54 $ 407 812 $ 7034 54 $ 379 809 $ 1850 54 $ 99 894 $ 2478 54 $ 133 837 $ 5451 54 $ 294 348 $ 2664 54 $ 143 854 $ 0 54 $ 0 $ 6 $ 1 970 838 $

  Revêtement intermédiaire en panneau 16mm en gypse m2
1760 9 $ 14 961 $ 5235 9 $ 44 498 $ 2473 9 $ 21 020 $ 7552 9 $ 64 193 $ 7034 9 $ 59 785 $ 1850 9 $ 15 724 $ 2478 9 $ 21 067 $ 5451 9 $ 46 333 $ 2664 9 $ 22 644 $ 0 9 $ 0 $ 1 $ 310 225 $

  Entretoise en bois m 213 7 $ 1 492 $ 634 7 $ 4 437 $ 299 7 $ 2 096 $ 914 7 $ 6 401 $ 852 7 $ 5 962 $ 224 7 $ 1 568 $ 300 7 $ 2 101 $ 660 7 $ 4 620 $ 323 7 $ 2 258 $ 0 7 $ 0 $ 0 $ 30 935 $
  Jointage et calfeutrage m 213 11 $ 2 344 $ 634 11 $ 6 973 $ 299 11 $ 3 294 $ 914 11 $ 10 059 $ 852 11 $ 9 368 $ 224 11 $ 2 464 $ 300 11 $ 3 301 $ 660 11 $ 7 260 $ 323 11 $ 3 548 $ 0 11 $ 0 $ 0 $ 48 612 $
  Solins m 213 22 $ 4 689 $ 634 22 $ 13 946 $ 299 22 $ 6 588 $ 914 22 $ 20 118 $ 852 22 $ 18 737 $ 224 22 $ 4 928 $ 300 22 $ 6 602 $ 660 22 $ 14 521 $ 323 22 $ 7 097 $ 0 22 $ 0 $ 0 $ 97 224 $
  Chantepleures m2

880 11 $ 9 681 $ 2618 11 $ 28 793 $ 1236 11 $ 13 601 $ 3776 11 $ 41 536 $ 3517 11 $ 38 684 $ 925 11 $ 10 174 $ 1239 11 $ 13 632 $ 2725 11 $ 29 980 $ 1332 11 $ 14 652 $ 0 11 $ 0 $ 1 $ 200 734 $
  Revêtement d'acier m2

37 260 $ 9 495 $ 109 225 $ 24 438 $ 51 225 $ 11 544 $ 157 225 $ 35 253 $ 146 225 $ 32 833 $ 38 225 $ 8 635 $ 51 225 $ 11 570 $ 113 225 $ 25 445 $ 55 225 $ 12 436 $ 0 225 $ 0 $ 1 $ 171 648 $
  Revêtement de cuivre m2

13 460 $ 6 108 $ 39 425 $ 16 786 $ 19 425 $ 7 929 $ 57 425 $ 24 214 $ 53 425 $ 22 552 $ 14 425 $ 5 931 $ 19 425 $ 7 947 $ 41 425 $ 17 477 $ 20 425 $ 8 542 $ 0 425 $ 0 $ 0 $ 117 486 $
  Soffite et fascia m2

85 650 $ 55 026 $ 252 650 $ 163 659 $ 119 650 $ 77 308 $ 363 650 $ 236 091 $ 338 650 $ 219 880 $ 89 650 $ 57 831 $ 119 650 $ 77 481 $ 262 650 $ 170 405 $ 128 650 $ 83 281 $ 0 650 $ 0 $ 4 $ 1 140 962 $
  Autres lot 1 25 008 $ 25 008 $ 1 74 037 $ 74 037 $ 1 34 973 $ 34 973 $ 1 106 805 $ 106 805 $ 1 99 471 $ 99 471 $ 1 26 162 $ 26 162 $ 1 35 052 $ 35 052 $ 1 77 089 $ 77 089 $ 1 37 675 $ 37 675 $ 0 128 738 $ 0 $ 2 $ 516 272 $

B2020 Fenêtres extérieurs

  Murs rideaux m2
1174 635 $ 745 208 $ 3490 600 $ 2 094 243 $ 1649 600 $ 989 265 $ 5035 600 $ 3 021 112 $ 4689 600 $ 2 813 667 $ 1233 600 $ 740 028 $ 1652 600 $ 991 477 $ 3634 600 $ 2 180 562 $ 1776 600 $ 1 065 689 $ 0 600 $ 0 $ 47 $ 14 641 252 $

  Murets intérieur du mur rideau m2
293 150 $ 44 021 $ 873 150 $ 130 927 $ 412 150 $ 61 847 $ 1259 150 $ 188 873 $ 1173 150 $ 175 904 $ 308 150 $ 46 265 $ 413 150 $ 61 985 $ 909 150 $ 136 324 $ 444 150 $ 66 624 $ 0 150 $ 0 $ 3 $ 912 769 $

  Fenêtres en aluminium m2
293 471 $ 137 977 $ 868 471 $ 408 493 $ 410 471 $ 192 961 $ 1252 471 $ 589 283 $ 1166 471 $ 548 820 $ 307 471 $ 144 346 $ 411 471 $ 193 393 $ 903 471 $ 425 330 $ 441 471 $ 207 868 $ 0 450 $ 0 $ 9 $ 2 848 469 $

  Persiennes m2
57 435 $ 24 622 $ 168 400 $ 67 340 $ 80 400 $ 31 809 $ 243 400 $ 97 143 $ 226 400 $ 90 472 $ 59 400 $ 23 795 $ 80 400 $ 31 881 $ 175 400 $ 70 115 $ 86 400 $ 34 267 $ 0 400 $ 0 $ 2 $ 471 445 $

  Solin inox pour fenêtres m2
293 59 $ 17 260 $ 868 59 $ 51 098 $ 410 59 $ 24 137 $ 1252 59 $ 73 713 $ 1166 59 $ 68 652 $ 307 59 $ 18 056 $ 411 59 $ 24 191 $ 903 59 $ 53 204 $ 441 59 $ 26 002 $ 0 55 $ 0 $ 1 $ 356 315 $

B2030 Portes extérieures
  Portes d'entrées en métal creux unité 5 1 750 $ 8 829 $ 15 1 750 $ 26 140 $ 7 1 750 $ 12 348 $ 22 1 750 $ 37 709 $ 20 1 750 $ 35 120 $ 5 1 750 $ 9 237 $ 7 1 750 $ 12 376 $ 16 1 750 $ 27 218 $ 8 1 750 $ 13 302 $ 0 1 750 $ 0 $ 1 $ 182 278 $
  Portes d'entrées vitrées unité 5 2 750 $ 12 580 $ 14 2 750 $ 37 243 $ 6 2 750 $ 17 593 $ 20 2 750 $ 53 727 $ 18 2 750 $ 50 037 $ 5 2 750 $ 13 160 $ 6 2 750 $ 17 632 $ 14 2 750 $ 38 779 $ 7 2 750 $ 18 952 $ 0 2 750 $ 0 $ 1 $ 259 703 $
  Portes tournantes unité 1 175 000 $ 92 219 $ 2 175 000 $ 273 021 $ 1 175 000 $ 128 968 $ 2 175 000 $ 393 855 $ 2 175 000 $ 366 811 $ 1 175 000 $ 96 476 $ 1 175 000 $ 129 256 $ 2 175 000 $ 284 274 $ 1 175 000 $ 138 931 $ 0 175 000 $ 0 $ 6 $ 1 903 811 $
  Portes tournantes à énergie électrique unité 1 125 000 $ 127 943 $ 3 125 000 $ 378 786 $ 1 125 000 $ 178 928 $ 4 125 000 $ 546 429 $ 4 125 000 $ 508 908 $ 1 125 000 $ 133 849 $ 1 125 000 $ 179 328 $ 3 125 000 $ 394 398 $ 2 125 000 $ 192 751 $ 0 125 000 $ 0 $ 9 $ 2 641 321 $
  Portes de garage unité 0 8 500 $ 0 $ 0 8 500 $ 0 $ 0 8 500 $ 0 $ 0 8 500 $ 0 $ 0 8 500 $ 0 $ 0 8 500 $ 0 $ 0 8 500 $ 0 $ 0 8 500 $ 0 $ 0 8 500 $ 0 $ 9 8 500 $ 75 037 $ 0 $ 75 037 $

B30 Toit 357 357 $ 1 086 728 $ 516 349 $ 1 526 230 $ 1 421 431 $ 373 853 $ 500 882 $ 1 101 594 $ 599 338 $ 284 155 $ 25 $ 7 767 918 $
B3010 Couverture

  Membrane adhérente de toiture avec isolation m2
1120 67 $ 75 531 $ 3317 67 $ 223 617 $ 1567 67 $ 105 631 $ 4785 67 $ 322 585 $ 4456 67 $ 300 434 $ 1172 67 $ 79 018 $ 1570 67 $ 105 867 $ 3453 67 $ 232 834 $ 1688 67 $ 113 791 $ 0 67 $ 0 $ 5 $ 1 559 307 $

  Membrane horizontale au RDC m2
0 55 $ 0 $ 523 55 $ 28 741 $ 302 55 $ 16 584 $ 0 55 $ 0 $ 0 55 $ 0 $ 0 55 $ 0 $ 0 55 $ 0 $ 0 55 $ 0 $ 1108 55 $ 60 965 $ 5166 55 $ 284 155 $ 1 $ 390 445 $

  Lucarne en structure métallique peinte m2
66 1 183 $ 78 415 $ 196 1 183 $ 232 154 $ 93 1 183 $ 109 663 $ 283 1 183 $ 334 900 $ 264 1 183 $ 311 904 $ 69 1 183 $ 82 034 $ 93 1 183 $ 109 908 $ 204 1 183 $ 241 722 $ 100 1 183 $ 118 135 $ 0 1 183 $ 0 $ 5 $ 1 618 835 $

  Solins et accessoires m2
1120 19 $ 21 639 $ 3317 19 $ 64 064 $ 1567 19 $ 30 262 $ 4785 19 $ 92 418 $ 4456 19 $ 86 072 $ 1172 19 $ 22 638 $ 1570 19 $ 30 330 $ 3453 19 $ 66 705 $ 1688 19 $ 32 600 $ 0 19 $ 0 $ 1 $ 446 727 $

  Soffites m2
77 250 $ 19 175 $ 227 250 $ 56 768 $ 107 250 $ 26 816 $ 328 250 $ 81 893 $ 305 250 $ 76 269 $ 80 250 $ 20 060 $ 108 250 $ 26 876 $ 236 250 $ 59 108 $ 116 250 $ 28 887 $ 0 250 $ 0 $ 1 $ 395 851 $

  Terrasses-toit m2
30 250 $ 7 466 $ 88 250 $ 22 104 $ 42 250 $ 10 441 $ 128 250 $ 31 887 $ 119 250 $ 29 697 $ 31 250 $ 7 811 $ 42 250 $ 10 465 $ 92 250 $ 23 015 $ 45 250 $ 11 248 $ 0 250 $ 0 $ 0 $ 154 135 $

  Aménagement paysager des terrasses m2
30 375 $ 11 199 $ 88 375 $ 33 156 $ 42 375 $ 15 662 $ 128 375 $ 47 830 $ 119 375 $ 44 546 $ 31 375 $ 11 716 $ 42 375 $ 15 697 $ 92 375 $ 34 523 $ 45 375 $ 16 872 $ 0 375 $ 0 $ 1 $ 231 202 $

  Fermes spéciales pour lucarnes ton 5 4 000 $ 21 561 $ 16 4 000 $ 63 832 $ 8 4 000 $ 30 153 $ 23 4 000 $ 92 083 $ 21 4 000 $ 85 760 $ 6 4 000 $ 22 556 $ 8 4 000 $ 30 220 $ 17 4 000 $ 66 463 $ 8 4 000 $ 32 482 $ 0 4 000 $ 0 $ 1 $ 445 111 $
  Écran de tour de refroidissement lot 0 1 849 616 $ 89 594 $ 0 1 849 616 $ 265 249 $ 0 1 849 616 $ 125 297 $ 0 1 849 616 $ 382 643 $ 0 1 849 616 $ 356 369 $ 0 1 849 616 $ 93 729 $ 0 1 849 616 $ 125 577 $ 0 1 849 616 $ 276 182 $ 0 1 849 616 $ 134 976 $ 0 1 849 616 $ 0 $ 6 $ 1 849 616 $
  Daviers de nettoyage des fenêtres lot 0 676 689 $ 32 778 $ 0 676 689 $ 97 042 $ 0 676 689 $ 45 840 $ 0 676 689 $ 139 991 $ 0 676 689 $ 130 379 $ 0 676 689 $ 34 291 $ 0 676 689 $ 45 943 $ 0 676 689 $ 101 042 $ 0 676 689 $ 49 382 $ 0 676 689 $ 0 $ 2 $ 676 689 $

C. Finitions intérieurs 3 797 663 $ 11 243 306 $ 5 311 040 $ 16 219 360 $ 15 105 654 $ 3 972 968 $ 5 322 915 $ 11 706 725 $ 5 721 337 $ 4 145 758 $ 267 $ 82 546 726 $
C10 Construction intérieure 2 190 195 $ 6 484 261 $ 3 062 993 $ 9 354 060 $ 8 711 761 $ 2 291 298 $ 3 069 842 $ 6 751 525 $ 3 299 620 $ 3 331 809 $ 157 $ 48 547 364 $

C1010 Cloisons

  Murs de béton non-porteur m2
100 460 $ 46 085 $ 297 460 $ 136 440 $ 140 460 $ 64 450 $ 428 460 $ 196 825 $ 398 460 $ 183 310 $ 105 460 $ 48 213 $ 140 460 $ 64 595 $ 309 460 $ 142 063 $ 151 460 $ 69 429 $ 479 460 $ 220 264 $ 4 $ 1 171 674 $

  Murs de puits mécaniques m2
2219 127 $ 281 855 $ 6571 127 $ 834 456 $ 3104 127 $ 394 175 $ 9478 127 $ 1 203 769 $ 8828 127 $ 1 121 112 $ 2322 127 $ 294 866 $ 3111 127 $ 395 056 $ 6841 127 $ 868 850 $ 3344 127 $ 424 626 $ 10607 127 $ 1 347 120 $ 23 $ 7 165 885 $

  Murs de blocs de béton m2
1365 105 $ 143 310 $ 4041 105 $ 424 281 $ 1909 105 $ 200 419 $ 5829 105 $ 612 058 $ 5429 105 $ 570 031 $ 1428 105 $ 149 925 $ 1913 105 $ 200 867 $ 4207 105 $ 441 768 $ 2056 105 $ 215 902 $ 6523 105 $ 684 946 $ 12 $ 3 643 507 $

  Entretoise m2
3724 9 $ 33 514 $ 11025 9 $ 99 222 $ 5208 9 $ 46 870 $ 15904 9 $ 143 136 $ 14812 9 $ 133 308 $ 3896 9 $ 35 062 $ 5219 9 $ 46 975 $ 11479 9 $ 103 312 $ 5610 9 $ 50 491 $ 0 9 $ 0 $ 2 $ 691 890 $

  Jointage et calfeutrage m2
3724 18 $ 67 029 $ 11025 18 $ 198 445 $ 5208 18 $ 93 740 $ 15904 18 $ 286 272 $ 14812 18 $ 266 615 $ 3896 18 $ 70 123 $ 5219 18 $ 93 950 $ 11479 18 $ 206 624 $ 5610 18 $ 100 982 $ 0 18 $ 0 $ 4 $ 1 383 780 $

  Fausse poutres m2
3724 8 $ 29 791 $ 11025 8 $ 88 198 $ 5208 8 $ 41 662 $ 15904 8 $ 127 232 $ 14812 8 $ 118 496 $ 3896 8 $ 31 166 $ 5219 8 $ 41 755 $ 11479 8 $ 91 833 $ 5610 8 $ 44 881 $ 0 8 $ 0 $ 2 $ 615 013 $

  Cloisons standard m2
43 78 $ 3 354 $ 128 78 $ 9 929 $ 60 78 $ 4 690 $ 185 78 $ 14 323 $ 172 78 $ 13 340 $ 45 78 $ 3 508 $ 61 78 $ 4 701 $ 133 78 $ 10 338 $ 65 78 $ 5 052 $ 0 78 $ 0 $ 0 $ 69 235 $

  Joues de fenêtres en gypse m2
405 35 $ 14 181 $ 1200 35 $ 41 985 $ 567 35 $ 19 832 $ 1730 35 $ 60 566 $ 1612 35 $ 56 407 $ 424 35 $ 14 836 $ 568 35 $ 19 877 $ 1249 35 $ 43 715 $ 610 35 $ 21 365 $ 0 35 $ 0 $ 1 $ 292 765 $

  Autres cloisons en gypse lot 0 16 362 547 $ 792 585 $ 0 16 362 547 $ 2 346 516 $ 0 16 362 547 $ 1 108 432 $ 0 16 362 547 $ 3 385 035 $ 0 16 362 547 $ 3 152 601 $ 0 16 362 547 $ 829 172 $ 0 16 362 547 $ 1 110 910 $ 0 16 362 547 $ 2 443 233 $ 0 16 362 547 $ 1 194 062 $ 0 16 362 547 $ 0 $ 53 $ 16 362 547 $
C1020 Portes intérieures

  Portes intérieures m2
10453 50 $ 520 649 $ 30946 50 $ 1 541 425 $ 14618 50 $ 728 129 $ 44642 50 $ 2 223 628 $ 41577 50 $ 2 070 942 $ 10935 50 $ 544 683 $ 14651 50 $ 729 756 $ 32222 50 $ 1 604 959 $ 15747 50 $ 784 379 $ 0 50 $ 0 $ 35 $ 10 748 550 $

  Vitrage des portes m2
10453 3 $ 31 985 $ 30946 3 $ 94 695 $ 14618 3 $ 44 731 $ 44642 3 $ 136 605 $ 41577 3 $ 127 225 $ 10935 3 $ 33 462 $ 14651 3 $ 44 831 $ 32222 3 $ 98 598 $ 15747 3 $ 48 187 $ 0 3 $ 0 $ 2 $ 660 320 $

C1030 Accessoires intégrés m2
8488 27 $ 225 857 $ 25129 27 $ 668 670 $ 11870 27 $ 315 862 $ 36250 27 $ 964 609 $ 33761 27 $ 898 374 $ 8879 27 $ 236 283 $ 11897 27 $ 316 568 $ 26164 27 $ 696 231 $ 12787 27 $ 340 263 $ 40567 27 $ 1 079 480 $ 19 $ 5 742 199 $

C20 Escaliers 204 971 $ 606 835 $ 286 653 $ 875 407 $ 815 297 $ 214 433 $ 287 293 $ 631 847 $ 308 797 $ 813 949 $ 16 $ 5 045 481 $
C2010 Construction d'escaliers

  Escaliers architecturaux unité 1 30 000 $ 24 697 $ 2 30 000 $ 73 116 $ 1 30 000 $ 34 538 $ 4 30 000 $ 105 476 $ 3 30 000 $ 98 233 $ 1 30 000 $ 25 837 $ 1 30 000 $ 34 615 $ 3 30 000 $ 76 130 $ 1 30 000 $ 37 206 $ 0 30 000 $ 0 $ 2 $ 509 848 $
  Escaliers volés unité 21 5 000 $ 105 283 $ 62 5 000 $ 311 698 $ 29 5 000 $ 147 238 $ 90 5 000 $ 449 649 $ 84 5 000 $ 418 774 $ 22 5 000 $ 110 143 $ 30 5 000 $ 147 567 $ 65 5 000 $ 324 545 $ 32 5 000 $ 158 613 $ 101 5 000 $ 503 196 $ 9 $ 2 676 704 $
  Escaliers mi-volés unité 1 3 000 $ 3 760 $ 4 3 000 $ 11 132 $ 2 3 000 $ 5 258 $ 5 3 000 $ 16 059 $ 5 3 000 $ 14 956 $ 1 3 000 $ 3 934 $ 2 3 000 $ 5 270 $ 4 3 000 $ 11 591 $ 2 3 000 $ 5 665 $ 6 3 000 $ 17 971 $ 0 $ 95 597 $
  Escaliers métallique-salle mécanique unité 1 2 000 $ 2 507 $ 4 2 000 $ 7 421 $ 2 2 000 $ 3 506 $ 5 2 000 $ 10 706 $ 5 2 000 $ 9 971 $ 1 2 000 $ 2 622 $ 2 2 000 $ 3 514 $ 4 2 000 $ 7 727 $ 2 2 000 $ 3 776 $ 6 2 000 $ 11 981 $ 0 $ 63 731 $

C2020 Finition d'escaliers

  Finition des escaliers ornamentaux m2
12 430 $ 5 310 $ 37 430 $ 15 720 $ 17 430 $ 7 426 $ 53 430 $ 22 677 $ 49 430 $ 21 120 $ 13 430 $ 5 555 $ 17 430 $ 7 442 $ 38 430 $ 16 368 $ 19 430 $ 7 999 $ 0 430 $ 0 $ 0 $ 109 617 $

  Mains-courantes architecturales m 5 925 $ 4 664 $ 15 925 $ 13 808 $ 7 925 $ 6 523 $ 22 925 $ 19 920 $ 20 925 $ 18 552 $ 5 925 $ 4 879 $ 7 925 $ 6 537 $ 16 925 $ 14 377 $ 8 925 $ 7 027 $ 0 925 $ 0 $ 0 $ 96 287 $
  Mains courantes m 131 450 $ 58 751 $ 387 450 $ 173 939 $ 183 450 $ 82 164 $ 558 450 $ 250 920 $ 519 450 $ 233 691 $ 137 450 $ 61 463 $ 183 450 $ 82 348 $ 402 450 $ 181 108 $ 197 450 $ 88 511 $ 624 450 $ 280 801 $ 5 $ 1 493 697 $

C30 Finition intérieure 1 402 496 $ 4 152 211 $ 1 961 394 $ 5 989 893 $ 5 578 596 $ 1 467 238 $ 1 965 780 $ 4 323 354 $ 2 112 919 $ 0 $ 94 $ 28 953 880 $
C3010 Finition de murs m2

27351 9 $ 232 487 $ 80976 9 $ 688 296 $ 38251 9 $ 325 133 $ 116814 9 $ 992 922 $ 108793 9 $ 924 743 $ 28614 9 $ 243 218 $ 38336 9 $ 325 860 $ 84314 9 $ 716 666 $ 41206 9 $ 350 251 $ 0 9 $ 0 $ 16 $ 4 799 575 $
C3020 Finition de plancher m2

10741 58 $ 618 895 $ 31799 58 $ 1 832 292 $ 15021 58 $ 865 526 $ 45873 58 $ 2 643 227 $ 42723 58 $ 2 461 729 $ 11237 58 $ 647 464 $ 15055 58 $ 867 461 $ 33110 58 $ 1 907 814 $ 16181 58 $ 932 391 $ 0 58 $ 0 $ 41 $ 12 776 800 $
C3030 Finition de plafonds m2

10741 51 $ 551 115 $ 31799 51 $ 1 631 622 $ 15021 51 $ 770 735 $ 45873 51 $ 2 353 745 $ 42723 51 $ 2 192 124 $ 11237 51 $ 576 555 $ 15055 51 $ 772 458 $ 33110 51 $ 1 698 874 $ 16181 51 $ 830 277 $ 0 51 $ 0 $ 37 $ 11 377 505 $
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Surface (m2) 12153 35980 16996 51904 48340 12714 17034 37463 18309 58085 308 978 $
% 3,93% 11,64% 5,50% 16,80% 15,65% 4,11% 5,51% 12,12% 5,93% 18,80% 1 $

Comparatif de Fonctions Services Administratifs Soins Ambulatoires Services Électromécaniques Plateau Technique/Services 
Thérapeutiques Hospitalisation Services à la Clientèle Enseignement Recherche Soutien Stationnement TOTAL

Uniformat Description UNITÉ QTÉ PRIX UNITAIRES SOUS-TOTAL QTÉ PRIX UNITAIRES SOUS-TOTAL QTÉ PRIX UNITAIRES SOUS-TOTAL QTÉ PRIX UNITAIRES SOUS-TOTAL QTÉ PRIX UNITAIRES SOUS-TOTAL QTÉ PRIX UNITAIRES SOUS-TOTAL QTÉ PRIX UNITAIRES SOUS-TOTAL QTÉ PRIX UNITAIRES SOUS-TOTAL QTÉ PRIX UNITAIRES SOUS-TOTAL QTÉ PRIX UNITAIRES SOUS-TOTAL $/m2 $
D 4 214 488 $ 21 347 197 $ 16 973 950 $ 51 677 952 $ 47 349 176 $ 9 244 193 $ 18 166 428 $ 40 630 676 $ 15 087 171 $ 9 091 848 $ 757 $ 233 783 077 $
D10 Moyen de transport 756 868 $ 2 240 774 $ 1 058 482 $ 3 232 493 $ 3 010 533 $ 791 806 $ 1 060 849 $ 2 333 132 $ 1 140 254 $ 2 696 689 $ 59 $ 18 321 881 $

D1010 Ascenseurs et monte-charge
  Ascenseurs m 2 75 000 $ 125 336 $ 5 75 000 $ 371 069 $ 2 75 000 $ 175 283 $ 7 75 000 $ 535 296 $ 7 75 000 $ 498 540 $ 2 75 000 $ 131 122 $ 2 75 000 $ 175 675 $ 5 75 000 $ 386 364 $ 3 75 000 $ 188 824 $ 8 75 000 $ 599 042 $ 10 $ 3 186 553 $
  Monte-charge m 0 125 000 $ 20 889 $ 0 125 000 $ 61 845 $ 0 125 000 $ 29 214 $ 1 125 000 $ 89 216 $ 1 125 000 $ 83 090 $ 0 125 000 $ 21 854 $ 0 125 000 $ 29 279 $ 1 125 000 $ 64 394 $ 0 125 000 $ 31 471 $ 1 125 000 $ 99 840 $ 2 $ 531 092 $
  Planchers m 28 15 000 $ 417 997 $ 83 15 000 $ 1 237 515 $ 39 15 000 $ 584 569 $ 119 15 000 $ 1 785 214 $ 111 15 000 $ 1 662 632 $ 29 15 000 $ 437 292 $ 39 15 000 $ 585 876 $ 86 15 000 $ 1 288 522 $ 42 15 000 $ 629 729 $ 133 15 000 $ 1 997 806 $ 34 $ 10 627 153 $

D1020 Escaliers mécaniques et trottoirs roulants
  Escalier mécaniques m 1 175 000 $ 102 733 $ 2 175 000 $ 304 150 $ 1 175 000 $ 143 672 $ 3 175 000 $ 438 760 $ 2 175 000 $ 408 633 $ 1 175 000 $ 107 475 $ 1 175 000 $ 143 994 $ 2 175 000 $ 316 686 $ 1 175 000 $ 154 771 $ 0 175 000 $ 0 $ 7 $ 2 120 874 $

D1090 Autres systèmes transporteurs
  Monte-plats m 0 160 000 $ 15 655 $ 0 160 000 $ 46 347 $ 0 160 000 $ 21 893 $ 0 160 000 $ 66 859 $ 0 160 000 $ 62 268 $ 0 160 000 $ 16 377 $ 0 160 000 $ 21 942 $ 0 160 000 $ 48 257 $ 0 160 000 $ 23 584 $ 0 160 000 $ 0 $ 1 $ 323 181 $
  Treuils et palans m 0 10 000 $ 489 $ 0 10 000 $ 1 448 $ 0 10 000 $ 684 $ 0 10 000 $ 2 089 $ 0 10 000 $ 1 946 $ 0 10 000 $ 512 $ 0 10 000 $ 686 $ 0 10 000 $ 1 508 $ 0 10 000 $ 737 $ 0 10 000 $ 0 $ 0 $ 10 099 $
  Ponts roulants m 0 10 000 $ 489 $ 0 10 000 $ 1 448 $ 0 10 000 $ 684 $ 0 10 000 $ 2 089 $ 0 10 000 $ 1 946 $ 0 10 000 $ 512 $ 0 10 000 $ 686 $ 0 10 000 $ 1 508 $ 0 10 000 $ 737 $ 0 10 000 $ 0 $ 0 $ 10 099 $
  Convoyeurs m 0 15 000 $ 734 $ 0 15 000 $ 2 172 $ 0 15 000 $ 1 026 $ 0 15 000 $ 3 134 $ 0 15 000 $ 2 919 $ 0 15 000 $ 768 $ 0 15 000 $ 1 029 $ 0 15 000 $ 2 262 $ 0 15 000 $ 1 106 $ 0 15 000 $ 0 $ 0 $ 15 149 $
  Système pneumatique m 2 30 000 $ 72 546 $ 7 30 000 $ 214 779 $ 3 30 000 $ 101 456 $ 10 30 000 $ 309 836 $ 10 30 000 $ 288 561 $ 3 30 000 $ 75 895 $ 3 30 000 $ 101 683 $ 7 30 000 $ 223 632 $ 4 30 000 $ 109 294 $ 0 30 000 $ 0 $ 5 $ 1 497 680 $

D20 Plomberie 502 130 $ 3 043 730 $ 2 225 059 $ 6 768 051 $ 6 243 516 $ 1 197 404 $ 2 385 134 $ 5 442 492 $ 1 965 782 $ 580 850 $ 98 $ 30 354 148 $
D2010 Appareils de plomberie

  Appareils de plomberie m2
12153 11 $ 134 800 $ 35980 20 $ 732 620 $ 16996 37 $ 624 420 $ 51904 37 $ 1 900 908 $ 48340 36 $ 1 737 520 $ 12714 26 $ 330 900 $ 17034 39 $ 671 400 $ 37463 40 $ 1 498 520 $ 18309 30 $ 546 460 $ 58085 10 $ 580 850 $ 28 $ 8 758 398 $

D2020 Réseau d'eau domestique

  Réseau d'eau domestique m2
12153 5 $ 57 290 $ 35980 9 $ 311 364 $ 16996 16 $ 265 379 $ 51904 16 $ 807 886 $ 48340 15 $ 738 446 $ 12714 11 $ 140 633 $ 17034 17 $ 285 345 $ 37463 17 $ 636 871 $ 18309 13 $ 232 245,50 $ 58085 0 $ 0 $ 11 $ 3 475 458 $

D2030 Drainage sanitaire

  Drainage sanitaire m2
12153 4 $ 53 920 $ 35980 8 $ 293 048 $ 16996 15 $ 249 768 $ 51904 15 $ 760 363 $ 48340 14 $ 695 008 $ 12714 10 $ 132 360 $ 17034 16 $ 268 560 $ 37463 16 $ 599 408 $ 18309 12 $ 218 584 $ 58085 0 $ 0 $ 11 $ 3 271 019 $

D2040 Drainage pluvial

  Drainage pluvial m2
12153 2 $ 26 960 $ 35980 4 $ 146 524 $ 16996 7 $ 124 884 $ 51904 7 $ 380 182 $ 48340 7 $ 347 504 $ 12714 5 $ 66 180 $ 17034 8 $ 134 280 $ 37463 8 $ 299 704 $ 18309 6 $ 109 292 $ 58085 0 $ 0 $ 5 $ 1 635 510 $

D2090 Autres

  Gaz médicaux m2
12153 7 $ 87 620 $ 35980 22 $ 790 924 $ 16996 18 $ 304 967 $ 51904 18 $ 922 759 $ 48340 19 $ 900 642 $ 12714 14 $ 179 887 $ 17034 19 $ 320 579 $ 37463 22 $ 834 543 $ 18309 16 $ 285 417 $ 58085 0 $ 0 $ 15 $ 4 627 338 $

  Autres équipements m2
12153 12 $ 141 540 $ 35980 21 $ 769 251 $ 16996 39 $ 655 641 $ 51904 38 $ 1 995 953 $ 48340 38 $ 1 824 396 $ 12714 27 $ 347 445 $ 17034 41 $ 704 970 $ 37463 42 $ 1 573 446 $ 18309 31 $ 573 783 $ 58085 0 $ 0 $ 28 $ 8 586 425 $

D30 Chauffage, ventilation et conditionnement d'air (CVCA) 1 988 300 $ 10 806 145 $ 9 210 195 $ 28 038 393 $ 25 628 420 $ 4 880 775 $ 9 903 150 $ 22 103 170 $ 8 060 285 $ 3 781 334 $ 403 $ 124 400 167 $
D3030 Système de production de froid

  Refroidisseur m2
12153 15 $ 185 350 $ 35980 28 $ 1 007 353 $ 16996 51 $ 858 578 $ 51904 50 $ 2 613 749 $ 48340 49 $ 2 389 090 $ 12714 36 $ 454 988 $ 17034 54 $ 923 175 $ 37463 55 $ 2 060 465 $ 18309 41 $ 751 383 $ 58085 0 $ 0 $ 36 $ 11 244 129 $

D3040 Distribution de la ventilation

  Distribution de la ventilation m2
12153 54 $ 657 150 $ 35980 99 $ 3 571 523 $ 16996 179 $ 3 044 048 $ 51904 179 $ 9 266 927 $ 48340 175 $ 8 470 410 $ 12714 127 $ 1 613 138 $ 17034 192 $ 3 273 075 $ 37463 195 $ 7 305 285 $ 18309 146 $ 2 663 993 $ 58085 50 $ 2 904 250 $ 121 $ 42 769 797 $

  Distribution d'eau refroidie m2
12153 16 $ 188 720 $ 35980 29 $ 1 025 668 $ 16996 51 $ 874 188 $ 51904 51 $ 2 661 271 $ 48340 50 $ 2 432 528 $ 12714 36 $ 463 260 $ 17034 55 $ 939 960 $ 37463 56 $ 2 097 928 $ 18309 42 $ 765 044 $ 58085 0 $ 0 $ 33 $ 11 448 567 $

  Chauffage m2
12153 22 $ 269 600 $ 35980 41 $ 1 465 240 $ 16996 73 $ 1 248 840 $ 51904 73 $ 3 801 816 $ 48340 72 $ 3 475 040 $ 12714 52 $ 661 800 $ 17034 79 $ 1 342 800 $ 37463 80 $ 2 997 040 $ 18309 60 $ 1 092 920 $ 58085 6 $ 348 510 $ 47 $ 16 703 606 $

D3050 Unités autonomes et monoblocs

  Unités autonomes et monoblocs m2
12153 29 $ 353 850 $ 35980 53 $ 1 923 128 $ 16996 96 $ 1 639 103 $ 51904 96 $ 4 989 884 $ 48340 94 $ 4 560 990 $ 12714 68 $ 868 613 $ 17034 103 $ 1 762 425 $ 37463 105 $ 3 933 615 $ 18309 78 $ 1 434 458 $ 58085 0 $ 0 $ 69 $ 21 466 064 $

D3060 Régulation et instrumentation

  Régulation et instrumentation m2
12153 25 $ 303 300 $ 35980 46 $ 1 648 395 $ 16996 83 $ 1 404 945 $ 51904 82 $ 4 277 043 $ 48340 81 $ 3 909 420 $ 12714 59 $ 744 525 $ 17034 89 $ 1 510 650 $ 37463 90 $ 3 371 670 $ 18309 67 $ 1 229 535 $ 58085 7 $ 406 595 $ 61 $ 18 806 078 $

D3070 Essai et réglage CVCA

  Essai et réglage CVCA m2
12153 1 $ 6 740 $ 35980 1 $ 36 631 $ 16996 2 $ 31 221 $ 51904 2 $ 95 045 $ 48340 2 $ 86 876 $ 12714 1 $ 16 545 $ 17034 2 $ 33 570 $ 37463 2 $ 74 926 $ 18309 1 $ 27 323 $ 58085 0 $ 5 809 $ 1 $ 414 686 $

D3090 Parasismique

  Parasismique m2
12153 2 $ 23 590 $ 35980 4 $ 128 209 $ 16996 6 $ 109 274 $ 51904 6 $ 332 659 $ 48340 6 $ 304 066 $ 12714 5 $ 57 908 $ 17034 7 $ 117 495 $ 37463 7 $ 262 241 $ 18309 5 $ 95 631 $ 58085 2 $ 116 170 $ 5 $ 1 547 241 $

D40 Protection incendie 101 100 $ 549 465 $ 468 315 $ 1 425 681 $ 1 303 140 $ 248 175 $ 503 550 $ 1 123 890 $ 409 845 $ 929 360 $ 23 $ 7 062 521 $
D4010 Protection incendie m2

12153 8 $ 101 100 $ 35980 15 $ 549 465 $ 16996 28 $ 468 315 $ 51904 27 $ 1 425 681 $ 48340 27 $ 1 303 140 $ 12714 20 $ 248 175 $ 17034 30 $ 503 550 $ 37463 30 $ 1 123 890 $ 18309 22 $ 409 845 $ 58085 16 $ 929 360 $ 23 $ 7 062 521 $
D50 Électricité 866 090 $ 4 707 084 $ 4 011 899 $ 12 213 334 $ 11 163 566 $ 2 126 033 $ 4 313 745 $ 9 627 991 $ 3 511 006 $ 1 103 615 $ 174 $ 53 644 361 $

D5010 Services et distribution électrique

  Services et distribution électrique m2
12153 17 $ 202 200 $ 35980 31 $ 1 098 930 $ 16996 55 $ 936 630 $ 51904 55 $ 2 851 362 $ 48340 54 $ 2 606 280 $ 12714 39 $ 496 350 $ 17034 59 $ 1 007 100 $ 37463 60 $ 2 247 780 $ 18309 45 $ 819 690 $ 58085 4 $ 232 340 $ 40 $ 12 498 662 $

D5020 Éclairage et distribution électrique

  Éclairage et distribution électrique m2
12153 29 $ 353 850 $ 35980 53 $ 1 923 128 $ 16996 96 $ 1 639 103 $ 51904 96 $ 4 989 884 $ 48340 94 $ 4 560 990 $ 12714 68 $ 868 613 $ 17034 103 $ 1 762 425 $ 37463 105 $ 3 933 615 $ 18309 78 $ 1 434 458 $ 58085 12 $ 697 020 $ 72 $ 22 163 084 $

D5030 Communication et sécurité

  Système d'alarme incendie et appel de garde m2
12153 11 $ 138 170 $ 35980 21 $ 750 936 $ 16996 38 $ 640 031 $ 51904 38 $ 1 948 431 $ 48340 37 $ 1 780 958 $ 12714 27 $ 339 173 $ 17034 40 $ 688 185 $ 37463 41 $ 1 535 983 $ 18309 31 $ 560 122 $ 58085 1 $ 58 085 $ 27 $ 8 440 072 $

  Système de sécurité, data, tél etc. m2
12153 4 $ 53 920 $ 35980 8 $ 293 048 $ 16996 15 $ 249 768 $ 51904 15 $ 760 363 $ 48340 14 $ 695 008 $ 12714 10 $ 132 360 $ 17034 16 $ 268 560 $ 37463 16 $ 599 408 $ 18309 12 $ 218 584 $ 58085 1 $ 58 085 $ 11 $ 3 329 104 $

D5090 Autres systèmes électriques

  Systèmes divers m2
12153 10 $ 117 950 $ 35980 18 $ 641 043 $ 16996 32 $ 546 368 $ 51904 32 $ 1 663 295 $ 48340 31 $ 1 520 330 $ 12714 23 $ 289 538 $ 17034 34 $ 587 475 $ 37463 35 $ 1 311 205 $ 18309 26 $ 478 153 $ 58085 1 $ 58 085 $ 23 $ 7 213 440 $

E 2 694 315 $ 4 586 963 $ 2 621 741 $ 8 032 344 $ 6 825 024 $ 1 720 964 $ 2 885 275 $ 12 196 697 $ 2 627 216 $ 0 $ 143 $ 44 190 538 $
E10 Équipements 2 599 955 $ 1 871 181 $ 1 719 811 $ 5 305 407 $ 4 142 154 $ 1 219 120 $ 1 939 888 $ 10 379 245 $ 1 813 432 $ 0 $ 100 $ 30 990 193 $

E1020 Équipements institutionnels

  Équipements de cuisine m2
12153 0 $ 0 $ 35980 16 $ 571 243 $ 16996 29 $ 488 520 $ 51904 29 $ 1 488 110 $ 48340 28 $ 1 350 903 $ 12714 18 $ 234 136 $ 17034 31 $ 526 468 $ 37463 21 $ 803 752 $ 18309 22 $ 402 589 $ 58085 0 $ 0 $ 19 $ 5 865 721 $

  Équipements de laboratoires m2
12153 42 $ 508 870 $ 35980 16 $ 568 092 $ 16996 32 $ 538 092 $ 51904 32 $ 1 668 216 $ 48340 25 $ 1 219 818 $ 12714 23 $ 296 420 $ 17034 36 $ 617 685 $ 37463 64 $ 2 412 791 $ 18309 26 $ 481 596 $ 58085 0 $ 0 $ 27 $ 8 311 581 $

  Équipements de recherche m2
12153 172 $ 2 091 085 $ 35980 20 $ 731 846 $ 16996 41 $ 693 198 $ 51904 41 $ 2 149 081 $ 48340 33 $ 1 571 432 $ 12714 54 $ 688 564 $ 17034 47 $ 795 734 $ 37463 191 $ 7 162 702 $ 18309 51 $ 929 248 $ 58085 0 $ 0 $ 54 $ 16 812 891 $

E20 Ameublements et décorations 94 360 $ 2 715 782 $ 901 931 $ 2 726 937 $ 2 682 870 $ 501 845 $ 945 387 $ 1 817 452 $ 813 784 $ 0 $ 43 $ 13 200 346 $
E2010 Menuiserie m2

12153 0 $ 1 685 $ 35980 1 $ 24 467 $ 16996 0 $ 8 126 $ 51904 0 $ 24 567 $ 48340 1 $ 24 170 $ 12714 0 $ 4 700 $ 17034 1 $ 8 517 $ 37463 1 $ 18 732 $ 18309 0 $ 7 511 $ 58085 0 $ 0 $ 0 $ 122 473 $
  Ameublements et décoration fixes m2

12153 8 $ 92 675 $ 35980 75 $ 2 691 315 $ 16996 53 $ 893 805 $ 51904 52 $ 2 702 370 $ 48340 55 $ 2 658 700 $ 12714 39 $ 497 145 $ 17034 55 $ 936 870 $ 37463 48 $ 1 798 720 $ 18309 44 $ 806 273 $ 58085 0 $ 0 $ 42 $ 13 077 873 $
F. Construction spéciales et démolition 0 $ 334 645 $ 316 973 $ 982 693 $ 718 556 $ 110 568 $ 363 859 $ 627 502 $ 219 205 $ 0 $ 12 $ 3 674 000 $
F10 Construction spéciale 0 $ 334 645 $ 316 973 $ 982 693 $ 718 556 $ 110 568 $ 363 859 $ 627 502 $ 219 205 $ 0 $ 12 $ 3 674 000 $

F1030 Système spéciale de construction
  Chambres blanches lot 0 450 000 $ 0 $ 0 450 000 $ 40 988 $ 0 450 000 $ 38 824 $ 0 450 000 $ 120 362 $ 0 450 000 $ 88 010 $ 0 450 000 $ 13 543 $ 0 450 000 $ 44 566 $ 0 450 000 $ 76 858 $ 0 450 000 $ 26 849 $ 0 450 000 $ 0 $ 1 $ 450 000 $
  Chambres noirs lot 0 40 000 $ 0 $ 0 40 000 $ 3 643 $ 0 40 000 $ 3 451 $ 0 40 000 $ 10 699 $ 0 40 000 $ 7 823 $ 0 40 000 $ 1 204 $ 0 40 000 $ 3 961 $ 0 40 000 $ 6 832 $ 0 40 000 $ 2 387 $ 0 40 000 $ 0 $ 0 $ 40 000 $
  Protection contre les rayons X lot 0 675 000 $ 0 $ 0 675 000 $ 61 482 $ 0 675 000 $ 58 235 $ 0 675 000 $ 180 544 $ 0 675 000 $ 132 016 $ 0 675 000 $ 20 314 $ 0 675 000 $ 66 849 $ 0 675 000 $ 115 287 $ 0 675 000 $ 40 273 $ 0 675 000 $ 0 $ 2 $ 675 000 $
  Traitement  acoustique lot 0 409 000 $ 0 $ 0 409 000 $ 37 254 $ 0 409 000 $ 35 286 $ 0 409 000 $ 109 396 $ 0 409 000 $ 79 992 $ 0 409 000 $ 12 309 $ 0 409 000 $ 40 506 $ 0 409 000 $ 69 855 $ 0 409 000 $ 24 402 $ 0 409 000 $ 0 $ 1 $ 409 000 $
  Autres lot 0 2 100 000 $ 0 $ 0 2 100 000 $ 191 278 $ 0 2 100 000 $ 181 177 $ 0 2 100 000 $ 561 692 $ 0 2 100 000 $ 410 715 $ 0 2 100 000 $ 63 199 $ 0 2 100 000 $ 207 976 $ 0 2 100 000 $ 358 670 $ 0 2 100 000 $ 125 294 $ 0 2 100 000 $ 0 $ 7 $ 2 100 000 $
TOTAL: 13 058 068 $ 72 202 790 $ 34 974 897 $ 98 995 977 $ 88 070 953 $ 18 807 188 $ 34 510 559 $ 80 063 578 $ 39 315 991 $ 60 878 536 $ 1 751 $ 540 878 537 $
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Affiche: Coûts
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ID Description Unités Total Affiche: Coûts

ASCEN Ascenceurs * * * * * * * * * * * * * * * * * * 18,323 
CLOISON Cloison * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 53,593 
CVCA CVCA * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 124,400 
ÉLEC Électricité * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 53,644 
ENVEL Enveloppe * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 39,287 
EQUIP Equipements / meubles fixes * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 47,865 
EXCAV Excavation * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 15,230 
FINI Finition * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 25,876 
FOND Fondations * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 47,024 
PAROI Mur paroi moulée * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 23,120 
PLOMB Plomberie * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 30,354 
PROT Protection incendie * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 7,064 
STRUC Superstructure * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 46,606 
TOIT Toiture * * * * * * * * * * * * 7,768 

Total * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Date Révision Vérifié Approuvé
07 JUN 04 non vérifié
09 JUN 04 lissé yhf LG

ASCEN
CLOISON
CVCA
ÉLEC
ENVEL
EQUIP
EXCAV
FINI
FOND
PAROI
PLOMB

PROT
STRUC
TOIT
Calculer: Total
Affiche: Coûts
Intervale: Mois

Courbe totale cumulée

               PROJET  CHUM 2010 
1000, Saint-Denis         scénario 1 + 2B        

Groupe AXOR inc.

Tableaux sommaires de
  l'évolution des dépenses des travaux



JUN
2004

JUL
2005

AOU SEP OCT NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL

Affiche: Coûts

0

5

10

15

20
x 1,000

ID Description Unités Total Affiche: Coûts

ASCEN Ascenceurs  18,323 
CLOISON Cloison  53,593 
CVCA CVCA  124,400 
ÉLEC Électricité  53,644 
ENVEL Enveloppe  39,287 
EQUIP Equipements / meubles fixes  1,318  47,865 
EXCAV Excavation  785  902  824  863  824  396  15,230 
FINI Finition  25,876 
FOND Fondations  571  3,143  3,000  1,428  47,024 
PAROI Mur paroi moulée  69  1,307  1,376  1,583  1,445  1,514  1,445  688  23,120 
PLOMB Plomberie  95  211  116  30,354 
PROT Protection incendie  7,064 
STRUC Superstructure  46,606 
TOIT Toiture  7,768 

Total *  0  0  0  0  0  69  1,402  2,371  2,601  2,840  6,838  5,269  2,512 

Date Révision Vérifié Approuvé
07 JUN 04 non vérifié
09 JUN 04 lissé yhf LG

ASCEN
CLOISON
CVCA
ÉLEC
ENVEL
EQUIP
EXCAV
FINI
FOND
PAROI
PLOMB

PROT
STRUC
TOIT
Calculer: Total
Affiche: Coûts
Intervale: Mois

Courbe totale cumulée

               PROJET  CHUM 2010 
1000, Saint-Denis         scénario 1 + 2B        

Groupe AXOR inc.

Tableaux détaillés de
  l'évolution des dépenses des travaux



JUL
2005

AOU
2006

SEP
2007

OCT NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC JAN FEV MAR AVR

Affiche: Coûts

Affiche: Coûts

 1,670  1,659  3,001  2,549  1,784 
 590  619  324  1,071  1,802  1,892  1,982  1,351  1,712  1,802  1,982  2,180 *

 1,232  4,113  6,192  3,099  5,115  4,448  4,670  4,893  3,336  4,225  4,448  5,823  6,139 *
 221  726  663  347  1,782  1,912  2,007  2,103  1,434  1,816  1,912  2,140  2,648 *

 53  517  1,971  1,714  1,942  1,676  878  1,836  1,596  1,676  1,756  1,197  1,516  1,596  1,756  1,596 *
 75  225  98  1,081  2,259  1,965  1,473 

*  943  861  779  902  574  369  615 *
 352  184  385  532  981  1,028  701  888  935  1,028  935 *

*  3,285  3,000  2,714  3,143  2,000  2,714  2,857  3,285  2,857  286 
*  1,583  1,445  1,307  1,776  1,776 *

 311  366  421  815  580  1,212  1,054  1,107  1,159  790  1,001  1,246  1,629  1,246 *
 258  343  1,077  734  930  832 

 562  1,779  1,872  2,153  1,872  2,153  1,966  1,030  2,153  1,872  1,966  2,060  1,404  1,779  1,872  2,060  1,872 *
 33  98 

*  5,811  5,381  5,026  4,045  3,136  4,915  5,246  7,721  8,262  10,263  14,149  9,181  19,072  17,728  17,899  16,057  10,948  13,867  14,642  18,192  19,007 *

Date Révision Vérifié Approuvé
07 JUN 04 non vérifié
09 JUN 04 lissé yhf LG

ASCEN
CLOISON
CVCA
ÉLEC
ENVEL
EQUIP
EXCAV
FINI
FOND
PAROI
PLOMB

PROT
STRUC
TOIT
Calculer: Total
Affiche: Coûts
Intervale: Mois

Courbe totale cumulée

               PROJET  CHUM 2010 
1000, Saint-Denis         scénario 1 + 2B        

Groupe AXOR inc.

Tableaux détaillés de
  l'évolution des dépenses des travaux



MAI
2007

JUN
2008

JUL
2009

AOU SEP OCT NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC JAN FEV

Affiche: Coûts

Affiche: Coûts

 296  16  625  1,010  769  599  799 *
 2,863  2,008  1,081  2,072  1,712  2,072  1,351  552  663  1,160  1,160  1,660  1,995  1,496  1,498 *
 5,876  4,448  2,669  4,448  1,282  2,564  1,538  2,692  3,305  4,505  4,096  1,918  1,532 *
 2,898  1,912  1,147  2,198  1,816  2,198  478  1,107  664  1,163  1,163  1,885  1,775  1,331  723 *
 1,836  958  368  644  644  644  613  368  657  509  148  135  101  135 *

 1,284  1,100  6,294  3,550  4,186  4,004  2,730  3,276  306  1,147  1,529 *
 707  615  369  461  280  452  452  430  258  452  452  473  194 

 1,348  1,325  678  1,075  888  1,075  1,028  608  54  565  565  592  742  557  742 *
 904  1,321  1,599  348  1,178  1,607  2,143 *

 2,042  1,509  212  282  169  296  296  310  282  212  197 
 1,212  1,054  632  1,212  896  465  620  372  651  999  1,107  1,007  321  387 *

 95  77  95  315  236  299 
 1,404  828  731  925  1,023  1,023  1,023  1,023  244 

 1,877  2,816  596  728 

 20,186  17,285  10,602  18,741  10,181  11,130  8,037  4,068  4,201  1,391  1,946  2,118  4,076  6,412  4,086  8,260  10,054  12,274  12,024  9,525  9,984 *

Date Révision Vérifié Approuvé
07 JUN 04 non vérifié
09 JUN 04 lissé yhf LG

ASCEN
CLOISON
CVCA
ÉLEC
ENVEL
EQUIP
EXCAV
FINI
FOND
PAROI
PLOMB

PROT
STRUC
TOIT
Calculer: Total
Affiche: Coûts
Intervale: Mois

Courbe totale cumulée

               PROJET  CHUM 2010 
1000, Saint-Denis         scénario 1 + 2B        

Groupe AXOR inc.

Tableaux détaillés de
  l'évolution des dépenses des travaux



FEV
2009

MAR
2010

AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV

Affiche: Coûts

0

13

26

39

52
x 10,000

Affiche: Coûts

 799  200  637  892  637  382 
 890  979  935  935  935  534  1,526  889  887  887  633  802  845  971  296 

 1,532  1,685  1,609  1,609  1,713  2,170  2,342  2,085  2,189  2,189  1,564  1,981  2,085  1,042 
 667  734  701  701  701  535  1,341  896  941  941  672  851  896  896 
 135  319  745  745  426  745  709  1,323  1,351  965  790 

 1,529  76  218  508  508  290  508  484  387  728  683  865  910  1,047  956  273 

 500  224  214  214  214  122  214  419  460  460  424  581  612  704  590  131 
 2,143  1,500 

 387  426  406  406  658  352  480  457  480  480  343  434  457  297 
 225  278  278  13  163  326  375  114 
 707  1,857  1,857  1,857  1,061  619 
 126  120  97  39  1,225  13 

*  6,884  6,657  7,350  7,343  5,490  7,775  5,939  7,303  7,928  5,921  6,888  7,355  5,345  1,956  404  0  0  0  0  0  0 

Date Révision Vérifié Approuvé
07 JUN 04 non vérifié
09 JUN 04 lissé yhf LG

ASCEN
CLOISON
CVCA
ÉLEC
ENVEL
EQUIP
EXCAV
FINI
FOND
PAROI
PLOMB

PROT
STRUC
TOIT
Calculer: Total
Affiche: Coûts
Intervale: Mois

Courbe totale cumulée

               PROJET  CHUM 2010 
1000, Saint-Denis         scénario 1 + 2B        

Groupe AXOR inc.

Tableaux détaillés de
  l'évolution des dépenses des travaux
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